

Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení: odbor investiční
2. Označení a číslo veřejné zakázky: VZ 108.18 Náměstí Ostrava-Jih, veřejný prostor Ostrava-Hrabůvka,
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne: Agend.č. S/0238/2019/INV, 8.3.2019
4. Název smluvní strany: Zlínstav a.s., IČO: 28315669
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):
Cena bez DPH: 74.350.237,40
DPH: 15.613.549,85
Cena s DPH: 89.963.787,25
6. Dodatek ke smlouvě číslo:
(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu) viz druhá strana
Cena bez DPH:
DPH:
Cena s DPH:
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):
 za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady
v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok
(nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)
 za celé plnění veřejné zakázky
Cena bez DPH: 77.821.956,15
DPH: 16.342.610,79
Cena s DPH: 94.164.566,94
8. Termín splnění smlouvy: 16.12.2019
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):

Stavba byla provedena v požadované kvalitě a v termínu dle SoD (včetně dodatků)

Vyhotovil(-a): (jméno, příjmení, podpis)	Ing. Miroslav Svider, odbor investiční	Datum:	27.1.2020
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	Datum:	27.1.2020
Převzal(-a): (jméno, příjmení, podpis)	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek	Datum:	27.1.2020

Seznam dodatků k SoD agendové číslo:S/0238/2019/INV

Poř. číslo	Agendové číslo	Cena celkem bez DPH	DPH	Včetně DPH
Dodatek č. 1	S/0238/2019/INV/1	2 756 661,70	578 898,96	3 335 560,66
Dodatek č. 2	S/0238/2019/INV/2	303 741,51	63 785,72	367 527,23
Dodatek č. 3	S/0238/2019/INV/3	-32 291,18	-6 781,15	-39 072,33
Dodatek č. 4	S/0238/2019/INV/4	439 942,72	92 387,97	532 330,69
Dodatek č. 5	S/0238/2019/INV/5	3 664,00	769,44	4 433,44
Celkem		3 471 718,75	729 060,94	4 200 779,69

1/2 10.8.18

Be.
ve
a