

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 69.19
P19V00000406

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

Komplexní služby Dušek, s. r. o.
Bechlínská 705/4, 190 00 Letňany - Praha 9
zastoupený Ing. et Bc. Pavel Dušek, jednatel

IČO: 03931382
DIČ: CZ03931382
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 86-0265470227/0100

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 240150.

dále jen **zhotovitel**

1/2 Zpracování „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les“. Smlouva o dílo odboru investičního č. 6/034/44/2019.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 2864/RMOB-JIH/1822/50 ze dne 18. 6. 2020 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1032/2019/INV ze dne 5. 12. 2019.

Obsah dodatku

I. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo agendové číslo S/1032/2019/INV takto:

1. čl. IV. Cena díla odstavec č. 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 18. 3. 2020 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby vč. dokladové části	292.000,00	61.320,00	353.320,00
Dodatek č. 1 – projektová dokumentace pro zasklení lodžii domů	18.000,00	3.780,00	21.780,00
Cena celkem	310.000,00	65.100,00	375.100,00

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo:

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Ing. et Bc. Pavel Dušek

jednatel společnosti

2/2 Zpracování „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les“. Smlouva o dílo odboru investičního č. 6/034/44/2019.

3/2 Zpracování „Zateplení obvodového pláště, střechy a stropů sklepních prostor, reko. střechy a balkonů bytových domů ul. Dr. Šavrdy č. 3020/7, 3021/9, 3022/11 Ostrava-Bělský Les“. Smlouva o dílo odboru investičního č. 6/034/44/2019.