

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA :           Výměna elektroinstalace pavilónu I., objektu 29.dubna 33, Ostrava-Výškovice - 2.etapa

Smlouva o dílo č. S/0497/2019/OBH ze dne 30.4.2019

Objednatel :           Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel :           ELEKTRO-FA PAVELEK, s.r.o., IČ: 60322195

Projektant :           Marek Seifert, IČ: 46551654

Technický dozor investora : Arnet On Line, s.r.o., IČ: 28825767

### Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo :	bez DPH	952 797,32 Kč
	vč. DPH	1 152 884,76 Kč

Odpočet – méněpráce :	bez DPH	/
	vč. DPH	/

Přípočet – vícepráce :	bez DPH	114 637,41 Kč
	vč. DPH	138 711,27 Kč

<b>Konečná cena :</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 067 434,73 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>1 291 596,03 Kč</b>

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH  
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Elektro-Fa Pavelek, s.r.o., Stanislav Pavelek - jednatel

TDI : Arnet On Line, s.r.o., Ing. Mgr. Hana Abrleová

Projektant : Marek Seifert

V Ostravě dne : 28.7.2020