

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 58.19 Stavební úpravy ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava-Zábřeh, zateplení pavilonu učeben	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0764/2019/INV, 18. 9. 2019	
4. Název smluvní strany:	MILIMEX S.A., odštěpný závod, IČO: 29454379 odštěpný závod zahraniční právnické osoby MILIMEX Spółka Akcyjna	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	6 482 742,37	
Cena s DPH:	7 844 118,27	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	1	
Cena bez DPH:	313 141,00	
Cena s DPH:	378 900,61	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)	
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2020	
☒ za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	7 194 864,94 Kč	
Cena s DPH:	8 705 786,58 Kč	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	9.9.2020	
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Dokončeno 3 dny po termínu.	
Vyhotovil(-a):	Ing. Vladislava Strnadlová, odbor investiční, 7.10.2020	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, OVZ	

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	2
Cena bez DPH:	291 018,71
Cena s DPH:	352 132,64

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	3
Cena bez DPH:	107 962,86
Cena s DPH:	130 635,06