

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D, objektu Mjr. Nováka 1455/34,
Ostrava-Hrabůvka-2.etapa

Smlouva o dílo č. S/0575/2020/OBH ze dne 17.06.2020

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : BaP STAVBY a INTAERIE s.r.o., IČ: 25392077

Projektant : wamp in, s.r.o., IČ: 25358928

Technický dozor investora : Arnet On Line, s.r.o., IČ: 26825767

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo : bez DPH 998 436,00 Kč
vč. DPH 1 208 107,56 Kč

Odpočet -- méněpráce : /

Připočet -- vícepráce : bez DPH 183 903,73 Kč
vč. DPH 222 523,51 Kč

Konečná cena : bez DPH 1 182 339,73 Kč
vč. DPH 1 430 631,07 Kč

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Petr Pašanda - jednatel

TDI : Ing. Mgr. Hana Abrleová

Projektant : Ing. Vlasta Vargová

V Ostravě dne : 09 -09- 2020