



|                                                     |            |      |       |
|-----------------------------------------------------|------------|------|-------|
| Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih |            |      | 10    |
| AGENDOVÉ ČÍSLO                                      |            |      |       |
| S                                                   | 1277       | 2017 | INV   |
| TYP                                                 | POŘ. ČÍSLO | ROK  | ODBOR |

Veřejná zakázka č.:  
Identifikátor zakázky č.:

VZ 83.17  
P17V00000066

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

dále jen **objednatel**

**a**

**MIJO-STAV stavby s.r.o.**  
Českoobrátská 2227/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
Zastoupený: Miroslavem Jarošem, jednatelem

IČO: 27833551  
DIČ: CZ27833551  
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.

Č. účtu: 219505804/0300  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30838

dále jen **zhotovitel**

## Obsah smlouvy

### čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 30.000.000,00 Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 24. 10. 2017 pod usn. č. 5591/136.

### čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“**  
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 82.17, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: Wamp in, s.r.o., IČO: 25358928, datum 06/2016, akce: „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).
- Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 11. 8. 2017, která je součástí realizační dokumentace stavby.
2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby;

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správčům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nekládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapisuje objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací a použité při zpracování rozpočtu v projektové dokumentaci, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o **20,91 %**. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapisuje svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  
Místo plnění: *V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les, pozemky parcelní č. 141, 142 a 143, k. ú. Dubina u Ostravy*, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
9. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor investiční.
10. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                                                                                                                  |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>„Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“</b> | <b>Kč bez DPH</b>    |
| <b>Cena díla v Kč celkem</b>                                                                                     | <b>10.483.897,88</b> |

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
5. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
7. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

### čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **nebude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **bude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.

3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
- Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 83.17; identifikátor: P17V00000066,
  - předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen,
  - lhůtu splatnosti faktury,
  - soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
  - jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
  - Daň odvede zákazník.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro přenesenou daňovou povinnost je první pracovní den následujícího měsíce**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 13 tohoto článku.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
14. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
15. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
16. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
17. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
18. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
22. Před započtením díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
23. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
24. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou

práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušení prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## Čl.V. Doba plnění

1.

a) **Termín zahájení realizace díla:**

- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od podpisu smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
- o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, počíná běžet termín provedení díla (lhůta realizace) ve smyslu písm. b) tohoto odstavce 10. dnem ode dne určeného dohodou smluvních stran nebo ve výzvě k převzetí staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak;
- staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 140 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 3 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 8 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele,

nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.

V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
  - zahájení a ukončení realizace díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

#### čl. VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

## čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace budou použity poddodávky třetích osob uvedených v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

#### čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

#### čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy,

pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
- Střešní krytiny a hydroizolace: 60 měsíců
  - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 36 měsíců.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.

Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.

#### čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato

zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslované, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických: Vít Michel, Marcel Sokol  
realizačních: Marcel Sokol  
smluvních: Miroslav Jaroš  
Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
Ing. Lubomír Burdík, vedoucí odboru investičního  
a po dobu jeho nepřítomnosti:  
Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru).  
Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  
Ing. Miroslav Svider, vedoucí oddělení realizace  
a pověřený zaměstnanci odboru investičního.  
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.

k

14/16

„Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT,  
vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“  
Smlouva o dílo odboru investičního č. 4/034/073/2017

**OSTRAVA!!!**  
**OSTRAVA-JIH**

10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

25. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

Datum: - 1 - 12 - 2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka


  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu



**Za zhotovitele**

Datum: 30 - 11 - 2017

Místo: Moravská Ostrava

  
**Miroslav Jaroš**  
jednatel

**MIJO - STAV stavby s.r.**  
Českobratrská 2227/7  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ278335


Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Obchodní název  | MIJO - STAV stavby s.r.o. |
| Ulice a č.p.    | Československá 2227/7     |
| Místo           | Ostrava                   |
| PSČ             | 702 00                    |
| IČO             | 27833551                  |
| DIČ             | CZ27833551                |
| Kontaktní osoba | Odstrčil David            |
| telefon, fax    | 773591929, 597579310      |
| e-mail          | odstrcil@mijostav.cz      |

**Poznámka :**

- Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :
- údaje o firmě
  - jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

  
**MIJO - STAV stavby s.r.o.**  
Československá 2227/7  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

  
R41

# Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

stavba :

W433

Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava

Zadavatel :

IČO :

DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.

Slavíkovců 449/15a

70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928

DIČ : CZ25358928

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

| Číslo a název objektu / provozního souboru | JKSO      | Počet | Cena                 |
|--------------------------------------------|-----------|-------|----------------------|
| Ostatní a vedlejší náklady                 |           | 1,00  |                      |
| 0 Ostatní a vedlejší náklady               |           | 1,00  | 57 500,00            |
| Stavební objekt                            |           | 3,00  |                      |
| 01 Bytový dům V.Vlasákové 966/2            | 803.2.5.9 | 4,00  | 3 463 863,46         |
| 02 Bytový dům V.Vlasákové 966/4            | 803.2.5.9 | 4,00  | 3 585 539,52         |
| 03 Bytový dům V.Vlasákové 966/6            | 803.2.5.9 | 4,00  | 3 376 994,90         |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |           |       | <b>10 483 897,88</b> |

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

**MIJO - STAV stavby s.r.o.**  
 Ceskokobratrská 2227/7  
 702 00 OSTRAVA  
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s..  
 Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

#### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

#### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

#### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

#### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány dokumentací pro provedení stavby.

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Celkem     |
|-------|-------------------------------|------------|
| 1     | Zemní práce                   | 78 375,00  |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | 118 050,00 |

|             |                                     |               |
|-------------|-------------------------------------|---------------|
| 44          | Zastřešení                          |               |
| 501         | Dlažby                              | 469 546,50    |
| 6           | Úpravy povrchu, podlahy             | 80 481,66     |
| 9           | Ostatní konstrukce, bourání         | 3 731 259,33  |
| 96          | Bourání konstrukcí                  | 912 015,55    |
| 99          | Staveništní přesun hmot             | 477 819,56    |
| 711         | Izolace proti vodě                  | 162 622,89    |
| 712         | Živičné krytiny                     | 186 707,65    |
| 713         | Izolace tepelné                     | 763 011,90    |
| 764         | Konstrukce klempířské               | 805 375,95    |
| 767         | Konstrukce zámečnické               | 440 887,44    |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady         | 1 233 447,00  |
| M21         | Elektromontáže                      | 150 117,29    |
| M24         | Montáže vzduchotechnických zařízení | 350 688,16    |
| VN          | Vedlejší náklady                    | 465 992,00    |
| ON          | Ostatní náklady                     | 18 500,00     |
| Cena celkem |                                     | 39 000,00     |
|             |                                     | 10 483 897,88 |

# Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasakové, Ostrava |
| O: | 0    | Ostatní a vedlejší náklady                            |
| R: | 0    | Ostatní a vedlejší náklady                            |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ     | množství | cena / MJ | celkem    | Cenik | Cen. soustava |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
| Díl: | VN            | Poznámková uchazeče                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           |           |       |               |
|      |               | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           |           |       |               |
| 1    | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Soubor | 1,00000  | 8 000,00  | 18 500,00 |       |               |
| 2    | 005121020R    | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.<br>Provoz zařízení staveniště                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00  |       | RTS           |
| 3    | 005121030R    | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.                                                         | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00  |       | RTS           |
| 4    | 005122010R    | Odstanění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00  |       | RTS           |
| Díl: | ON            | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |           |       |               |
| 5    | 005211020R    | Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušování provozu na staveništi nebo v případech nepřerušování provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 39 000,00 |       | RTS           |
| 6    | 005211080R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi<br>Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vyřízení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                                           | Soubor | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00  |       | RTS           |
| 7    | 005241010R    | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). A náklady na opatření dle požadavků plánu BOZP. | Soubor | 1,00000  | 20 000,00 | 20 000,00 |       | RTS           |
| 8    | 005241020R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                   | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00  |       | RTS           |
| 9    | 0061          | Geodetické zaměření skutečného provedení<br>Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.<br>Vypracování dílenské dokumentace                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 4 000,00  | 4 000,00  |       | Vlastní       |

|          |      |                                                       |                  |
|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava | JKSO : 803.2.5.9 |
| Objekt : | 01   | Bytový dům V.Vlasákové 966/2                          |                  |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **01**  
**Bytový dům V.Vlasákové 966/2**

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Třídník stavební 803 | Budovy pro bydlení                                            |
| 803.2                | Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými      |
| 803.2.5              | svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných |
| 803.2.5.9            | ostatní stavební akce                                         |

Rozsah: m3

### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

| Soupis |                         | Cena (Kč)           |
|--------|-------------------------|---------------------|
| 01     | Stavební část           |                     |
| 02     | Vzduchotechnika         | 3 174 949,20        |
| 03     | Hromosvod               | 165 687,00          |
| 04     | Elektroinstalace        | 55 510,00           |
|        | <b>Celkem objekt 01</b> | <b>67 717,26</b>    |
|        |                         | <b>3 463 863,46</b> |

### Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

| Stavební díl |                               | Cena (Kč)           |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 1            | Zemní práce                   |                     |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce | 23 565,00           |
| 44           | Zastřešení                    | 22 650,00           |
| 501          | Dlažby                        | 155 403,00          |
| 6            | Úpravy povrchu, podlahy       | 26 662,32           |
| 9            | Ostatní konstrukce, bourání   | 1 213 290,75        |
| 96           | Bourání konstrukcí            | 327 176,33          |
| 99           | Staveništní přesun hmot       | 154 227,36          |
| 711          | Izolace proti vodě            | 52 313,33           |
| 712          | Živičné krytiny               | 63 614,60           |
| 713          | Izolace tepelné               | 254 337,30          |
| 764          | Konstrukce klempířské         | 272 407,80          |
| 767          | Konstrukce zámečnické         | 150 724,76          |
| 771          | Podlahy z dlaždic a obklady   | 399 054,00          |
| M21          | Elektromontáže                | 54 522,65           |
|              | <b>Celkem soupis 01</b>       | <b>5 000,00</b>     |
|              |                               | <b>3 174 949,20</b> |

### Rekapitulace soupisu 02 Vzduchotechnika

| Stavební díl |                                     | Cena (Kč)         |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| M24          | Montáže vzduchotechnických zařízení |                   |
|              | <b>Celkem soupis 02</b>             | <b>165 687,00</b> |
|              |                                     | <b>165 687,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 03 Hromosvod

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)        |
|--------------|-------------------------|------------------|
| M21          | Elektromontáže          |                  |
|              | <b>Celkem soupis 03</b> | <b>55 510,00</b> |
|              |                         | <b>55 510,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)        |
|--------------|-------------------------|------------------|
| M21          | Elektromontáže          |                  |
|              | <b>Celkem soupis 04</b> | <b>67 717,26</b> |
|              |                         | <b>67 717,26</b> |

*PA*

# Položkový soupis prací a dodávek

S: IW433 Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava  
 O: 01 Bytový dům V.Vlasákové 966/2  
 R: 01 Stavební část

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                           | MJ  | množství             | cena / MJ | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-----------|------------|-------|---------------|
| Díl: 1 |               |                                                                                                                                                                                                         |     |                      |           | 23 565,00  |       |               |
| 1      | 139801103R00  | 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>...v hornině 4<br>(35,5)*0,6*0,5                                                 | m3  | 10,65000<br>10,65000 | 188,00    | 5 165,25   | 800-1 | RTS           |
| 2      | 162701105R00  | 162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>...Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m | m3  | 10,65000             | 47,00     | 500,55     | 800-1 | RTS           |
| 3      | 162201201R00  | 162 20 Vodovodné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>...Vodovodné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m               | m3  | 10,65000             | 26,00     | 276,90     | 800-1 | RTS           |
| 4      | 174101102R00  | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>...Zásyp ruční se zhutněním                                                                               | m3  | 10,65000             | 242,00    | 2 577,30   | 800-1 | RTS           |
| 5      | 199000002R00  | 199 Poplatky za skládku<br>...Poplatek za skládku horniny 1-4 směsný výkopek kolem budovy                                                                                                               | m3  | 10,65000             | 200,00    | 2 130,00   | 800-1 | RTS           |
| 6      | 180101        | Obnova zateplení a doplnění výsadby do původního stavu na dotčených plochách, po výkopech, lešení                                                                                                       | m2  | 96,00000             | 48,00     | 4 608,00   |       | Vlastní       |
| 7      | 58337330R     | Stěrkopisek frakce 0-22 A                                                                                                                                                                               | T   | 21,30000<br>21,30000 | 390,00    | 8 307,00   | SPCM  | RTS           |
| Díl: 3 |               |                                                                                                                                                                                                         |     |                      |           | 22 650,00  |       |               |
| 8      | 31101         | Svisle a kompletní konstrukce Nadezdívka 200mm nástavbové kositky vč. demontáže stáv. prvku střechy a zpětná montáž a doplnění, vč. zrušení a zaslepení viz detail                                      | ks  | 3,00000              | 4 800,00  | 14 400,00  |       | Vlastní       |
| 9      | 31102         | Dod+mont statické kotvy VSH 8mm - kompletní systém pro sepnutí monolitky, vč. vtátní                                                                                                                    | ks  | 55,00000             | 150,00    | 8 250,00   |       | Vlastní       |
| Díl: 4 |               |                                                                                                                                                                                                         |     |                      |           | 155 403,00 |       |               |
| 10     | 953921116R00  | 953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)<br>...o rozměru 500 x 500 x 60 mm        | kus | 30,00000             | 126,00    | 3 600,00   | 801-1 | RTS           |
| 11     | 953921116R00  | 953 92-1119 příplatek za čtverce z asfaltové lepenky<br>...pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm                                                                                                     | kus | 30,00000             | 68,00     | 1 800,00   | 801-1 | RTS           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        |              |         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|--------------|---------|
| 12 4401                                   | použit materiál vhodný na folii<br>Očištění střechy po bouracích pracích<br>206*16,5                                                                                                                                                                                                         | m2 | 222,50000 | 36,00  | 8 010,00     | Vlastní |
| 13 4402                                   | Penetrace stávajícího podkladu                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 222,50000 |        |              | Vlastní |
| 14 4403                                   | Dod+mont příprava podkladu rychlé tuhnutí betonem tl. do 50mm nerovnost max 5mm/m                                                                                                                                                                                                            | m2 | 222,50000 | 26,00  | 5 785,00     | Vlastní |
| 15 4404                                   | Dod+mont příprava a vyrovnání podkladu pro vnitřní zateplení atiky<br>(20,85+10,65)*2*0,75                                                                                                                                                                                                   | m2 | 222,50000 | 540,00 | 120 150,00   | Vlastní |
| 16 4405                                   | Dod+mont příprava a vyrovnání podkladu pro zateplení tlum.komor a VZT                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 47,25000  | 148,00 | 6 993,00     | Vlastní |
| Díl: 501                                  | Dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 37,00000  | 245,00 | 9 065,00     | Vlastní |
| 17 564431111R00                           | 564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štetru<br>s rozproštěním a zhutněním<br>...tloušťka po zhutnění 100 mm<br>35,5*0,6                                                                                                                                                                  | m2 | 21,30000  | 115,00 | 2 470,80     | RTS     |
| 18 596811111R00                           | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>...do lože z kameniva třeštěného tloušťky do 30 mm<br>35,5*0,5 | m2 | 21,30000  |        |              | RTS     |
| 19 50100                                  | Dod dlažba okap. chodníku 500/500/50<br>17,75*1,03                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 17,75000  | 240,00 | 4 260,00     | RTS     |
| 20 50101                                  | Demontáž okapového chodníku u štítu                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 18,28250  | 242,00 | 4 424,37     | Vlastní |
| 21 50102                                  | Dod+mont lože pod okapový chodník štítu s přespádováním                                                                                                                                                                                                                                      | m  | 18,28250  |        |              | Vlastní |
| 22 50103                                  | Zpětné položení okapového chodníku u štítu                                                                                                                                                                                                                                                   | m  | 12,50000  | 16,00  | 225,00       | Vlastní |
| 23 50104                                  | Dod+mont penetrace a vyrovnání ŽB desky pod dlažbu před vstupy<br>3,75*1,66                                                                                                                                                                                                                  | m  | 12,50000  | 60,00  | 750,00       | Vlastní |
| 24 50105                                  | 3,45*1,6<br>Montáž betonové vymývané dlažby před vstupy vč.lože<br>3,75*1,66                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 11,74500  | 111,00 | 1 387,50     | Vlastní |
| 25 50106                                  | 3,45*1,6<br>Dodávka bet. vymývané dlažby s kámeníky 400x400x40<br>11,75*1,05                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 6,22500   | 480,00 | 5 637,60     | Vlastní |
| Díl: 6                                    | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 11,74500  | 240,00 | 2 818,80     | Vlastní |
| 26 612425931R00                           | 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>...omítkou štukovou<br>(2,1+2,7)*2*0,3<br>(3,25+2,1)*2*0,3<br>(0,8+1,8)*2*0,3                                                     | m2 | 6,22500   | 300,00 | 4 688,25     | Vlastní |
| 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 12,33750  |        |              | RTS     |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 12,33750  |        |              |         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | 1 213 290,75 |         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | 4 896,00     | 801-4   |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 7,65000   | 640,00 |              |         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 2,88000   |        |              |         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 3,21000   |        |              |         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 1,56000   |        |              |         |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

27 6220991121R00

...z postaveného lešení

|                                                  |           |       |          |       |     |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|----------|-------|-----|
| 3*0,6*4                                          | 393,75900 | 17,00 | 6 693,90 | 801-1 | RTS |
| 2,1*0,6*4+1,5*0,6*2                              | 7,20000   |       |          |       |     |
| 3*1,6*23                                         | 6,84000   |       |          |       |     |
| 2,4*1,6*16                                       | 110,40000 |       |          |       |     |
| 2,25*2,22*8                                      | 61,44000  |       |          |       |     |
| 0,9*2,22*8+1,2*1,6*8                             | 39,96000  |       |          |       |     |
| 2,1*1,6*16                                       | 31,34400  |       |          |       |     |
| 1,2*1,6*8                                        | 53,76000  |       |          |       |     |
| 1,5*1,6*8                                        | 15,36000  |       |          |       |     |
| 3*1,6*7                                          | 19,20000  |       |          |       |     |
| 3,25*2,1+2,7*2,1                                 | 33,60000  |       |          |       |     |
| 1,2*0,9*2                                        | 12,49500  |       |          |       |     |
| 622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů | 2,16000   |       |          |       |     |
| 622 45-32 hladké                                 |           |       |          |       |     |

28 622461131R00

...stupeň složitosti I až II

|                                    |         |        |          |       |     |
|------------------------------------|---------|--------|----------|-------|-----|
| zídka : 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95 | 7,26000 | 375,00 | 2 286,90 | 801-1 | RTS |
|------------------------------------|---------|--------|----------|-------|-----|

29 622904112R00

...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2

|                                                                                |             |      |          |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|-------|-----|
| 10,83+11,23+8,85+486,1655+157,1125+53,246+21,2+14,28+6,225+7,696+80,64+151,761 | 1 396,00600 | 4,00 | 5 584,02 | 801-1 | RTS |
| 386,77                                                                         | 1 009,23600 |      |          |       |     |

30 622904121R00

...Ruční čištění ocelovým kartáčem

|                                   |           |       |          |       |     |
|-----------------------------------|-----------|-------|----------|-------|-----|
| 1396,006*0,5                      | 386,77000 |       |          |       |     |
| Dod+mont odtrhové,výtažné zkoušky | 698,00300 | 13,00 | 9 074,04 | 801-1 | RTS |

31 62200

32 622011

KZS ETICS z XPS tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ,

|       |         |          |          |  |         |
|-------|---------|----------|----------|--|---------|
| KZS 1 | 1,00000 | 1 200,00 | 1 200,00 |  | Vlastní |
|-------|---------|----------|----------|--|---------|

21,3\*0,3\*2-3,25\*0,3\*2

|                                                                                                 |          |          |           |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--|---------|
| KZS ETICS z MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, | 10,83000 | 1 104,00 | 11 956,32 |  | Vlastní |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--|---------|

KZS 1

21,3\*0,7\*2-3,25\*0,7\*2

|                                                                                                 |          |          |           |  |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--|---------|
| KZS ETICS z MV tl.80mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, | 11,23000 | 1 145,00 | 12 858,35 |  | Vlastní |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|--|---------|

-3\*0,6\*4

-2,1\*0,6\*4-1,5\*0,6\*2

Přprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč.trhlin armovací tkaninou

10,83+11,23

|                                                                                               |          |       |        |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--|---------|
| KZS ETICS z MV tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč.všech detailů a lišt skladba viz TZ, | 22,06000 | 32,00 | 705,92 |  | Vlastní |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--|---------|

ostění nadpraží sokl KZS1

(3+0,6+0,6)\*4\*0,25

|                      |         |        |          |  |         |
|----------------------|---------|--------|----------|--|---------|
| (2,1+0,6+0,6)*4*0,25 | 8,85000 | 990,00 | 8 761,50 |  | Vlastní |
|----------------------|---------|--------|----------|--|---------|

[illegible]

|             |                                                                                                                  |                                                                                          |    |             |          |            |  |  |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------|--|--|---------|
| 49 622027   | 1,3,25*2,1+0,97*2,1+3,73*0,4                                                                                     | Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.120-170 mm - vč. třílin armovací tkaninou | m2 | -9,55400    |          |            |  |  | Vlastní |
| 49 622028   | KZS ETICS EPS 70F tl.100mm vč. finální povrchové úpravy vč. všech detailů a lišt skladba viz TZ.                 |                                                                                          | m2 | 7,69600     | 32,00    | 246,27     |  |  | Vlastní |
|             | KZS 8                                                                                                            |                                                                                          |    | 80,64000    | 941,00   | 75 882,24  |  |  |         |
|             | 1,2*2,8*24                                                                                                       |                                                                                          |    |             |          |            |  |  |         |
| 50 622029   | Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.100 mm - vč. třílin armovací tkaninou                             |                                                                                          | m2 | 80,64000    |          |            |  |  | Vlastní |
| 51 622030   | KZS ETICS z EPS tl.20-40mm vč. finální povrchové úpravy vč. všech detailů a lišt skladba viz TZ, ostění nadpraží |                                                                                          | m2 | 80,64000    | 32,00    | 2 580,48   |  |  | Vlastní |
|             | (3*23+1,6*2*23)*0,3                                                                                              |                                                                                          |    | 151,76100   | 746,00   | 113 517,23 |  |  | Vlastní |
|             | (2,4*16+1,6*2*16)*0,3                                                                                            |                                                                                          |    | 42,78000    |          |            |  |  |         |
|             | (2,1+2,1+2,7)*0,3+(3,25+2,1+2,1)*0,3                                                                             |                                                                                          |    | 26,88000    |          |            |  |  |         |
|             | (2,1*24+1,6*2*16+2,22*2*8)*0,3                                                                                   |                                                                                          |    | 4,30500     |          |            |  |  |         |
|             | (1,2+1,6*2)*8*0,3                                                                                                |                                                                                          |    | 41,13600    |          |            |  |  |         |
|             | (1,5+1,6*2)*8*0,3                                                                                                |                                                                                          |    | 10,56000    |          |            |  |  |         |
|             | (3+1,6+1,6)*7*0,3                                                                                                |                                                                                          |    | 11,28000    |          |            |  |  |         |
|             | (1,2+0,9+0,9)*0,3*2                                                                                              |                                                                                          |    | 13,02000    |          |            |  |  |         |
| 52 622031   | Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.20-40 mm - vč. třílin armovací tkaninou                           |                                                                                          | m2 | 1,80000     |          |            |  |  |         |
| 53 622032   | Dod+mont penetrační nátěr pod fasádní nátěr štítu - stávající KZS 2                                              |                                                                                          | m2 | 151,76100   | 32,00    | 4 856,35   |  |  | Vlastní |
|             | 11,45*(0,09+23,33+1,25)                                                                                          |                                                                                          |    | 386,77000   | 22,00    | 8 508,94   |  |  | Vlastní |
|             | (0,725+0,825)*24,67                                                                                              |                                                                                          |    | 282,47150   |          |            |  |  |         |
|             | 1,2*2,8*8                                                                                                        |                                                                                          |    | 38,23850    |          |            |  |  |         |
|             | (2,55*2,8+0,9*0,2+2,1*2*1,6)*8                                                                                   |                                                                                          |    | 26,88000    |          |            |  |  |         |
|             | 2,55*0,65*8                                                                                                      |                                                                                          |    | 25,92000    |          |            |  |  |         |
| 54 622033   | Dod+mont fasádní nátěr 2x                                                                                        |                                                                                          | m2 | 13,26000    |          |            |  |  |         |
| 55 62234    | Dod+mont KZS vč. lišt - doplnění hrany stávajícího KZS tl.100mm u zábradlí na výšku zábradlí                     |                                                                                          | ks | 386,77000   | 151,00   | 58 402,27  |  |  | Vlastní |
| 56 62290    | Vyrovnání stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30%, plochy                                          |                                                                                          | m2 | 8,00000     | 1 200,00 | 9 600,00   |  |  | Vlastní |
| 57 62291    | Dod+mont penetrace stávajících ploch fasády                                                                      |                                                                                          | m2 | 1 009,23800 | 32,00    | 32 295,55  |  |  | Vlastní |
| 58 62292    | 10,63+11,23+8,85+486,1655+157,1125+53,246+21,2+14,28+6,225+7,696+80,64+151,761                                   |                                                                                          | m2 | 1 009,23800 | 22,00    | 22 203,19  |  |  | Vlastní |
|             | Dod+mont mozaiková omítka zídky u vstupu + podklad perlinka s tmelem                                             |                                                                                          |    | 1           |          |            |  |  |         |
|             | zídka : (1,45*0,3)*2*1,95                                                                                        |                                                                                          | m2 | 6,82500     | 345,00   | 2 354,63   |  |  | Vlastní |
| 59 6229901  | Dod+mont KZS ETICS z XPS tl.80mm pod terénem - bez finální povrchové úpravy, ukončeno stěrkou                    |                                                                                          | m2 | 6,82500     |          |            |  |  | Vlastní |
|             | 35,5*0,5                                                                                                         |                                                                                          |    | 17,75000    | 741,00   | 13 152,75  |  |  | Vlastní |
| 60 6229902  | Dod+mont příprava a úprava podkladu pro ETICS z XPS tl.80mm pod terénem                                          |                                                                                          | m2 | 17,75000    |          |            |  |  |         |
| 61 6229903  | Dod+mont ochrana KZS pod terénem novou folii                                                                     |                                                                                          | m2 | 17,75000    | 32,00    | 568,00     |  |  | Vlastní |
|             | 35,5*0,8                                                                                                         |                                                                                          |    | 28,40000    | 125,00   | 3 550,00   |  |  | Vlastní |
| 62 62299901 | Dod+mont vyrovnání a vysprávka povrchu stříšky nad vstupem sanačním reprofilacním systémem                       |                                                                                          | m2 | 28,40000    |          |            |  |  |         |
| 63 62299902 | Dod+mont drenážní vrstva lodžie                                                                                  |                                                                                          | m2 | 5,10000     | 764,00   | 3 998,40   |  |  | Vlastní |
|             | 2,55*1,1*16                                                                                                      |                                                                                          |    | 44,88000    | 399,00   | 17 458,32  |  |  | Vlastní |

|                 |                                                                                                                                                                  |    |           |        |           |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|
| 64 62299903     | Dod+mont spádové desky 20/38 mm lodžie                                                                                                                           | m2 | 44,89000  | 456,00 | 20 465,28 | Vlastní |
| 65 62299904     | Dod+mont vyrovnávací sítka vč.penetračního nátěru -lodžie                                                                                                        | m2 | 44,89000  | 80,00  | 3 859,68  | Vlastní |
| 66 62299905     | Dod+mont sanace ŽB desky lodžie vč. očištění a odmaštění vč.ochrany výtahu nátěrem, -systémový sanační,repofilační systém                                        | m2 | 44,89000  | 97,00  | 3 006,96  | Vlastní |
| 67 62299906     | Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a repofilačního systému                                                                                               | m2 | 44,89000  | 42,00  | 1 884,96  | Vlastní |
| 68 62299906     | Dod+mont ukončovací profil viz detail lodžie (2,55*1,1+1,1)*16                                                                                                   | m  | 116,80000 | 65,00  | 7 592,00  | Vlastní |
| 69 62299907     | 2,55*16                                                                                                                                                          |    | 76,00000  |        |           |         |
| 70 62299908     | Dod+mont tmelelní u sokliku viz detail                                                                                                                           |    | 40,80000  |        |           |         |
| 71 62299909     | Dod+mont dilatační profil viz detail lodžie                                                                                                                      | m  | 76,00000  | 65,00  | 4 940,00  | Vlastní |
| 72 622999091    | Dod+mont repofilace čela ŽB desky lodžie sanačními malty s přesahem do horní části, vč.sanace obnovené výtahu - ucelený systém                                   | m  | 76,00000  | 84,00  | 4 864,00  | Vlastní |
| 73 62299910     | 2,55*16                                                                                                                                                          | bm | 40,80000  | 66,70  | 2 721,36  | Vlastní |
| 74 62299911     | Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a repofilačního systému                                                                                               | bm | 40,80000  |        |           |         |
| 75 62299912     | Dod+mont finální úprava čela žb desky lodžie vč. fasádního nátěru                                                                                                | m  | 40,80000  | 19,00  | 775,20    | Vlastní |
| 76 62299913     | Otučení a očištění podhledu ŽB desky lodžie vč.omaštění                                                                                                          | m  | 40,80000  | 223,00 | 9 098,40  | Vlastní |
|                 | 2,55*1,1*8                                                                                                                                                       | m  | 36,72000  | 67,00  | 2 733,60  | Vlastní |
|                 | 2,55*0,7*8                                                                                                                                                       | m2 | 22,44000  | 48,00  | 1 762,56  | Vlastní |
| 77 941955001R00 | Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mostku, sanace výtahu, vč. repofilační malty, - ucelený systém (KZS, podhledu samostatná položka) | m2 | 14,28000  | 67,00  | 2 460,24  | Vlastní |
| 78 941955002R00 | Ostatní konstrukce, bourání                                                                                                                                      |    | 36,72000  |        |           |         |
| 79 94494011R00  | ... pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m lodžie : 2,55*1,1*16                                                                                             | m2 | 59,86000  | 28,00  | 1 676,64  | RTS     |
| 80 94494031R00  | výplně+vstup : 15                                                                                                                                                |    | 44,88000  |        |           |         |
| 81 90101        | ... pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m strojovna : (4,55+3,35)*2*1,2                                                                           | m2 | 15,00000  |        |           | RTS     |
| 82 90102        | ...z umělých vláken                                                                                                                                              |    | 18,96000  | 32,00  | 606,72    | RTS     |
| 83 90103        | Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mostku, sanace výtahu, vč. repofilační malty, - ucelený systém (KZS, podhledu samostatná položka) | m2 | 18,96000  |        |           | RTS     |
| 84 90104        | ...z umělých vláken                                                                                                                                              |    | 18,96000  |        |           | RTS     |
| 85 90201        | Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mostku, sanace výtahu, vč. repofilační malty, - ucelený systém (KZS, podhledu samostatná položka) | m2 | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 86 90202        | ...z umělých vláken                                                                                                                                              |    | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 87 90101        | Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mostku, sanace výtahu, vč. repofilační malty, - ucelený systém (KZS, podhledu samostatná položka) | m2 | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 88 90102        | ...z umělých vláken                                                                                                                                              |    | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 89 90103        | Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mostku, sanace výtahu, vč. repofilační malty, - ucelený systém (KZS, podhledu samostatná položka) | m2 | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 90 90104        | ...z umělých vláken                                                                                                                                              |    | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 91 90201        | Dod+mont sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mostku, sanace výtahu, vč. repofilační malty, - ucelený systém (KZS, podhledu samostatná položka) | m2 | 18,96000  |        |           | Vlastní |
| 92 90202        | ...z umělých vláken                                                                                                                                              |    | 18,96000  |        |           | Vlastní |

[illegible]

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 976 07-1 madel a zbradli                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 101 97607111R00                                                                                        | ...v jakémkoliv zdívu<br>2,55*16                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdívo,<br>978 05-2 stěn   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 102 978059631R00                                                                                       | ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>1,45*0,3+((1,45+0,3)*2*1,95                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením<br>103 711140202R00                             | ...svíslé, 2 vrstvy<br>35,5*0,7                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°<br>712 30-1 povlakové krytiny |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 104 712300831R00                                                                                       | ...jednovrstvé,<br>206,*16,5<br>(20,85+10,65)*2*0,75<br>(4,55+3,35)*2*0,3                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°<br>712 30-1 povlakové krytiny |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 105 712300833R00                                                                                       | ...třivrstvé,                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek<br>713 10-2 z kombidesek                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 106 713100823R00                                                                                       | ...jednostranné, tloušťky 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek<br>713 10-2 z kombidesek                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 107 713100824R00                                                                                       | ...jednostranné, tloušťky přes 50 mm<br>Vybourání sláv. ocelových mříží<br>Demontáž škrabáku<br>Demontáž stávajících ventilačních mřížek<br>Demontáž stávající dilatace - oplechování, desky<br>Vybourání spádové vrstvy cement. potěru ložní vč. dlažeb a soklů-do 30%           |  |  |
| 108 9601                                                                                               | 2,55*1,2*16                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 109 9602                                                                                               | Demontáž všech klempířských konstrukcí a prvků<br>Demontáž veškerých vedení na fasádě strojovny<br>Demontáž ocelových konstrukcí na střeše a fasádě a sušáků<br>Demontáž odvětrávacích komínků střechy<br>Demontáž části ventilační komory<br>Demontáž střešního vtoku vč.potrubi |  |  |
| 110 9603                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 111 9604                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 112 9605                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 113 96764                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 114 967641                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 115 9676412                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 116 96764123                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 117 967642                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 118 967643                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |

118 96806236A

Vybourání dřevěných, ocel. rámu oken, dveří, stěn dvojíých, vč. vyvážení křidel

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                |    |                                           |                                    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|------------------------------------|---------|
|                                                                             | vč. kotvení<br>0,97*2,1*1,73*0,4<br>3,25*2,1<br>0,8*1,8<br>Demontáž hromosvodu                                                                                                                 | m2 | 10,99400                                  | 1 649,10                           | Vlastní |
| 120 96N21                                                                   | 979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot                                                                                                                                                  |    | 2,72900<br>6,82500<br>1,44000<br>16,00000 |                                    | Vlastní |
| 121 97901111R00                                                             | ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím                                                                                                                                             | t  | 108,78180                                 | 2 880,00                           |         |
| 122 97901112R00                                                             | ...příplatek za každé další podlaží                                                                                                                                                            | t  | 543,90899                                 | 15 990,92 801-3<br>11 986,00 801-3 | RTS     |
| 123 97908111R00                                                             | 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku<br>...do 1 km                                                                                                                                | t  | 108,78180                                 | 4 786,40 801-3                     | RTS     |
| 124 979081121R00                                                            | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.<br>...příplatek za každý další 1 km                                                                      | t  | 979,03618                                 | 3 916,14 801-3                     | RTS     |
| 125 97908211R00                                                             | 979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot<br>...do 10 m                                                                                                                          | t  | 108,78180                                 | 6 091,78 801-3                     | RTS     |
| 126 979082121R00                                                            | ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                                                                                                                     | t  | 217,56360                                 | 3 698,58 801-3                     | RTS     |
| 127 979990001R00                                                            | 979 08-4 Poplatek za skládku<br>...stavební suti                                                                                                                                               | t  | 108,78180                                 | 21 756,36 801-3                    | RTS     |
| Díl: 99                                                                     | <b>Stavěbní přesun hmot</b>                                                                                                                                                                    |    |                                           | 52 313,33                          |         |
| 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů<br>oborů 801, 803, 811 a 812 |                                                                                                                                                                                                |    |                                           |                                    |         |
| 128 99928121R00                                                             | 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů<br>...výšky do 25 m                                                                                                           | t  | 261,56664                                 | 52 313,33 801-4                    | RTS     |
| Díl: 711                                                                    | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                                                                                                                      |    |                                           | 63 614,60                          |         |
| 129 711212002R00                                                            | 711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky<br>711 21-3 stěrka hydroizolační<br>...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou<br>dvouvrstvá<br>lodžie : 2,55*1,1*16<br>(2,55*1,1*1,1)*0,15*16          | m2 | 56,28000                                  | 23 919,00 800-711                  | RTS     |
| 130 711212601R00                                                            | 711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky<br>711 21-6 doplňky                                                                                                                                 |    | 44,88000<br>11,40000                      |                                    |         |
| 131 7119901                                                                 | ...Těsnící pás do spoje podlahy - stěna<br>lodžie : (2,55*1,1)*2*16<br>Dod-mont příprava a úprava podkladu pod hydroizolaci, vč. vyrovnání výpravkovou maltou a stěrkou<br>poz.č.1<br>35,5*0,7 | m  | 116,80000                                 | 19 505,60 800-711                  | RTS     |
| 132 7119902                                                                 | Dod-mont hydroizolace stěrkou v místě napojení dvojnásobná viz pozn.1                                                                                                                          | m2 | 116,80000<br>24,85000                     | 6 808,90                           | Vlastní |
| 998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě                                 |                                                                                                                                                                                                | m2 | 24,85000<br>24,85000                      | 8 101,10                           | Vlastní |

|                                           |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |         |         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|---------|
| 133                                       | 50 m vodorovně měřeno od těžšího půdního plochy skládky do těžšího půdního plochy objektu | ...svisle do 60 m                                                                                                                                                          | %  | 3 300,00  | 1 600,00 | 5 280,00   | 800-711 | RTS     |
| Díl: 712                                  | Živěcí krytiny                                                                            |                                                                                                                                                                            |    |           |          | 254 337,30 |         |         |
| 712 31                                    | Povlakové krytiny střech do 10° za studena                                                |                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |         |         |
| 712 31-1                                  | nátěrem                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |         |         |
| 134                                       | 712 31-1 nátěrem                                                                          | ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu                                                                                                           | m2 | 222,50000 | 36,00    | 8 010,00   | 800-711 | RTS     |
| 712 34                                    | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením                                           | 206, +16,5                                                                                                                                                                 |    | 222,50000 |          |            |         |         |
| 135                                       | 712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením                                    | ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu                                                                                                                                |    |           |          |            |         |         |
| 712 81                                    | Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena                                         | na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                                                                                                  | m2 | 222,50000 | 80,00    | 17 800,00  | 800-711 | RTS     |
| 712 81-1                                  | nátěrem                                                                                   |                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |         |         |
| 136                                       | 712 81-1 nátěrem                                                                          | ...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci                                                                                                                   | m2 | 23,64000  | 74,00    | 1 749,36   | 800-711 | RTS     |
| 712 84                                    | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením                                         | (20,85+10,65)*2*0,3                                                                                                                                                        |    | 18,90000  |          |            |         |         |
| na konstrukce převyšující úroveň střechy, |                                                                                           | (4,55+3,35)*2*0,3                                                                                                                                                          |    | 4,74000   |          |            |         |         |
| 137                                       | 712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením                                  | na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                                                                                                  |    |           |          |            |         |         |
| 712 84                                    | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením                                         | ...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci                                                                                                                         | m2 | 23,64000  | 94,00    | 2 222,16   | 800-711 | RTS     |
| 138                                       | 712 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením                                  | Montáž hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů, systémových prvků a lišt, vč.kotev a kotvení vč.provedení brostů                                              | m2 | 330,19500 | 365,00   | 120 521,18 |         | Vlastní |
| 21,3*11,25                                |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 239,62500 |          |            |         |         |
| (20,85+10,65)*2*0,75                      |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 47,25000  |          |            |         |         |
| (4,55+3,35)*2*0,4                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 6,32000   |          |            |         |         |
| přípočet komory, VZT : 37                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 37,00000  |          |            |         |         |
| 139                                       | 712 02                                                                                    | Dodávka hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč.všech detailů, systémových prvků a lišt                                                                                     | m2 | 379,72425 | 148,00   | 55 439,74  |         | Vlastní |
| 330,195*1,15                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 379,72425 |          |            |         |         |
| 140                                       | 712 03                                                                                    | Montáž separační textilie 100% PP                                                                                                                                          | m2 | 330,19500 | 16,00    | 5 283,12   |         | Vlastní |
| 141                                       | 712 04                                                                                    | Dodávka separační textilie 100% PP                                                                                                                                         | m2 | 364,31450 | 27,00    | 9 836,49   |         | Vlastní |
| 331,195*1,1                               |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 364,31450 |          |            |         |         |
| 142                                       | 1116311R                                                                                  | lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlaví; zpracování za studena: černý | kg | 98,45600  | 35,50    | 3 593,64   | SPCM    | RTS     |
| (222,5+23,64)*0,4                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 98,45600  |          |            |         |         |
| 143                                       | 62852265R                                                                                 | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana lemný minerální posvo; spodní strana PE fólie; tl. 4.0 mm | m2 | 283,06100 | 92,00    | 26 041,61  | SPCM    | RTS     |
| (222,5+23,64)*1,15                        |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    | 283,06100 |          |            |         |         |
| 998 71-2                                  | Přesun hmot pro povlakové krytiny                                                         |                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |         |         |
| 50 m vodorovně                            |                                                                                           |                                                                                                                                                                            |    |           |          |            |         |         |
| 144                                       | 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny                                                | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                       | %  | 1 600,00  | 2 400,00 | 3 840,00   | 800-711 | RTS     |
| Díl: 713                                  | Izolace tepelné                                                                           |                                                                                                                                                                            |    |           |          | 272 407,80 |         |         |

|     |              |                                                                         |                                                         |
|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 146 | 71302        | 208+16,5                                                                | Montáž tepelné izolace střechy tl. do 475mm vč. kotvení |
| 147 | 71303        | 222,5*0,36*1,03                                                         | Dod tepelné izolace střechy EPS 100S                    |
| 148 | 71304        | Dod+mont spádových klínků                                               |                                                         |
| 149 | 71305        | (20,85+10,65)*2                                                         |                                                         |
| 150 | 71306        | (4,55+3,35)*2                                                           |                                                         |
| 151 | 71307        | Dod+mont zateplení atiky EPS tl. 60mm vč. kotvení - vnitřní část        |                                                         |
| 152 | 71308        | (20,85+10,65)*2*0,75                                                    |                                                         |
| 153 | 71309        | Dod+mont zateplení horní části atiky ve spádu EPS tl. do 60mm           |                                                         |
|     |              | (20,85+0,3*2+10,65+0,3)*2                                               |                                                         |
|     |              | Dod+mont OSB desky na horní plochu atiky vč. latí vč. kotvení a kotvení |                                                         |
|     |              | Dod+mont zateplení tlumičí komory a kosíky VZT EPS tl. 60mm             |                                                         |
|     |              | Dod+mont tep. izolace dilatace do hl. 1m                                |                                                         |
|     |              | 24,67*1*2                                                               |                                                         |
|     |              | Dod+mont tep. izolace XPS tl. 20mm pod oplechování parapetů             |                                                         |
|     |              | 210+24,85                                                               |                                                         |
|     |              | 988 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné                                |                                                         |
|     |              | 50 m vodorovné                                                          |                                                         |
| 154 | 988713203R00 |                                                                         |                                                         |

...v objektech výšky do 24 m  
**Konstrukce klempířské**

|     |        |                                                                                               |  |
|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 155 | 76401  | Dod+mont K1 oplechování parapetů rš350 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby        |  |
| 156 | 764011 | Dod+mont K1 oplechování parapetů rš250 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby        |  |
| 157 | 76402  | Dod+mont K2 okapový profil z AL kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby               |  |
| 158 | 76403  | Dod+mont K3 oplechování atikového zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby       |  |
| 159 | 76404  | Dod+mont K6 lemování střechy kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby                  |  |
| 160 | 76405  | Dod+mont K7 lemování žlab, koflík kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby             |  |
| 161 | 76406  | Dod+mont K8 střechní svod vč. koflíku kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby         |  |
| 162 | 76407  | Dod+mont K9 plechová krycí lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby              |  |
| 163 | 76408  | Dod+mont K10 střechní vtok kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby                    |  |
| 164 | 76409  | Dod+mont K11 potrubí ZTI a ventilační hlavice kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby |  |
| 165 | 764091 | Dod+mont K11 ventilační turbíny na VZT kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby        |  |
| 166 | 76410  | Dod+mont K12 oplechování prahu dveří kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby          |  |
| 167 | 76411  | Dod+mont K13 krytina střechy nad vstupem kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby      |  |
| 168 | 76412  | Dod+mont K14 oplechování nadsířního zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby     |  |
| 169 | 76413  | Dod+mont K15 okapní plech kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby                     |  |
| 170 | 76414  | Dod+mont K16 závětná lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výroby                    |  |

|    |           |          |            |         |
|----|-----------|----------|------------|---------|
| m2 | 222,50000 | 80,00    | 17 800,00  | Vlastní |
| m3 | 222,50000 |          |            | Vlastní |
| m  | 82,50300  | 1 250,00 | 103 128,75 | Vlastní |
|    | 82,50300  |          |            | Vlastní |
| m  | 78,80000  | 466,60   | 36 248,00  | Vlastní |
|    | 63,00000  |          |            | Vlastní |
| m2 | 15,80000  |          |            | Vlastní |
| m  | 47,25000  | 550,00   | 25 987,50  | Vlastní |
|    | 47,25000  |          |            | Vlastní |
| m  | 65,40000  | 360,00   | 23 544,00  | Vlastní |
|    | 65,40000  |          |            | Vlastní |
| m2 | 37,00000  | 236,60   | 16 023,00  | Vlastní |
| m2 | 49,34000  | 348,00   | 12 876,00  | Vlastní |
| m  | 49,34000  | 126,00   | 9 621,30   | Vlastní |
|    | 234,85000 |          |            | Vlastní |
|    | 234,85000 | 106,00   | 24 659,25  | Vlastní |
| %  | 2,10000   | 233,00   | 2 520,00   | RTS     |
|    |           |          | 150 724,76 |         |
| m  | 210,00000 | 264,00   | 55 440,00  | Vlastní |
| m  | 24,85000  | 250,00   | 6 212,50   | Vlastní |
| m  | 38,00000  | 420,00   | 15 960,00  | Vlastní |
| m  | 54,60000  | 421,00   | 22 986,60  | Vlastní |
| m  | 11,70000  | 380,00   | 4 446,00   | Vlastní |
| m  | 4,70000   | 380,00   | 1 786,00   | Vlastní |
| m  | 2,40000   | 382,00   | 916,80     | Vlastní |
| m  | 15,50000  | 247,00   | 3 828,50   | Vlastní |
| ks | 1,00000   | 3 785,00 | 3 785,00   | Vlastní |
| m  | 3,00000   | 1 248,00 | 3 744,00   | Vlastní |
| m  | 3,00000   | 3 792,00 | 11 376,00  | Vlastní |
| m  | 0,95000   | 248,00   | 235,60     | Vlastní |
| m2 | 5,10000   | 1 478,00 | 7 537,80   | Vlastní |
| m  | 3,86000   | 362,00   | 1 397,32   | Vlastní |
| m  | 3,86000   | 258,00   | 988,16     | Vlastní |
| m  | 2,88000   | 196,00   | 564,48     | Vlastní |

25

|                                              |                                                                                                      |                                                  |      |           |           |         |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|-----------|-----------|---------|
| 171 76416                                    | Dod+mont K17 okapový systém                                                                          | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky | sada | 1,00000   | 5 200,00  | Vlastní |
| 998 76-4 Přesun hmot                         | pro konstrukce klempířské                                                                            |                                                  |      |           |           |         |
| 50 m vodorovně                               |                                                                                                      |                                                  |      |           |           |         |
| 172 998764203R00                             | ...v objektech výšky do 24 m                                                                         |                                                  |      |           |           |         |
| Díl: 767                                     | Konstrukce zámečnické                                                                                |                                                  | %    | 3,90000   | 1 200,00  | RTS     |
| 173 76701                                    | Dod+mont Z1 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výpíňě otvorů hliníkové           |                                                  | ks   | 1,00000   | 42 600,00 | Vlastní |
| 174 76702                                    | Dod+mont Z2 vstupní stěna s dveřmi - kompletní dodávka, dle popisu výpíňě otvorů hliníkové           |                                                  | ks   | 1,00000   | 43 852,00 | Vlastní |
| 175 76703                                    | Dod+mont Z3 ocelové zábradlí na lodži - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky             |                                                  | ks   | 8,00000   | 14 240,00 | Vlastní |
| 176 767034                                   | Dod+mont Z3a ocelové zábradlí na lodži - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky            |                                                  | ks   | 8,00000   | 14 240,00 | Vlastní |
| 177 76704                                    | Dod+mont Z4 ochranná mříž lodžie - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                  |                                                  | ks   | 1,00000   | 10 571,00 | Vlastní |
| 178 767041                                   | Dod+mont Z4a ochranná mříž lodžie - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                 |                                                  | ks   | 1,00000   | 10 571,00 | Vlastní |
| 179 76705                                    | Dod+mont Z5 sklopný polohovací okenní sušák - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky       |                                                  | ks   | 7,00000   | 19 950,00 | Vlastní |
| 180 76706                                    | Dod+mont Z7 konstrukce věšáku na prádlo - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky           |                                                  | ks   | 24,00000  | 12 000,00 | Vlastní |
| 181 76707                                    | Dod+mont Z7a konstrukce věšáku na prádlo - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky          |                                                  | ks   | 8,00000   | 4 000,00  | Vlastní |
| 182 76708                                    | Dod+mont Z8 dveře EW15 DP1 - kompletní dodávka (vč. zárubně a nářetů), dle popisu zámečnické výrobky |                                                  | ks   | 1,00000   | 12 450,00 | Vlastní |
| 183 76709                                    | Dod+mont Z9 žebřík na střechu strojovny - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky           |                                                  | ks   | 1,00000   | 7 200,00  | Vlastní |
| 184 76710                                    | Dod+mont Z10 repase stáv. zámečnick. výrobků - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky      | sada                                             |      | 1,00000   | 2 500,00  | Vlastní |
| 185 76711                                    | Dod+mont Z11 systémová markýza+bočnice - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky            | ks                                               |      | 1,00000   | 1 800,00  | Vlastní |
| 186 76712                                    | Dod+mont Z12 STA repase s doplněním - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky               | ks                                               |      | 1,00000   | 2 400,00  | Vlastní |
| 998 76-7 Přesun hmot                         | pro kovové stavební doplňk. konstrukce                                                               |                                                  |      |           |           |         |
| 50 m vodorovně                               |                                                                                                      |                                                  |      |           |           |         |
| 187 998767203R00                             | ...v objektech výšky do 24 m                                                                         |                                                  | %    | 3,40000   | 200,00    | RTS     |
| Díl: 771                                     | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                          |                                                  |      |           | 54 522,65 |         |
| 188 771475014R00                             | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele                                |                                                  | m    | 76,00000  | 9 500,00  | RTS     |
| 771 47-9 Řezání dlaždic                      | (1,1+2,55+1,1)*16                                                                                    |                                                  |      |           |           |         |
| 189 771479001R00                             | ...pro soklíky                                                                                       |                                                  | m    | 76,00000  | 1 824,00  | RTS     |
| 771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických |                                                                                                      |                                                  |      |           |           |         |
| 190 771676109R00                             | ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele                 |                                                  | m2   | 44,88000  | 20 196,00 | RTS     |
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár                | 2,55*1,1*16                                                                                          |                                                  |      |           |           |         |
| 191 771678011R00                             | ...spára podlaha-stěna silikonem                                                                     |                                                  | m    | 148,80000 | 3 868,80  | RTS     |
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár                | vč. dodávky a montáže silikonu.                                                                      |                                                  |      |           |           |         |
| 771 57-8 Zvláštní úpravy spár                | 174,4*2                                                                                              |                                                  |      | 148,80000 |           |         |



# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Oštrava |
| O: | 01   | Bytový dům V.Vlasákové 966/2                          |
| R: | 02   | Vzduchotechnika                                       |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ  | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                     |    |          |            |            |       |               |
| Díl: | M24             | Montáže vzduchotechnických zařízení   |    |          |            | 165 687,00 |       |               |
| 1    | 2401            | Vzduchotechnika viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 165 687,00 | 165 687,00 |       | Vlastní       |

*PS*

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |
| O: | 01   | Bytový dům V.Vlasákové 966/2                          |
| R: | 03   | Hřimšovod                                             |

| P.č.   | Cíle položky    | Název položky                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem    | Cenik | Cen. soustava |
|--------|-----------------|---------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|        | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče               |    |          |           |           |       |               |
| Díl:   | M21             | Elektromontáže                  |    |          |           | 55 510,00 |       |               |
| 1/2101 |                 | Hřimšovod viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 55 510,00 | 55 510,00 |       | Vlastní       |

# Položkový soupis prací a dodávek

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| S: W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V. Vlasákové, Ostrava |
| O: 01   | Bytový dům V. Vlasákové 966/2                          |
| R: 04   | Elektroinstalace                                       |

| P.č. | Císlo položky   | Název položky                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                      |    |          |           |           |       |               |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                         |    |          |           | 67 717,26 |       |               |
| 1    | 21011           | Elektroinstalace viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 67 717,26 | 67 717,26 |       | Vlastní       |

|          |      |                                                       |                  |
|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |                  |
| Objekt : | 02   | Bytový dům V.Vlasákové 966/4                          | JKSO : 803.2.5.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **02**  
**Bytový dům V.Vlasákové 966/4**

Třídník stavební 803 Budovy pro bydlení  
803.2 Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými  
803.2.5 svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných  
803.2.5.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m3

### Rekapitulace soupisů náležitých k objektu

| Soupis |                         | Cena (Kč)           |
|--------|-------------------------|---------------------|
| 01     | Stavební část           | 3 308 875,26        |
| 02     | Vzduchotechnika         | 165 687,00          |
| 03     | Hromosvod               | 43 260,00           |
| 04     | Elektroinstalace        | 67 717,26           |
|        | <b>Celkem objekt 02</b> | <b>3 585 539,52</b> |

### Rekapitulace soupisu 01 Stavební část

| Stavební díl |                               | Cena (Kč)           |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 1            | Zemní práce                   | 23 310,00           |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce | 35 250,00           |
| 44           | Zastřešení                    | 158 740,50          |
| 501          | Dlažby                        | 24 963,19           |
| 6            | Úpravy povrchu, podlahy       | 1 305 369,76        |
| 9            | Ostatní konstrukce, bourání   | 300 459,73          |
| 96           | Bourání konstrukcí            | 167 952,41          |
| 99           | Staveništní přesun hmot       | 55 385,08           |
| 711          | Izolace proti vodě            | 64 244,60           |
| 712          | Živičné krytiny               | 254 337,30          |
| 713          | Izolace tepelné               | 266 487,60          |
| 764          | Konstrukce klempířské         | 153 183,44          |
| 767          | Konstrukce zámečnické         | 439 669,00          |
| 771          | Podlahy z dlaždic a obklady   | 54 522,65           |
| M21          | Elektromontáže                | 5 000,00            |
|              | <b>Celkem soupis 01</b>       | <b>3 308 875,26</b> |

### Rekapitulace soupisu 02 Vzduchotechnika

| Stavební díl |                                     | Cena (Kč)         |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| M24          | Montáže vzduchotechnických zařízení | 165 687,00        |
|              | <b>Celkem soupis 02</b>             | <b>165 687,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 03 Hromosvod

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)        |
|--------------|-------------------------|------------------|
| M21          | Elektromontáže          | 43 260,00        |
|              | <b>Celkem soupis 03</b> | <b>43 260,00</b> |

### Rekapitulace soupisu 04 Elektroinstalace

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)        |
|--------------|-------------------------|------------------|
| M21          | Elektromontáže          | 67 717,26        |
|              | <b>Celkem soupis 04</b> | <b>67 717,26</b> |

*P4*

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| S: | VI433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |
| O: | 02    | Bytový dům V.Vlasákové 966/4                          |
| R: | 01    | Stavební část                                         |

| P.č.    | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                            | MJ  | množství             | cena / MJ        | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------|------------|-------|---------------|
| Díl: 1  |               | <b>Poznámkas uchazeče</b>                                                                                                                                                                                |     |                      |                  | 23 310,00  |       |               |
|         |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                       |     |                      |                  |            |       |               |
| 1       | 139601103R00  | 139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>... v hornině 4<br>37*0,6*0,5                                                     | m3  | 11,10000<br>11,10000 | 485,60<br>485,60 | 5 383,50   | 800-1 | RTS           |
| 2       | 162701105R00  | 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,<br>... Vodorovné přemístění výkopku z hor.1 -4 do 10000 m | m3  | 11,10000             | 47,00            | 521,70     | 800-1 | RTS           |
| 3       | 162201201R00  | 162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,<br>... Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m                | m3  | 11,10000             | 26,00            | 288,60     | 800-1 | RTS           |
| 4       | 174101102R00  | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,<br>... Zásyp ruční se zhutněním                                                                               | m3  | 11,10000             | 242,00           | 2 686,20   | 800-1 | RTS           |
| 5       | 199000002R00  | 199 Poplatky za skládku<br>... Poplatek za skládku horniny 1- 4<br>směsný výkopek kolem budovy                                                                                                           | m3  | 11,10000             | 200,00           | 2 220,00   | 800-1 | RTS           |
| 6       | 180101        | Obnova zatravnění a doplnění výsadby do původního stavu na dotčených plochách, po výkopech, lešení<br>37*2                                                                                               | m2  | 74,00000             | 46,00            | 3 552,00   |       | Vlastní       |
| 7       | 58337330R     | Štěrkopisec frakce 0-22 A<br>11,1*2                                                                                                                                                                      | T   | 22,20000             | 386,00           | 8 658,00   | SPCM  | RTS           |
| Díl: 3  |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                     |     |                      |                  | 35 250,00  |       |               |
| 8       | 31101         | Nádezdivka 200mm nástavbové kostky vč. demontáží stáv. prvku střechy a zpětná montáž a doplnění, vč. zrušení a zaslepení viz.detal                                                                       | ks  | 3,00000              | 4 800,00         | 14 400,00  |       | Vlastní       |
| 9       | 31102         | Dod+mont statické kotvy VSH 8mm - kompletní systém pro sepnutí moniérky, vč. vrtání                                                                                                                      | ks  | 139,00000            | 150,00           | 20 850,00  |       | Vlastní       |
| Díl: 44 |               | <b>Zastřešení</b>                                                                                                                                                                                        |     |                      |                  | 158 740,50 |       |               |
| 10      | 953921115R00  | 953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)<br>...o rozměru 500 x 500 x 60 mm         | kus | 30,00000             | 136,00           | 3 600,00   | 801-1 | RTS           |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |        |              |       |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|--------------|-------|---------|
| 11 96392116R00  | ...pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm<br>použití materiál vhodný na folii                                                                                                                                                        | kus | 30,00000  | 60,00  | 1 800,00     | 801-1 | RTS     |
| 12 4401         | Očištění střešních po bouracích pracích                                                                                                                                                                                                |     |           |        |              |       |         |
| 13 4402         | 206+16,5                                                                                                                                                                                                                               |     |           |        |              |       |         |
| 14 4403         | Penetrace stávajícího podkladu                                                                                                                                                                                                         | m2  | 222,50000 | 36,00  | 8 010,00     |       | Vlastní |
| 15 4404         | Dod+mont příprava podkladu rychle tuhoucím betonem tl.do 50mm nerovnost max 5mm/m                                                                                                                                                      | m2  | 222,50000 | 26,00  | 5 785,00     |       | Vlastní |
|                 | Dod+mont příprava a vyrovnání podkladu pro vnitřní zateplení atiky                                                                                                                                                                     | m2  | 222,50000 | 55,00  | 123 487,50   |       | Vlastní |
|                 | (20,85+10,65)*2*0,75                                                                                                                                                                                                                   | m2  | 47,25000  | 148,00 | 6 993,00     |       | Vlastní |
| 16 4405         | Dod+mont příprava a vyrovnání podkladu pro zateplení tlum.komor a VZT                                                                                                                                                                  | m2  | 47,25000  |        |              |       |         |
| Díl: 501        | Dlažby                                                                                                                                                                                                                                 |     | 37,00000  | 245,00 | 9 065,00     |       | Vlastní |
| 17 56431111R00  | 564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového štěrku<br>s rozprostřením a zhuštěním                                                                                                                                                         |     |           |        | 24 963,19    |       |         |
| 18 59681111R00  | ...tloušťka po zhuštění 100 mm<br>37*0,6                                                                                                                                                                                               | m2  | 22,20000  | 116,00 | 2 575,20     | 822-1 | RTS     |
| 19 50100        | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic<br>komunikací pro pění do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m             | m2  | 18,50000  | 240,00 | 4 440,00     | 822-1 | RTS     |
| 20 50104        | Dod+mont penetrace a vyrovnání ŽB desky pod dlažbu před vstupy                                                                                                                                                                         | m2  | 19,05500  | 242,00 | 4 611,31     |       | Vlastní |
| 21 50105        | 3,75*1,66                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 11,91750  | 480,00 | 5 720,40     |       | Vlastní |
|                 | 3,45*1,65                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,22500   |        |              |       |         |
| 22 50106        | Montáž betonové vymývané dlažby před vstupy vč.lože                                                                                                                                                                                    | m2  | 11,91750  | 240,00 | 2 860,20     |       | Vlastní |
|                 | 3,75*1,66                                                                                                                                                                                                                              |     | 6,22500   |        |              |       |         |
|                 | 3,45*1,65                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,69250   |        |              |       |         |
|                 | Dodávka bet. vymývané dlažby s kamínky 400x400x40                                                                                                                                                                                      | m2  | 12,51600  | 380,00 | 4 756,08     |       | Vlastní |
|                 | 11,92*1,05                                                                                                                                                                                                                             |     |           |        |              |       |         |
| Díl: 6          | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                                                                                                                                |     |           |        | 1 305 369,76 |       |         |
| 23 612425931R00 | 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního oslání<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,                                                                                |     |           |        |              |       |         |
|                 | ...omítkou štukovou                                                                                                                                                                                                                    |     |           |        |              |       |         |
|                 | (2,1+2,7)*2*0,3                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 8,40000   | 640,00 | 5 376,00     | 801-4 | RTS     |
|                 | (1,5+2,1)*2*0,3+(0,9+2,1)*2*0,3                                                                                                                                                                                                        |     | 2,88000   |        |              |       |         |
|                 | (0,8+1,8)*2*0,3                                                                                                                                                                                                                        |     | 3,96000   |        |              |       |         |
| 620 99-2        | Zakrývání výplní vnějších otvorů<br>s rámy a zábrubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých)<br>maltovin |     | 1,56000   |        |              |       |         |

| ...z postaveného řešení                                                                            | m2   | 393,75900   | 6 693,90  | 801-1 | RTS     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-------|---------|
| 2,1*0,6*4                                                                                          |      | 7,20000     |           |       |         |
| 2,1*0,6*4*1,5*0,6*2                                                                                |      | 6,84000     |           |       |         |
| 3*1,6*23                                                                                           |      | 110,40000   |           |       |         |
| 2,4*1,6*16                                                                                         |      | 61,44000    |           |       |         |
| 2,25*2,22*8                                                                                        |      | 39,96000    |           |       |         |
| 0,9*2,22*8*1,2*1,6*8                                                                               |      | 31,34400    |           |       |         |
| 2,1*1,6*16                                                                                         |      | 53,76000    |           |       |         |
| 1,2*1,6*8                                                                                          |      | 15,36000    |           |       |         |
| 1,5*1,6*8                                                                                          |      | 19,20000    |           |       |         |
| 3*1,6*7                                                                                            |      | 33,60000    |           |       |         |
| 3,25*2,1*2,7*2,1                                                                                   |      | 12,49500    |           |       |         |
| 1,2*0,9*2                                                                                          |      | 2,16000     |           |       |         |
| 622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štitů                                                   |      |             |           |       |         |
| 622 45-32 hladké                                                                                   |      |             |           |       |         |
| 25 622451131R00                                                                                    |      |             |           |       |         |
| ...stupeň složitosti I až II                                                                       |      |             |           |       |         |
| zídka : 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95                                                                 |      |             |           |       |         |
| 622 90-4 Očištění fasád                                                                            |      |             |           |       |         |
| 25 622904112R00                                                                                    | m2   | 7,26000     | 2 286,90  | 801-1 | RTS     |
| ...Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2                                                   |      |             |           |       |         |
| 12,726+11,454+8,85+609,41+157,5925+53,246+42,4+6,225+9,649+107,52+159,777                          |      |             |           |       |         |
| ...Ruční čištění ocelovým kartáčem                                                                 |      |             |           |       |         |
| 1178,8495*0,5                                                                                      | m2   | 1 178,84950 | 4 715,40  | 801-1 | RTS     |
| Dod+mort odrtrové, výtažné zkoušky                                                                 |      |             |           |       |         |
| KZS ETICS z XPS tl.80mm vč. finální povrchové úpravy vč. všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ, | sada | 589,42475   | 7 662,52  | 801-1 | RTS     |
| KZS 1                                                                                              | m2   | 589,42475   |           |       |         |
| 21,46*0,3*2-3,25*0,3*2                                                                             |      | 1,00000     | 1 200,00  |       | Vlastní |
| 1,8*1                                                                                              |      | 12,72600    | 1 104,00  |       | Vlastní |
| KZS ETICS z MV tl.80mm vč. finální povrchové úpravy vč. všech detailů a lišt skladba sokl viz TZ,  | m2   | 10,92600    |           |       |         |
| KZS 1                                                                                              |      | 1,80000     |           |       |         |
| 21,46*0,7*2-3,25*0,7*2                                                                             |      | 11,45400    | 13 114,83 |       | Vlastní |
| -3*0,6*4                                                                                           |      | 25,49400    |           |       |         |
| -2,1*0,6*4-1,5*0,6*2                                                                               |      | -7,20000    |           |       |         |
| Připrava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.80mm - vč. třílin armovací tkaninou                 |      | -6,84000    |           |       |         |
| 12,726+11,454                                                                                      | m2   | 24,18000    | 773,76    |       | Vlastní |
| KZS ETICS z MV tl.20-40mm vč. finální povrchové úpravy vč. všech detailů a lišt skladba viz TZ,    |      | 24,18000    |           |       |         |
| ostění.nadpraží sokl KZS1                                                                          | m2   | 8,85000     | 8 761,50  |       | Vlastní |
| (3+0,6+0,6)*4*0,25                                                                                 |      |             |           |       |         |
| (2,1+0,6+0,6)*4*0,25                                                                               |      |             |           |       |         |
| (1,5+0,6+0,6)*2*0,25                                                                               |      |             |           |       |         |



|              |                                                                                                                                    |    |             |        |            |         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|------------|---------|
| 46 622028    | KZS ETICS EPS 70F tl.100mm vč.finální povrchové úpravy vč. všech detailů a listů skladba viz TZ, KZS 8                             | m2 | 107,52000   | 941,00 | 101 176,32 | Vlastní |
| 46 622029    | Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.100 mm - vč.trhlin armovací tkaninou                                                | m2 | 107,52000   | 32,00  | 3 440,64   | Vlastní |
| 47 622030    | KZS ETICS z EPS tl.20-40mm vč.finální povrchové úpravy vč. všech detailů a listů skladba viz TZ, ostění nadpraží                   | m2 | 159,77700   | 745,00 | 119 033,87 | Vlastní |
|              | (3*23+1,6*2*23)*0,3                                                                                                                |    | 42,78000    |        |            |         |
|              | (2,4*1,6+1,6*2*16)*0,3                                                                                                             |    | 26,88000    |        |            |         |
|              | (2,1+2,1+2,7)*0,3+(3,25+2,1+2,1)*0,3                                                                                               |    | 4,30500     |        |            |         |
|              | (2,1*4*8+2,22*2*16+1,6*2*8)*0,3                                                                                                    |    | 49,15200    |        |            |         |
|              | (1,2+1,6*2)*8*0,3                                                                                                                  |    | 10,56000    |        |            |         |
|              | (1,5+1,6*2)*8*0,3                                                                                                                  |    | 11,28000    |        |            |         |
|              | (3+1,6+1,6)*7*0,3                                                                                                                  |    | 13,02000    |        |            |         |
|              | (1,2+0,9+0,9)*0,3*2                                                                                                                |    | 1,80000     |        |            |         |
| 48 622031    | Příprava a vyrovnání podkladu pro KZS ETICS tl.20-40 mm - vč.trhlin armovací tkaninou                                              | m2 | 159,77700   | 32,00  | 5 112,86   | Vlastní |
| 49 62290     | Vyrovnání stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 30% plochy                                                             | m2 | 1 106,52550 | 32,00  | 35 408,82  | Vlastní |
|              | 1178,8495                                                                                                                          |    | 1 178,84950 |        |            |         |
|              | -72,324                                                                                                                            |    | -72,32400   |        |            |         |
| 50 622901    | Vyrovnání stávající fasády pod zateplení lehčenou omítkou - 100% plochy                                                            | m2 | 72,32400    | 60,00  | 4 339,44   | Vlastní |
|              | 11,49*5,6                                                                                                                          |    | 64,34400    |        |            |         |
|              | 0,825*5,6                                                                                                                          |    | 4,62000     |        |            |         |
|              | 0,6*5,6                                                                                                                            |    | 3,36000     |        |            |         |
| 51 62291     | Dod+mont penetrace stávajících ploch fasády                                                                                        | m2 | 1 178,84950 | 32,00  | 25 934,69  | Vlastní |
| 52 62292     | Dod+mont mozaikové omítky zídky u vstupu + podklad perlínka s tmelem                                                               | m2 | 6,82500     | 346,00 | 2 354,63   | Vlastní |
|              | zídka : (1,45+0,3)*2*1,95                                                                                                          |    | 6,82500     |        |            |         |
| 53 6229901   | Dod+mont KZS ETICS z XPS tl.80mm pod terénem - bez finální povrchové úpravy, ukončeno stěrkou                                      | m2 | 18,50000    | 741,00 | 13 708,50  | Vlastní |
|              | 37*0,5                                                                                                                             |    | 18,50000    |        |            |         |
| 54 6229902   | Dod+mont příprava a úprava podkladu pro ETICS z XPS tl.80mm pod terénem                                                            | m2 | 18,50000    | 32,00  | 592,00     | Vlastní |
| 55 6229903   | Dod+mont ochrana KZS pod terénem novou folií                                                                                       | m2 | 29,60000    | 126,00 | 3 700,00   | Vlastní |
|              | 37*0,8                                                                                                                             |    | 29,60000    |        |            |         |
| 56 62299901  | Dod+mont vyrovnání a výsypka povrchu stříšky nad vstupem sanačním reproflačním systémem                                            | m2 | 5,56000     | 782,00 | 4 359,04   | Vlastní |
| 57 62299902  | Dod+mont drenážní vrstva lodžie                                                                                                    | m2 | 44,88000    | 389,00 | 17 458,32  | Vlastní |
|              | 2,55*1,1*16                                                                                                                        |    | 44,88000    |        |            |         |
| 58 62299903  | Dod+mont spádové desky 20/38 mm lodžie                                                                                             | m2 | 44,88000    | 456,00 | 20 465,28  | Vlastní |
| 59 62299904  | Dod+mont vyrovnávací stěrka vč.penetračního nátěru -lodžie                                                                         | m2 | 44,88000    | 86,00  | 3 859,68   | Vlastní |
| 60 62299905  | Dod+mont sanace ŽB desky lodžie vč. očištění a odmaštění vč.ochrany výztuže nátěrem, -systémový sanační reproflační avstíem systém | m2 | 44,88000    | 67,00  | 3 006,96   | Vlastní |
| 61 622999051 | Dod+mont penetrace před aplikací sanačního a reproflačního systému                                                                 | m2 | 44,80000    | 42,00  | 1 881,60   | Vlastní |

Rt

| 62 62299906      | Dod+mонт ukončovací profil viz detail lodžie<br>(2,55+1,1+1,1)*16<br>2,55*16                                                                                                                            | m  | 116,80000  | 7 592,00  | Vlastní |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|---------|
| 63 62299907      | Dod+mонт lmelelní u soklíku viz detail                                                                                                                                                                  | m  | 76,00000   |           | Vlastní |
| 64 62299908      | Dod+mонт dilatační profil viz detail lodžie                                                                                                                                                             | m  | 40,80000   |           | Vlastní |
| 65 62299909      | Dod+mонт reprofilační čela ŽB desky lodžie sanačními maltami s přesahem do horní části, vč. sanace obnovené výztuže - ucelený systém<br>2,55*16                                                         | bm | 76,00000   | 4 940,00  | Vlastní |
| 66 622999091     | Dod+mонт penetrační před aplikací sanačního a reprofilačního systému                                                                                                                                    | bm | 76,00000   | 4 864,00  | Vlastní |
| 67 62299910      | Dod+mонт KZS z MV čela desky lodžie tl. 20-40mm ukončený stěrkou                                                                                                                                        | m  | 40,80000   | 2 721,36  | Vlastní |
| 68 62299911      | Dod+mонт finální úprava čela žb desky lodžie vč. fasádního nátěru                                                                                                                                       | m  | 40,80000   | 775,20    | Vlastní |
| 69 62299912      | Očištění a očištění podhledu ŽB desky lodžie vč. omaštění<br>2,55*1,1*8<br>2,55*1,1*8                                                                                                                   | m2 | 44,88000   | 9 098,40  | Vlastní |
| 70 62299913      | Dod+mонт sanace podhledu ŽB desky lodžie vč. nátěru, adhezního mřístku, sanace výztuže, vč. reprofilační malty - ucelený systém (KZS podhledu samošlátná pojizka)<br><b>Ostatní konstrukce, bourání</b> | m2 | 22,44000   | 2 733,60  | Vlastní |
| 71 9419555001R00 | ... pomocné, o výšce lešerňové podlahy do 1,2 m<br>lodžie : 2,55*1,1*16<br>výplň+vstup : 15<br>... pomocné, o výšce lešerňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m<br>strojovna : (4,55+3,35)*2*1,2                | m2 | 44,88000   | 2 154,24  | Vlastní |
| 72 9419555002R00 | 944 94-40 Ochraně sítě<br>...z umělých vláken                                                                                                                                                           | m2 | 300 459,73 | 3 006,96  | Vlastní |
| 73 944944011R00  | 944 94-409 příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí<br>...z umělých vláken                                                                                              | m2 | 59,88000   | 1 676,64  | RTS     |
| 74 944944031R00  | Dod+mонт úprava a doplnění podlah u nových výplň otvorů<br>(0,97+1,5+0,9+0,8)*2                                                                                                                         | m2 | 44,88000   | 606,72    | RTS     |
| 75 90101         | Dod+mонт zákrýtová deska zidky umělý kámen 1550x350x50                                                                                                                                                  | m2 | 15,00000   | 5 149,67  | RTS     |
| 76 90102         | Demontáž + zpětná montáž mříží na sklepních oknech                                                                                                                                                      | m  | 18,96000   | 1 931,13  | RTS     |
| 77 90103         | Dod+mонт ventilačních mřížek M1 vč. trubky                                                                                                                                                              | ks | 18,96000   | 2 668,80  | Vlastní |
| 78 90104         | Stavební výpomocce a zednická začístení pro VZT a elektroinstalaci                                                                                                                                      | ks | 1,00000    | 1 800,00  | Vlastní |
| 79 90201         | Zpětná montáž demontovaných prvků na střeše                                                                                                                                                             | ks | 10,00000   | 11 000,00 | Vlastní |
| 80 90202         | Mont + demont Zabezpečení střešy proti zatečení vč. pomocných konstrukci                                                                                                                                | ks | 48,00000   | 10 320,00 | Vlastní |
| 81 9102          | 21,56*1,45*1,05                                                                                                                                                                                         | ks | 200,00000  | 36 000,00 | Vlastní |
| 82 9103          | Dod+mонт dozdivka u balk. dveří z pórobetonu a vložení XPS v místě prahu na šířku zateplení<br>0,9*16                                                                                                   | ks | 24,00000   | 5 280,00  | Vlastní |
| 83 941941052R00  | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m                                                                                                                                                       | m  | 259,20510  | 40 436,00 | Vlastní |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | m2 | 14,40000   | 10 080,00 | Vlastní |
|                  |                                                                                                                                                                                                         | m2 | 14,40000   | 72 095,37 | RTS     |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |                 |         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 24 941941392R00                                                            | (21,56+1,8+21,56+1,5)*(24,67+1,2)<br>11,49*(5,6+1,2)+1,5*5,6<br>Příplatek za každý měsíc použití k pol. 1052<br>1287,4174*3                                                               | m2 | 1 200,89540<br>86,53200<br>3 862,25220<br>3 862,25220 | 23 173,51       | RTS     |
| 35 941941852R00                                                            | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami š.1,5 m,H 24 m                                                                                                                                        | m2 | 1 287,41740                                           | 69 520,54       | RTS     |
| 36 9505                                                                    | Zakrytí a ochrana ploch pod lešením, +vyčištění a úklid<br>(21,51*2+1,8+1,5)*2                                                                                                            | m2 | 92,64000<br>92,64000                                  | 2 408,64        | Vlastní |
| 37 9506                                                                    | Dod+mont. +demont. ochrana a zabezpečení střechy při stavbě lešení a staveb, pracech, vč.vyčištění<br>9,45*2                                                                              | m2 | 18,90000                                              | 1 587,60        | Vlastní |
| 38 952901110R00                                                            | Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří                                                                                                                                                 | m2 | 18,90000                                              | 4 725,11        | RTS     |
| Díl: 36                                                                    | Bourání konstrukcí                                                                                                                                                                        |    | 393,75900                                             | 167 952,41      |         |
| 113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů                                          | s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek                                                                                                |    |                                                       |                 |         |
| 113 10-61 komunikaci pro pěši s jakýmkoliv ložem a výplní spár             |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |                 |         |
| 90 113106121R00                                                            | ...Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>37*0,5                                                                                                                               | m2 | 18,50000<br>18,50000                                  | 832,50 822-1    | RTS     |
| 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů                                    |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |                 |         |
| 91 113107310R00                                                            | ...Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm                                                                                                                                      | m2 | 18,50000                                              | 1 017,50 822-1  | RTS     |
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc                                  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>vápencementovou, tloušťky do 150 mm<br>přízdívka : 37*0,5 | m2 | 18,50000<br>18,50000                                  | 2 220,00 801-3  | RTS     |
| 92 962031133R00                                                            | ...Z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo<br>vápenocementovou, tloušťky do 150 mm                                                             | m2 | 18,50000<br>18,50000                                  | 2 220,00 801-3  | RTS     |
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>lože : 3,75*1,66*0,05<br>3,45*1,65*0,05                                                                      | m3 | 0,59588<br>0,31125<br>0,28463                         | 2 893,00 801-3  | RTS     |
| 93 965042141R00                                                            | ...Z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm ,<br>plochy přes 1 m2<br>3,75*1,66<br>3,45*1,65                                            | m2 | 11,91750<br>6,22500<br>5,69250                        | 762,72 801-3    | RTS     |
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého          | bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                                                                                            |    |                                                       |                 |         |
| 94 965081813R00                                                            | ...Z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm ,<br>plochy přes 1 m2<br>3,75*1,66<br>3,45*1,65                                            | m2 | 11,91750<br>6,22500<br>5,69250                        | 762,72 801-3    | RTS     |
| 965 08-2 Odstranění nátupu pod podlahami a ochranného na střechách         |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |                 |         |
| 95 965082933R00                                                            | ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2<br>206*0,1                                                                                                                                        | m3 | 20,60000<br>20,60000                                  | 11 433,00 801-3 | RTS     |
| 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí                           |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |                 |         |
| 976 07-1 madel a zábradlí                                                  |                                                                                                                                                                                           |    |                                                       |                 |         |

24

28.

|                  |                                                                                                                                                                                             |     |                                               |        |                   |         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------|-------------------|---------|
| 96 976071111R00  | ...v jakémkoliv zdívu<br>2,55*16                                                                                                                                                            | m   | 40,80000<br>40,80000                          | 130,00 | 5 630,40 801-3    | RTS     |
| 97 978041110R00  | 978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému<br>...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 100 mm, s omítkou<br>11,49*5,6<br>0,825*5,6<br>0,6*5,6                                    | m2  | 72,32400<br>64,34400<br>4,62000<br>3,36000    | 120,00 | 8 678,88 801-3    | RTS     |
| 98 978059631R00  | 978 05 Odsekání a odebrání obkladů<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo.<br>978 05-2 stěn                                                                                        |     |                                               |        |                   |         |
| 99 711140202R00  | ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2<br>1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95<br>711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením<br>...svíslé, 2 vrstvy<br>37*0,7 | m2  | 7,26000<br>7,26000                            | 60,00  | 435,60 801-3      | RTS     |
| 100 712300831R00 | 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°<br>712 30-1 povlakové krytiny<br>...jednovrstvé,<br>206,4*16,5<br>(20,85+10,65)*2*0,75<br>(4,55+3,35)*2*0,3        | m2  | 25,90000<br>25,90000                          | 36,00  | 932,40 800-711    | RTS     |
| 101 712300833R00 | 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°<br>712 30-1 povlakové krytiny<br>...dvívrstvé,<br>206,4*16,5<br>(20,85+10,65)*2*0,75<br>(4,55+3,35)*2*0,3          | m2  | 274,49000<br>222,50000<br>47,25000<br>4,74000 | 12,00  | 3 293,88 800-711  | RTS     |
| 102 713100823R00 | 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek<br>713 10-2 z kombidesek<br>...jednovrstvé,<br>206,4*16,5<br>(20,85+10,65)*2*0,75<br>(4,55+3,35)*2*0,3                                            | m2  | 274,49000                                     | 42,00  | 11 528,58 800-711 | RTS     |
| 103 713100824R00 | 713 10 Odstranění tepelné izolace z desek<br>713 10-2 z kombidesek<br>...jednostranně, tloušťky 50 mm<br>2,55*1,2*16                                                                        | m2  | 16,50000                                      | 38,00  | 627,00 800-713    | RTS     |
| 104 9601         | ...jednostranně, tloušťky přes 50 mm<br>Vybourání stáv. ocelových mříží                                                                                                                     | m2  | 206,00000                                     | 14,00  | 9 064,00 800-713  | RTS     |
| 105 9602         | Demontáž škrabáku                                                                                                                                                                           | ks  | 2,00000                                       | 400,00 | 800,00            | Vlastní |
| 106 9603         | Demontáž stávajících ventiláčích mřížek                                                                                                                                                     | ks  | 1,00000                                       | 250,00 | 250,00            | Vlastní |
| 107 9604         | Demontáž stávající dilatace - oplechování, desky                                                                                                                                            | ks  | 48,00000                                      | 22,00  | 1 056,00          | Vlastní |
| 108 9605         | Vybourání spádové vrstvy cement. potěru lodžii vč. dlažeb a soklíků - do 30%<br>2,55*1,2*16                                                                                                 | m   | 18,98000                                      | 36,00  | 683,28            | Vlastní |
| 109 96764        | Demontáž všech klempířských konstrukcí a prvků                                                                                                                                              | m2  | 48,96000                                      | 250,00 | 12 240,00         | Vlastní |
| 110 967641       | Demontáž veškerých vedení na fasádě strojovny                                                                                                                                               | hod | 24,00000                                      | 160,00 | 4 320,00          | Vlastní |
|                  |                                                                                                                                                                                             | hod | 8,00000                                       | 160,00 | 1 440,00          | Vlastní |

*Handwritten signature*

|                                                                                             | hod            | 16,00000    | 180,00 | 2 880,00  | Vlastní |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------|-----------|---------|
| Demontáž ocelových konstrukcí na střeše a fasádě a sušáků                                   | ks             | 13,00000    | 55,00  | 715,00    | Vlastní |
| Demontáž částí ventilační komory                                                            | ks             | 3,00000     | 300,00 | 5 400,00  | Vlastní |
| Demontáž střešního voku včetně potrubí                                                      | ks             | 1,00000     | 200,00 | 200,00    | Vlastní |
| Vybourání dřevěných ocel. rámu okna, dveří, stěn dvojitých, vč. vyvážení křidel vč. kotvení | m <sup>2</sup> | 9,20900     | 150,00 | 1 381,35  | Vlastní |
| 0,97*2,1+1,73*0,4                                                                           |                |             |        |           |         |
| 1,5*2,1+0,9*2,1                                                                             |                |             |        |           |         |
| 0,8*1,8                                                                                     |                |             |        |           |         |
| Demontáž hromosvodu                                                                         | hod            | 2,72900     |        |           |         |
| 5,04000                                                                                     |                |             |        |           |         |
| 1,44000                                                                                     |                |             |        |           |         |
| 16,00000                                                                                    |                |             |        |           |         |
| 2 880,00                                                                                    |                |             |        |           |         |
| ...za první podlaží nad nebo pod základním podlažím                                         | t              | 118,59222   | 147,60 | 17 433,06 | RTS     |
| ...příplatek za každé další podlaží                                                         | t              | 592,96108   | 22,00  | 13 045,14 | RTS     |
| 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku                                           |                |             |        |           |         |
| ...do 1 km                                                                                  | t              | 118,59222   | 44,00  | 5 218,06  | RTS     |
| Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.       |                |             |        |           |         |
| ...příplatek za každý další 1 km                                                            | t              | 1 067,32994 | 4,00   | 4 269,32  | RTS     |
| 979 08-2 Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot                                     |                |             |        |           |         |
| ...do 10 m                                                                                  | t              | 118,59222   | 56,60  | 6 641,16  | RTS     |
| ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m                                                  | t              | 237,18443   | 17,00  | 4 032,14  | RTS     |
| 979 08-4 Poplatek za skládku                                                                |                |             |        |           |         |
| ...stavěbní sutí                                                                            | t              | 118,59222   | 200,00 | 23 718,44 | RTS     |
| 55 385,08                                                                                   |                |             |        |           |         |
| Díl: 99 Stavební přesun hmot                                                                |                |             |        |           |         |
| 998 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu                                              |                |             |        |           |         |
| oborů 801, 803, 811 a 812                                                                   |                |             |        |           |         |
| 999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů                            |                |             |        |           |         |
| ...výšky do 25 m                                                                            | t              | 276,92540   | 200,00 | 55 385,08 | RTS     |
| 64 244,60                                                                                   |                |             |        |           |         |
| Díl: 71 Izolace proti vodě                                                                  |                |             |        |           |         |
| 711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky                                                  |                |             |        |           |         |
| 711 21-3 stěrka hydroizolační                                                               | m <sup>2</sup> | 56,28000    | 425,60 | 23 919,00 | RTS     |
| ...Stěrka hydroizolační těsnící hmotou dvouvrstvá                                           |                |             |        |           |         |
| lodžie : 2,55*1,1*16                                                                        |                |             |        |           |         |
| (2,55+1,1+1,1)*0,15*16                                                                      |                |             |        |           |         |
| 711 21 Izolace proti vodě - nátery, stěrky                                                  |                |             |        |           |         |
| 711 21-6 doplňky                                                                            |                |             |        |           |         |
| ...Těsnící pás do spoje podlaha - stěna                                                     | m              | 116,80000   | 167,00 | 19 505,60 | RTS     |
| lodžie : (2,55+1,1)*2*16                                                                    |                |             |        |           |         |
| 126 711212601R00                                                                            |                |             |        |           |         |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                              |                |                      |         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
| 127 7119901      | Dod+mонт příprava a úprava podkladu pod hydroizolaci, vč. vyrovnání vysrápkovou maltou a stěrkou<br>poz.č.1<br>37*0,7                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,90000                                     | 274,00         | 7 096,60             | Vlastní |
| 128 7119902      | Dod+mонт hydroizolace stěrkou v místě napojení dvojnásobná viz pozn.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 25,90000                                     | 326,00         | 8 443,40             | Vlastní |
| 998 71-1         | Přesun hmot pro izolace proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                                              |                |                      |         |
| 50 m             | vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |                                              |                |                      |         |
| 129 998711203R00 | ...svěsle do 60 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | %  | 3 30000                                      | 1 800,00       | 5 280,00             | RTS     |
| <b>Díl: 712</b>  | <b>Živičné krytiny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |                                              |                | <b>254 337,30</b>    |         |
| 712 31           | Povlakové krytiny střech do 10° za studena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                              |                |                      |         |
| 712 31-1 nátěrem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                              |                |                      |         |
| 130 712311101R00 | ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu<br>206,+16,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2 | 222,50000                                    | 36,00          | 8 010,00             | RTS     |
| 712 34           | Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                              |                |                      |         |
| 131 712341559R00 | ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 222,50000                                    | 50,00          | 17 800,00            | RTS     |
| 712 81           | Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena<br>na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                              |                |                      |         |
| 712 81-1 nátěrem |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                              |                |                      |         |
| 132 712811101R00 | ...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci<br>(20,85+10,65)*2*0,3<br>(4,55+3,35)*2*0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 23,64000<br>18,90000<br>4,74000              | 74,00          | 1 749,36             | RTS     |
| 712 84           | Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením<br>na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                              |                |                      |         |
| 133 712841559R00 | ...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 23,64000                                     | 94,00          | 2 222,16             | RTS     |
| 134 71201        | Montáž hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč. všech detailů, systémových prvků a lišt, vč. kotev a<br>kotvení vč. provedení orostubů<br>21,3*11,25                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 330,19500                                    | 365,00         | 120 521,18           | Vlastní |
| 135 71202        | (20,85+10,65)*2*0,75<br>(4,55+3,35)*2*0,4<br>přípočet komory, VZT : 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 239,62500<br>47,25000<br>6,32000<br>37,00000 | 146,00         | 55 439,74            | Vlastní |
| 136 71203        | Dodávka hydroizolační folie mPVC-P tl.1,5mm vč. všech detailů, systémových prvků a lišt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 379,72425                                    |                |                      |         |
| 137 71204        | 330,195*1,15<br>Montáž separační textilie 100% PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 379,72425                                    |                |                      |         |
| 138 11163111R    | Dodávka separační textilie 100% PP<br>331,195*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 330,19500<br>364,31450<br>364,31450          | 16,00<br>27,00 | 5 283,12<br>9 836,49 | Vlastní |
| 139 62852265R    | lak asfaltový penetrační: bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až<br>910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena: černý<br>(222,5+23,64)*0,4<br>pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina;<br>horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie: tl. 4,0 mm<br>(222,5+23,64)*1,15 | kg | 98,45600                                     | 36,50          | 3 593,64             | RTS     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 283,06100                                    | 92,00          | 26 041,61            | RTS     |

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

140 998712203R00

Díl: 713

...v objektech výšky přes 12 do 24 m  
izolace tepelné

|           |                                                                      | %  | 1.00000   | 2.405,00 | 3 840,00 800-711 | RTS     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------------|---------|
| 141 71301 | Montáž tepelné izolace střechy tl.do 475mm vč.kotev a kotvení        | m2 | 222,50000 | 80,00    | 266 487,60       | Vlastní |
|           | 208*16,5                                                             |    | 222,50000 |          | 17 800,00        |         |
| 142 71302 | Dod tepelné izolace střechy EPS 100S                                 | m3 | 82,50300  | 236,00   | 103 128,75       | Vlastní |
|           | 222,5*0,38*1,03                                                      |    | 82,50300  |          |                  |         |
| 143 71303 | Dod+mont spádových klínek                                            | m  | 78,80000  | 460,00   | 36 248,00        | Vlastní |
|           | (20,85+10,65)*2                                                      |    | 63,00000  |          |                  |         |
|           | (4,55+3,35)*2                                                        |    | 15,80000  |          |                  |         |
| 144 71304 | Dod+mont zateplení atiky EPS tl.60mm vč.kotvení - vnitřní část       | m2 | 47,25000  | 550,00   | 25 987,50        | Vlastní |
|           | (20,85+10,65)*2*0,75                                                 |    | 47,25000  |          |                  |         |
| 145 71305 | Dod+mont zateplení horní části atiky ve spádu EPS tl.do 60mm         | m  | 65,40000  | 360,00   | 23 544,00        | Vlastní |
|           | (20,85+0,3*2+10,65+0,3*2)*2                                          |    | 65,40000  |          |                  |         |
| 146 71306 | Dod+mont OSB desky na horní plochu atiky vč. latí vč.kotev a kotvení | m  | 65,40000  | 235,00   | 16 023,00        | Vlastní |
| 147 71307 | Dod+mont zateplení tlumičí komory a kostky VZT EPS tl.60mm           | m2 | 37,00000  | 348,00   | 12 876,00        | Vlastní |
| 148 71308 | Dod+mont tep. izolace dilatace do hl.1m                              | m2 | 18,98000  | 195,00   | 3 701,10         | Vlastní |
|           | 18,98*1                                                              |    | 18,98000  |          |                  |         |
| 149 71309 | Dod+mont tep. izolace XPS tl.20mm pod oplechování parapetů           | m  | 234,85000 | 105,00   | 24 659,25        | Vlastní |
|           | 210*24,85                                                            |    | 234,85000 |          |                  |         |

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

150 998713203R00

Díl: 764

...v objektech výšky do 24 m

Konstrukce klempířské

|            |                                                                                                     | %  | 2.10000   | 200,00   | 2 520,00 800-713 | RTS     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------------|---------|
| 151 76401  | Dod+mont K1 oplechování parapetů rš350 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky             | m  | 210,00000 | 204,00   | 153 183,44       | Vlastní |
| 152 764011 | Dod+mont K1 oplechování parapetů rš250 kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky             | m  | 24,85000  | 250,00   | 55 440,00        | Vlastní |
| 153 76402  | Dod+mont K2 okapový profil z AL kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                    | m  | 37,60000  | 420,00   | 6 212,50         | Vlastní |
| 154 76403  | Dod+mont K3 oplechování atikového zdiva kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky            | m  | 54,30000  | 378,00   | 15 792,00        | Vlastní |
| 155 764031 | Dod+mont K4 oplechování atikového zdiva v dilataci kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky | m  | 11,60000  | 300,00   | 20 525,40        | Vlastní |
| 156 76404  | Dod+mont K6 lemování sřesní krytiny kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                | m  | 11,70000  | 300,00   | 4 408,00         | Vlastní |
| 157 76405  | Dod+mont K7 lemování žlab,kotlík kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                   | m  | 4,70000   | 380,00   | 4 446,00         | Vlastní |
| 158 76406  | Dod+mont K8 sřesní svod vč.kotlíku kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                 | m  | 2,40000   | 382,00   | 1 786,00         | Vlastní |
| 159 76407  | Dod+mont K9 plechová krycí lišta kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                   | m  | 15,50000  | 247,00   | 916,80           | Vlastní |
| 160 76408  | Dod+mont K10 sřesní vtok kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                           | ks | 1,00000   | 3 785,00 | 3 828,50         | Vlastní |
| 161 76409  | Dod+mont K11 potrubí ZTI a ventilační hlavice kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky      | m  | 3,00000   | 1 248,00 | 3 785,00         | Vlastní |
| 162 764091 | Dod+mont K11 ventilační turbíny na VZT kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky             | m  | 3,00000   | 3 782,00 | 3 744,00         | Vlastní |
|            |                                                                                                     |    |           |          | 11 376,00        |         |

|                  |                                                                                                  |                                                                           |      |          |           |            |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|------------|---------|
| 163 76410        | Dod+mont K12 oplechování prahu dveří                                                             | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                          | m    | 0,95000  | 248,00    | 235,60     | Vlastní |
| 164 76411        | Dod+mont K13 krylina střšky nad vstupem                                                          | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                          | m2   | 5,58000  | 1 476,00  | 8 217,68   | Vlastní |
| 165 76412        | Dod+mont K14 oplechování nadstřešního zdiva                                                      | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                          | m    | 3,86000  | 362,00    | 1 397,32   | Vlastní |
| 166 76413        | Dod+mont K15 okapní plech                                                                        | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                          | m    | 3,86000  | 256,00    | 988,16     | Vlastní |
| 167 76414        | Dod+mont K16 závětná lišta                                                                       | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                          | m    | 2,88000  | 196,00    | 564,48     | Vlastní |
| 168 76415        | Dod+mont K17 okapový systém                                                                      | kompletní dodávka, dle popisu klempířské výrobky                          | sada | 1,00000  | 5 200,00  | 5 200,00   | Vlastní |
| 998 76-4         | Přesun hmot pro konstrukce klempířské                                                            |                                                                           |      |          |           |            |         |
| 50 m             | vodorovně                                                                                        |                                                                           |      |          |           |            |         |
| 169 998764203R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                     |                                                                           | %    | 3,00000  | 1 200,00  | 4 320,00   | 800-764 |
| Díl: 767         | Konstrukce zámečnické                                                                            |                                                                           |      |          |           | 439 659,00 | RTS     |
| 170 76701        | Dod+mont Z1 vstupní stěna s dveřmi                                                               | - kompletní dodávka, dle popisu výpěh otvorů hliníkové                    | ks   | 1,00000  | 41 400,00 | 41 400,00  | Vlastní |
| 171 767021       | Dod+mont Z14 vstupní stěna s dveřmi                                                              | - kompletní dodávka, dle popisu výpěh otvorů hliníkové                    | ks   | 1,00000  | 43 625,00 | 43 625,00  | Vlastní |
| 172 767022       | Dod+mont Z13 vstupní dveře                                                                       | - kompletní dodávka, dle popisu výpěh otvorů hliníkové                    | ks   | 1,00000  | 27 840,00 | 27 840,00  | Vlastní |
| 173 76703        | Dod+mont Z3 ocelové zábradlí na lodži                                                            | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 16,00000 | 14 280,00 | 228 480,00 | Vlastní |
| 174 76704        | Dod+mont Z4 ochranná mříž lodže                                                                  | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 2,00000  | 10 517,00 | 21 034,00  | Vlastní |
| 175 76705        | Dod+mont Z5 sklopný polohovací okenní sušák                                                      | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 7,00000  | 2 580,00  | 18 060,00  | Vlastní |
| 176 76706        | Dod+mont Z7 konstrukce věšáku na prádlo                                                          | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 32,00000 | 500,00    | 16 000,00  | Vlastní |
| 177 76708        | Dod+mont Z8 dveře EW15 DP1                                                                       | - kompletní dodávka (vč. zárubně a nátiřů), dle popisu zámečnické výrobky | ks   | 1,00000  | 12 450,00 | 12 450,00  | Vlastní |
| 178 76709        | Dod+mont Z9 žebřík na střechu strojovny                                                          | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00   | Vlastní |
| 179 76710        | Dod+mont Z10 repase stáv. zámečnic. výrobků                                                      | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | sada | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00   | Vlastní |
| 180 76711        | Dod+mont Z11 systémová markýza+bočnice                                                           | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 1,00000  | 18 000,00 | 18 000,00  | Vlastní |
| 181 76712        | Dod+mont Z12 STA repase s doplněním                                                              | - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky                        | ks   | 1,00000  | 2 400,00  | 2 400,00   | Vlastní |
| 998 76-7         | Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce                                              |                                                                           |      |          |           |            |         |
| 50 m             | vodorovně                                                                                        |                                                                           |      |          |           |            |         |
| 182 998767203R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                     |                                                                           | %    | 3,40000  | 200,00    | 680,00     | 800-767 |
| Díl: 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                      |                                                                           |      |          |           | 54 522,65  | RTS     |
| 183 771476014R00 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (1,1+2,55+1,1)*16          |                                                                           | m    | 76,00000 | 125,00    | 9 500,00   | 800-771 |
| 184 771479001R00 | ...pro soklíky                                                                                   |                                                                           | m    | 76,00000 | 24,00     | 1 824,00   | 800-771 |
| 185 771675109R00 | ...300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 2,55*1,1*16 |                                                                           | m2   | 44,88000 | 450,00    | 20 196,00  | 800-771 |
| 771 57-8         | Zvláštní úpravy spár                                                                             |                                                                           |      |          |           |            |         |

63.

PAC

|                                                              |                                                                                            |    |                                             |          |           |         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 186 77 1579011R00                                            | ...spára podlahy-stěna silikonem<br>vč. dodávky a montáže silikonu.<br>74,4*2              | m  | 148,80000                                   | 3 888,90 | 800-771   | RTS     |
| 771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických     |                                                                                            |    | 148,80000                                   |          |           |         |
| 187 771579791R00                                             | ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě                               | m2 | 44,88000                                    | 18,00    | 807,84    | 800-771 |
| 188 771579793R00                                             | ...příplatek za spárovací hmotu - plošné                                                   | m2 | 44,88000                                    | 36,00    | 1 615,68  | 800-771 |
| 189 77103                                                    | Dlažba silná mrazuvzdorná a protiskluzová A, R11<br>44,88*1,05                             | m2 | 55,48400                                    | 242,00   | 13 427,13 | Vlastní |
| 190 77104                                                    | 76*0,1*1,1<br>Dod-mont obklad prahu schodovkami 300/300 na šířku dveří - balkony<br>0,9*16 | m  | 47,12400<br>8,36000<br>14,40000<br>14,40000 | 178,00   | 2 563,20  | Vlastní |
| 998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic<br>50 m vodorovně |                                                                                            |    |                                             |          |           |         |
| 191 998771203R00                                             | ...v objektech výšky do 24 m                                                               | %  | 3,60000                                     | 200,00   | 720,00    | 800-771 |
| Díl: M21                                                     | <b>Elektromontáže</b>                                                                      |    |                                             |          | 5 000,00  | RTS     |
| 192 2101                                                     | Doplňení venkovní osvětlení vč.el. přívodu u hlavního vstupu poz.č.9                       | ks | 1,00000                                     | 2 800,00 | 2 800,00  | Vlastní |
| 193 2102                                                     | Demontáž a zpětná montáž zvontkového tabia po zateplení                                    | ks | 1,00000                                     | 2 200,00 | 2 200,00  | Vlastní |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                        |
|----|------|--------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V. Vlasákové, Ostrava |
| O: | 02   | Bytový dům V. Vlasákové 966/4                          |
| R: | 02   | Vzduchotechnika                                        |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ  | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka určení                       |    |          |            |            |       |               |
| Díl: | M24             | Montáže vzduchotechnických zařízení   |    |          |            | 165 687,00 |       |               |
|      | 1 2401          | Vzduchotechnika viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 165 687,00 | 165 687,00 |       | Vlastní       |

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |
| O: | 02   | Bytový dům V.Vlasákové 966/4                          |
| R: | 03   | Hromosvod                                             |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|---------------|---------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      |               |                                 |    |          |           |           |       |               |
|      |               | Poznámka uchazeče               |    |          |           | 43 260,00 |       |               |
| Díl: | M21           | Elektromontáže                  | ks | 1,00000  | 43 260,00 | 43 260,00 |       | Vlastní       |
| 1    | 2101          | Hromosvod viz samostatný soupis |    |          |           |           |       |               |

RA

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |
| O: | 02   | Bytový dům V.Vlasákové 966/4                          |
| R: | 04   | Elektroinstalace                                      |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče                      |    |          |           |           |       |               |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                         |    |          |           | 67 717,26 |       |               |
| 1    | 21011           | Elektroinstalace viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 67 717,26 | 67 717,26 |       | Vlastní       |

*RA*

|          |      |                                                       |                  |
|----------|------|-------------------------------------------------------|------------------|
| Stavba : | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |                  |
| Objekt : | 03   | Bytový dům V.Vlasákové 966/6                          | JKSO : 803.2.5.9 |

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

03

Bytový dům V.Vlasákové 966/6

Tržník stavební 803

Budovy pro bydlení

803.2

Domy bytové typové s konstrukčními soustavami panelovými

803.2.5

svislá nosná konstrukce montovaná z dílců betonových plošných

803.2.5.9

ostatní stavební akce

Rozsah:

m3

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

| Soupis |                         | Cena (Kč)           |
|--------|-------------------------|---------------------|
| 01     | Stavební část           | 3 140 893,26        |
| 02     | Vzduchotechnika         | 134 618,00          |
| 03     | Hromosvod               | 40 528,44           |
| 04     | Elektroinstalace        | 60 955,20           |
|        | <b>Celkem objekt 03</b> | <b>3 376 994,90</b> |

### Rekapitulace soupisu

01

Stavební část

| Stavební díl |                               | Cena (Kč)           |
|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 1            | Zemní práce                   | 31 500,00           |
| 3            | Svislé a kompletní konstrukce | 60 150,00           |
| 44           | Zastřešení                    | 155 403,00          |
| 501          | Dlažby                        | 28 856,15           |
| 6            | Úpravy povrchu, podlahy       | 1 212 598,82        |
| 9            | Ostatní konstrukce, bourání   | 284 379,49          |
| 96           | Bourání konstrukcí            | 155 639,79          |
| 99           | Staveništní přesun hmot       | 54 924,48           |
| 711          | Izolace proti vodě            | 58 848,45           |
| 712          | Živičné krytiny               | 254 337,30          |
| 713          | Izolace tepelné               | 266 480,55          |
| 764          | Konstrukce klempířské         | 136 979,24          |
| 767          | Konstrukce zámečnické         | 394 724,00          |
| 771          | Podlahy z dlaždic a obklady   | 41 071,99           |
| M21          | Elektromontáže                | 5 000,00            |
|              | <b>Celkem soupis 01</b>       | <b>3 140 893,26</b> |

### Rekapitulace soupisu

02

Vzduchotechnika

| Stavební díl |                                     | Cena (Kč)         |
|--------------|-------------------------------------|-------------------|
| M24          | Montáže vzduchotechnických zařízení | 134 618,00        |
|              | <b>Celkem soupis 02</b>             | <b>134 618,00</b> |

### Rekapitulace soupisu

03

Hromosvod

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)        |
|--------------|-------------------------|------------------|
| M21          | Elektromontáže          | 40 528,44        |
|              | <b>Celkem soupis 03</b> | <b>40 528,44</b> |

### Rekapitulace soupisu

04

Elektroinstalace

| Stavební díl |                         | Cena (Kč)        |
|--------------|-------------------------|------------------|
| M21          | Elektromontáže          | 60 955,20        |
|              | <b>Celkem soupis 04</b> | <b>60 955,20</b> |

PA

GP.

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                      |
|----|------|------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava |
| O: | 03   | Bytový dům V.Vlasákové 966/6                         |
| R: | 01   | Stavební část                                        |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                            | MJ  | množství  | cena / MJ  | celkem    | Ceník   | cen. soustava |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-----------|---------|---------------|
| Díl: | 1             | Ceník, kafofoia                                                                                                                                                                          |     |           |            | 31 500,00 |         |               |
|      |               | Zemní práce                                                                                                                                                                              |     |           |            |           |         |               |
|      | 1             | 139 6 Ruční výkop jam, výh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek                                                                      | m3  | 15,00000  | 7 275,00   | 800-1     | RTS     |               |
|      |               | 139 601103R00 ...v hornině 4 (50)*0,6*0,5                                                                                                                                                |     | 15,00000  |            |           |         |               |
|      | 2             | 162 10 Vodovodné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětu, 162 20 Vodovodné přemístění výkopku nošením | m3  | 15,00000  | 705,00     | 800-1     | RTS     |               |
|      |               | 162 201105R00 ...Vodovodné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m                                                                                                                       |     |           |            |           |         |               |
|      | 3             | 162 20 Vodovodné přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním                   | m3  | 15,00000  | 390,00     | 800-1     | RTS     |               |
|      |               | 162 201201R00 ...Vodovodné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m                                                                                                                      |     |           |            |           |         |               |
|      | 4             | 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 199 Poplatky za skládku                                                                       | m3  | 15,00000  | 3 630,00   | 800-1     | RTS     |               |
|      |               | 174 101102R00 ...Zásyp ruční se zhutněním                                                                                                                                                |     |           |            |           |         |               |
|      | 5             | 199 Poplatky za skládku ...Poplatek za skládku horniny 1- 4 smíšený výkopek kolem budovy                                                                                                 | m3  | 15,00000  | 3 000,00   | 800-1     | RTS     |               |
|      |               | 199 0000002R00                                                                                                                                                                           |     |           |            |           |         |               |
|      | 6             | 180101 Obnova zateplení a doplnění výsadby do původního stavu na dotčených plochách, po výkopech.lešení                                                                                  | m2  | 100,00000 | 4 800,00   |           | Vlastní |               |
|      | 7             | 56337330R Štěrkopisek frakce 0-22 A 15'2                                                                                                                                                 | T   | 30,00000  | 390,00     | SPCM      | RTS     |               |
|      |               |                                                                                                                                                                                          |     | 30,00000  |            |           |         |               |
| Díl: | 3             | Svislé a komletní konstrukce                                                                                                                                                             |     |           | 60 150,00  |           |         |               |
|      | 8             | 31101 Nadezdávka 200mm nástavbové kostky vč.demontáží stáv. prvku střechy a zpětná montáž a doplnění, vč.zrušení a zaslepení vřz detail                                                  | ks  | 3,00000   | 14 400,00  |           | Vlastní |               |
|      | 9             | 31102 Dod+mont statické kotvy VSH 8mm - kompletní systém pro sepnutí moniérky, vč.vrtání                                                                                                 | ks  | 305,00000 | 45 750,00  |           | Vlastní |               |
| Díl: | 4             | Zastřešení                                                                                                                                                                               |     |           | 155 403,00 |           |         |               |
|      |               | 953 92-111 Dlaždice betonové na ploché střechy                                                                                                                                           |     |           |            |           |         |               |
|      |               | Kladené jednotlivě volně s mezerami nasucho (např. pro schůdnost po měkké krytině, pro trvalé zatížení krytiny)                                                                          |     |           |            |           |         |               |
|      | 10            | 953921116R00 ...o rozměru 500 x 500 x 60 mm                                                                                                                                              | kus | 30,00000  | 3 600,00   | 801-1     | RTS     |               |
|      |               | 953 92-1119 příplatek za čtverce z asfaltové lepenky                                                                                                                                     |     |           |            |           |         |               |
|      | 11            | 953921116R00 ...pro dlaždice o rozměru 500 x 500 x 60 mm                                                                                                                                 | kus | 30,00000  | 1 800,00   | 801-1     | RTS     |               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |        |                |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|----------------|---------|
| 12 4401         | použití materiál vhodný na folii<br>Očištění střechy po bouracích pracích<br>206*16,5                                                                                                                                                                                                    | m2 | 222,50000 | 36,00  | 8 010,00       | Vlastní |
| 13 4402         | Penetrace stávajícího podkladu                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 222,50000 | 26,00  | 5 785,00       | Vlastní |
| 14 4403         | Dod+mонт příprava podkladu rychle tuhroucím betonem tl.do 50mm nerovnost max 5mm/m                                                                                                                                                                                                       | m2 | 222,50000 | 540,00 | 120 150,00     | Vlastní |
| 15 4404         | Dod+mонт příprava a vyrovnání podkladu pro vnitřní zateplení atiky<br>(20,85*10,65)*2*0,75                                                                                                                                                                                               | m2 | 47,25000  | 148,00 | 6 993,00       | Vlastní |
| 16 4405         | Dod+mонт příprava a vyrovnání podkladu pro zateplení tlum.komor a VZT                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 37,00000  | 245,00 | 9 085,00       | Vlastní |
| Díl: 501        | Dlažby                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |        | 28 356,15      |         |
| 17 56431111R00  | 564 4 Podklad nebo podsyp ze struskového šterku<br>s rozproštěním a zhutněním<br>...tloušťka po zhutnění 100 mm<br>50*0,6                                                                                                                                                                | m2 | 30,00000  | 118,00 | 3 480,00 822-1 | RTS     |
| 18 59681111R00  | 596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm<br>50*0,5 | m2 | 25,00000  | 240,00 | 6 000,00 822-1 | RTS     |
| 19 50100        | Dod dlažba okap. chodníku 500/500/50<br>25*1,03                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 25,75000  | 242,00 | 6 231,50       | Vlastní |
| 20 50104        | Dod+mонт penetrace a vyrovnání ŽB desky pod dlažbu před vstupy<br>3,75*1,66<br>3,45*1,6                                                                                                                                                                                                  | m2 | 25,75000  | 480,00 | 5 637,60       | Vlastní |
| 21 50105        | Montáž betonové vymývané dlažby před vstupy vč.lože<br>3,75*1,66<br>3,45*1,6                                                                                                                                                                                                             | m2 | 11,74500  | 240,00 | 2 818,80       | Vlastní |
| 22 50106        | Dodávka bet. vymývané dlažby s kamínky 400x400x40<br>11,75*1,05                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 12,33750  | 380,00 | 4 688,25       | Vlastní |
| Díl: 6          | Úpravy povrchu, podlahy                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |        | 1 212 598,82   |         |
| 23 612425931R00 | 612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění<br>okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>...omítkou štukovou<br>(2,1+2,7)*2*0,3<br>(3,25+2,1)*2*0,3<br>(0,8+1,8)*2*0,3                                                 | m2 | 7,65000   | 640,00 | 4 896,00 801-4 | RTS     |
| 24 620991121R00 | 620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů<br>s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin<br>...z postaveného lešení                  | m2 | 291,83100 | 17,00  | 4 961,13 801-1 | RTS     |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

|                                                                                                                              |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|-----|
| 90 13707310R00                                                                                                               | ...Odstranění podkladu pl. 50 mm, kam. ležné tl. 10 cm                                                                    | m2 | 25,00000  | 1 375,00  | 822-1   | RTS |
| 962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárnic                                                                                    |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2), |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 90 962031133R00                                                                                                              | ...z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápencementovou. tloušťky do 150 mm | m2 | 25,00000  | 3 000,00  | 801-3   | RTS |
|                                                                                                                              | přízdívka : 50*0,5                                                                                                        |    | 25,00000  |           |         |     |
| 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin                                                   |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 91 965042141R00                                                                                                              | ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2                                                 | m3 | 0,58725   | 2 851,10  | 801-3   | RTS |
|                                                                                                                              | lože : 3,75*1,66*0,05                                                                                                     |    | 0,31125   |           |         |     |
|                                                                                                                              | 3,45*1,6*0,05                                                                                                             |    | 0,27600   |           |         |     |
| 965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého                                                            |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár                                                                               |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 92 965081813R00                                                                                                              | ...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm .                          | m2 | 11,74500  | 751,68    | 801-3   | RTS |
|                                                                                                                              | plochy přes 1 m2                                                                                                          |    | 6,22500   |           |         |     |
|                                                                                                                              | 3,75*1,66                                                                                                                 |    | 5,52000   |           |         |     |
|                                                                                                                              | 3,45*1,6                                                                                                                  |    |           |           |         |     |
| 965 08-2 Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na střechách                                                           |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 93 965082833R00                                                                                                              | ...tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2                                                                                   | m3 | 20,60000  | 11 433,00 | 801-3   | RTS |
|                                                                                                                              | 206*0,1                                                                                                                   |    | 20,60000  |           |         |     |
| 976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí                                                                             |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 976 07-1 madel a zábradlí                                                                                                    |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 94 976071111R00                                                                                                              | ...v jakémkoliv zdivu                                                                                                     | m  | 35,60000  | 4 912,80  | 801-3   | RTS |
|                                                                                                                              | 2,55*12                                                                                                                   |    | 30,60000  |           |         |     |
|                                                                                                                              | 2,5*2                                                                                                                     |    | 5,00000   |           |         |     |
| 978 05 Odsekání a odebrání obkladů                                                                                           |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,                                                                                |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 978 05-2 stěn                                                                                                                |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 95 978059631R00                                                                                                              | ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2                                                        | m2 | 7,26000   | 435,60    | 801-3   | RTS |
|                                                                                                                              | 1,45*0,3+(1,45+0,3)*2*1,95                                                                                                |    | 7,26000   |           |         |     |
| 711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením                                                                       |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 96 711140202R00                                                                                                              | ...svíslé, 2 vrstvy                                                                                                       | m2 | 35,00000  | 1 260,00  | 800-711 | RTS |
|                                                                                                                              | 50*0,7                                                                                                                    |    | 35,00000  |           |         |     |
| 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°                                                     |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 712 30-1 povlakové krytiny                                                                                                   |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |
| 97 712300831R00                                                                                                              | ...jednovrstvé,                                                                                                           | m2 | 274,49000 | 3 293,68  | 800-711 | RTS |
|                                                                                                                              | 206, +16,5                                                                                                                |    | 222,50000 |           |         |     |
|                                                                                                                              | (20,85+10,65)*2*0,75                                                                                                      |    | 47,25000  |           |         |     |
|                                                                                                                              | (4,55+3,35)*2*0,3                                                                                                         |    | 4,74000   |           |         |     |
| 712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°                                                     |                                                                                                                           |    |           |           |         |     |

[illegible]

| Díl | 199          | Staveništní přesun hmot                                                                           |    |           |          | 54 924,48  |         |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|
|     | 999          | 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů                                                        |    |           |          |            |         |
|     |              | oborů 801, 803, 811 a 812                                                                         |    |           |          |            |         |
|     | 999          | 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosazvacích objektů                                      |    |           |          |            |         |
| 121 | 998281211R00 | ...výšky do 25 m                                                                                  |    |           |          | 54 924,48  | RTS     |
| Díl | 711          | izolace proti vodě                                                                                |    |           |          | 56 848,45  |         |
|     | 711          | 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky                                                            | t  | 274,62241 | 200,00   |            |         |
|     | 711          | 21-3 stěrka hydroizolační                                                                         |    |           |          |            |         |
| 122 | 711212002R00 | ...Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou dvouvrstvá                                                 | m2 | 42,21000  | 425,00   | 17 939,25  | RTS     |
|     |              | lodžie : 2,55*1,1*12                                                                              |    |           |          |            |         |
|     |              | (2,55+1,1+1,1)*0,15*12                                                                            |    | 33,66000  |          |            |         |
|     |              | 711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky                                                        |    | 8,55000   |          |            |         |
|     | 711          | 21-6 doplňky                                                                                      |    |           |          |            |         |
| 123 | 711212601R00 | ...Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna                                                           | m  | 87,60000  | 167,00   | 14 629,20  | RTS     |
|     |              | lodžie : (2,55+1,1)*2*12                                                                          |    | 87,60000  |          |            |         |
| 124 | 7119901      | Dod-mont příprava a úprava podkladu pod hydroizolaci, vč. vyrovnání výšprávkovou maltou a stěrkou | m2 | 35,00000  | 274,50   | 9 590,00   | Vlastní |
|     |              | poz.č.1                                                                                           |    |           |          |            |         |
|     |              | 50*0,7                                                                                            |    | 35,00000  |          |            |         |
| 125 | 7119902      | Dod-mont hydroizolace stěrkou v místě napojení dvojnásobná viz pozn.1                             | m2 | 35,00000  | 328,00   | 11 410,00  | Vlastní |
|     | 998          | 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě                                                           |    |           |          |            |         |
|     | 50           | m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu        |    |           |          |            |         |
| 126 | 998711203R00 | ...svěsle do 60 m                                                                                 |    |           |          |            |         |
| Díl | 712          | změně krytiny                                                                                     | %  | 3,30000   | 1 030,00 | 5 280,00   | RTS     |
|     | 712          | 31 Povlakové krytiny střech do 10° za studena                                                     |    |           |          | 254 337,30 |         |
|     | 712          | 31-1 nátěrem                                                                                      |    |           |          |            |         |
| 127 | 712311101R00 | ...1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, bez dodávky materiálu                                  | m2 | 222,50000 | 36,00    | 8 010,00   | RTS     |
|     |              | 206,*16,5                                                                                         |    | 222,50000 |          |            |         |
| 128 | 712341559R00 | 712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením                                            | m2 | 222,50000 | 88,00    | 17 800,00  | RTS     |
|     |              | ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu                                                       |    |           |          |            |         |
|     | 712          | 81 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena                                              |    |           |          |            |         |
|     |              | na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                         |    |           |          |            |         |
|     | 712          | 81-1 nátěrem                                                                                      |    |           |          |            |         |
| 129 | 712311101R00 | ...1 x, penetračním lakem (ALP), materiál ve specifikaci                                          | m2 | 23,64000  | 74,00    | 1 749,36   | RTS     |
|     |              | (20,85+10,65)*2*0,3                                                                               |    | 18,90000  |          |            |         |
|     |              | (4,55+3,35)*2*0,3                                                                                 |    | 4,74000   |          |            |         |
|     | 712          | 84 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením                                              |    |           |          |            |         |
|     |              | na konstrukce převyšující úroveň střechy,                                                         |    |           |          |            |         |
| 130 | 712341559R00 | ...v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci                                                | m2 | 23,64000  | 94,00    | 2 222,16   | RTS     |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                             |    |           |          |            |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|---------|
| 131 71201                                                    | Montáž hydroizolační folie mPVC-P tl. 1,5mm vč. všech detailů, systémových prvků a lišt, vč. kotev a kotvení vč. provedení prostupů<br>21,3*11,25<br>(20,85+10,65)*2*0,75<br>(4,55+3,35)*2*0,4<br>připočet komory, VZT : 37 | m2 | 330,19500 | 365,00   | 120 521,18 | Vlastní |
| 132 71202                                                    | Dodávka hydroizolační folie mPVC-P tl. 1,5mm vč. všech detailů, systémových prvků a lišt<br>330,195*1,15                                                                                                                    | m2 | 239,62500 | 146,00   | 55 439,74  | Vlastní |
| 133 71203                                                    | Montáž separační textilie 100% PP                                                                                                                                                                                           | m2 | 47,25000  | 16,00    | 5 283,12   | Vlastní |
| 134 71204                                                    | Dodávka separační textilie 100% PP<br>331,195*1,1                                                                                                                                                                           | m2 | 6,32000   | 27,00    | 9 836,49   | Vlastní |
| 135 11163111R                                                | lak asfaltový penetrační; bod hoření nad 40 °C; skupenství při 20°C kapalné; hustota při 15°C 890 až 910 kg/m3; nerozpustný ve vodě; hořlavý; zpracování za studena; černý<br>(222,5+23,64)*0,4                             | kg | 379,72425 | 35,50    | 3 593,64   | SPOM    |
| 136 62862265R                                                | pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana lemný minerální posvo; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm<br>(222,5+23,64)*1,15                            | m2 | 98,45600  | 92,00    | 26 041,61  | SPOM    |
| 998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny<br>50 m vodorovně |                                                                                                                                                                                                                             |    | 283,06100 |          |            |         |
| 137 998712203R00                                             | ...v objektech výšky přes 12 do 24 m                                                                                                                                                                                        | %  | 1 800,00  | 2 400,00 | 3 840,00   | RTS     |
| 138 71301                                                    | Isolace tepelné<br>Montáž tepelné izolace sřířechy tl. do 475mm vč. kotev a kotvení<br>206*16,5                                                                                                                             | m2 | 222,50000 | 80,00    | 17 800,00  | Vlastní |
| 139 71302                                                    | Dod tepelné izolace sřířechy EPS 100S<br>222,5*0,36*1,03                                                                                                                                                                    | m3 | 222,50000 | 1 250,00 | 103 128,75 | Vlastní |
| 140 71303                                                    | Dod+mont spádových klínek<br>(20,85+10,65)*2<br>(4,55+3,35)*2                                                                                                                                                               | m  | 82,50300  | 460,00   | 36 248,00  | Vlastní |
| 141 71304                                                    | Dod+mont zateplení atiky EPS tl. 60mm vč. kotvení - vnitřní část<br>(20,85+10,65)*2*0,75                                                                                                                                    | m2 | 78,80000  | 550,00   | 25 987,50  | Vlastní |
| 142 71305                                                    | Dod+mont zateplení horní části atiky ve spádu EPS tl. do 60mm<br>(20,85+0,3*2+10,65+0,3*2)*2                                                                                                                                | m  | 63,00000  | 360,00   | 23 544,00  | Vlastní |
| 143 71306                                                    | Dod+mont OSB desky na horní plochu atiky vč. latí vč. kotev a kotvení                                                                                                                                                       | m  | 15,80000  | 245,00   | 16 023,00  | Vlastní |
| 144 71307                                                    | Dod+mont zateplení tlumičl komory a kositky VZT EPS tl. 60mm                                                                                                                                                                | m2 | 47,25000  | 348,00   | 12 876,00  | Vlastní |
| 145 71308                                                    | Dod+mont tep. izolace dilatace do hl. 1m<br>24,67*1*2                                                                                                                                                                       | m2 | 65,40000  | 195,00   | 9 621,30   | Vlastní |
| 146 71309                                                    | Dod+mont tep. izolace XPS tl. 20mm pod oplechování parapetů<br>156,6*21,8                                                                                                                                                   | m  | 65,40000  | 105,00   | 18 732,00  | Vlastní |
| 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné                     |                                                                                                                                                                                                                             |    | 178,40000 |          |            |         |

50 m vodorovně

147 998713203R00

...v objektech výšky do 24 m

Díl: 764

Konstrukce klempířské

|                                                | %    | 2,10000   | 1 200,00 | 2 520,00 800-713 | RTS     |
|------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|---------|
| 148 76401                                      | m    | 156,60000 | 264,00   | 41 342,40        | Vlastní |
| 149 764011                                     | m    | 21,80000  | 250,00   | 5 450,00         | Vlastní |
| 150 76402                                      | m    | 28,20000  | 420,00   | 11 844,00        | Vlastní |
| 151 76403                                      | m    | 56,70000  | 421,00   | 23 870,70        | Vlastní |
| 152 764032                                     | m    | 9,70000   | 375,00   | 3 666,60         | Vlastní |
| 153 76404                                      | m    | 11,70000  | 360,00   | 4 446,00         | Vlastní |
| 154 76406                                      | m    | 4,70000   | 380,00   | 1 786,00         | Vlastní |
| 155 76406                                      | m    | 2,40000   | 382,00   | 916,80           | Vlastní |
| 156 76407                                      | m    | 15,50000  | 247,00   | 3 828,50         | Vlastní |
| 157 76408                                      | ks   | 1,00000   | 3 785,00 | 3 785,00         | Vlastní |
| 158 76409                                      | m    | 3,00000   | 1 248,00 | 3 744,00         | Vlastní |
| 159 764091                                     | m    | 3,00000   | 3 782,00 | 11 376,00        | Vlastní |
| 160 76410                                      | m    | 0,95000   | 248,00   | 235,60           | Vlastní |
| 161 76411                                      | m2   | 5,56000   | 1 478,00 | 8 217,68         | Vlastní |
| 162 76412                                      | m    | 3,86000   | 362,00   | 1 397,32         | Vlastní |
| 163 76413                                      | m    | 3,86000   | 256,00   | 988,16           | Vlastní |
| 164 76414                                      | m    | 2,88000   | 188,00   | 564,48           | Vlastní |
| 165 76415                                      | sada | 1,00000   | 5 200,00 | 5 200,00         | Vlastní |
| 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské |      |           |          |                  |         |
| 50 m vodorovně                                 |      |           |          |                  |         |
| 166 998764203R00                               | %    | 3,60000   | 1 200,00 | 4 320,00 800-764 | RTS     |
| Díl: 767                                       |      |           |          | 394 724,00       |         |

...v objektech výšky do 24 m

Konstrukce zámečnické

|           |      |          |           |            |         |
|-----------|------|----------|-----------|------------|---------|
| 167 76701 | ks   | 1,00000  | 41 900,00 | 41 900,00  | Vlastní |
| 168 76702 | ks   | 1,00000  | 61 820,00 | 61 820,00  | Vlastní |
| 169 76703 | ks   | 12,00000 | 14 260,00 | 171 360,00 | Vlastní |
| 170 76704 | ks   | 2,00000  | 10 517,00 | 21 034,00  | Vlastní |
| 171 76705 | ks   | 5,00000  | 2 580,00  | 12 900,00  | Vlastní |
| 172 76706 | ks   | 24,00000 | 500,00    | 12 000,00  | Vlastní |
| 173 76708 | ks   | 1,00000  | 12 450,00 | 12 450,00  | Vlastní |
| 174 76709 | ks   | 1,00000  | 7 200,00  | 7 200,00   | Vlastní |
| 175 76710 | sada | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00   | Vlastní |
| 176 76711 | ks   | 1,00000  | 18 000,00 | 18 000,00  | Vlastní |

|                  |                                                                                                  |    |           |           |           |         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|---------|
| 177 76712        | Dod+mонт Z12 STA repase s doplněním - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky           | KS | 1,00000   | 2 400,00  | 2 400,00  | Vlastní |
| 178 76713        | Dod+mонт Z13 zábradlí na vstupním schodišti - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky   | KS | 1,00000   | 15 240,00 | 15 240,00 | Vlastní |
| 179 76714        | Dod+mонт Z13a zábradlí na vstupním schodišti - kompletní dodávka, dle popisu zámečnické výrobky  | KS | 1,00000   | 15 240,00 | 15 240,00 | Vlastní |
| 998 76-7         | Přesun hmot pro kovové stavební doplňky, konstrukce                                              |    |           |           |           |         |
| 50 m vodorovně   |                                                                                                  |    |           |           |           |         |
| 180 998767203R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                     | %  | 3,40000   | 200,00    | 680,00    | 800-767 |
| Díl: 771         | Podlahy z dlaždic a obklady                                                                      |    |           |           | 41 071,99 | RTS     |
| 771 47           | Montáž soklíků z dlaždic keramických                                                             |    |           |           |           |         |
| 181 771475014R00 | ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele (1,1+2,55+1,1)*12          | m  | 57,00000  | 125,20    | 7 125,00  | 800-771 |
| 771 47-9         | Řezání dlaždic                                                                                   |    |           |           |           |         |
| 182 771479001R00 | ...pro soklíky                                                                                   | m  | 57,00000  | 24,00     | 1 368,00  | 800-771 |
| 771 57-5         | Montáž podlah z dlaždic keramických                                                              |    |           |           |           |         |
| 183 771575109R00 | ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele 2,55*1,1*12 | m2 | 33,66000  | 450,00    | 15 147,00 | 800-771 |
| 771 57-8         | Zvláštní úpravy spár                                                                             |    |           |           |           |         |
| 184 771578011R00 | ...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. 55,8*2                          | m  | 111,60000 | 28,00     | 2 901,60  | 800-771 |
| 771 57-9         | Příplatky k poločkám montáže podlah keramických                                                  |    |           |           |           |         |
| 185 771579791R00 | ...příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě                                     | m2 | 33,66000  | 18,00     | 605,88    | 800-771 |
| 186 771579793R00 | ...příplatek za spárovací hmotu - plošně                                                         | m2 | 33,66000  | 36,00     | 1 211,76  | 800-771 |
| 187 77103        | Dlažba slinutá mrazuvzdorná a protiskluzová A,R11 33,66*1,05                                     | m2 | 41,61300  | 242,00    | 10 070,35 | Vlastní |
| 57*0,1*1,1       |                                                                                                  |    | 35,34300  |           |           |         |
| 0,9*12           |                                                                                                  |    | 6,27000   |           |           |         |
| 998 77-1         | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic                                                                | m  | 10,80000  | 176,00    | 1 922,40  | Vlastní |
| 50 m vodorovně   |                                                                                                  |    | 10,80000  |           |           |         |
| 189 998771203R00 | ...v objektech výšky do 24 m                                                                     | %  | 3,60000   | 200,00    | 720,00    | 800-771 |
| Díl: M21         | Elektromontáže                                                                                   |    |           |           | 5 000,00  | RTS     |
| 190 2101         | Doplnění venkovní osvětlení vč. el. přívodu u hlavního vstupu poz.č.9                            | KS | 1,00000   | 2 800,00  | 2 800,00  | Vlastní |
| 191 2102         | Demontáž a zpětná montáž zvukového tabla po zateplení                                            | KS | 1,00000   | 2 200,00  | 2 200,00  | Vlastní |

# **Položkový soupis prací a dodávek**

|    |       |                                                       |
|----|-------|-------------------------------------------------------|
| S: | IW433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |
| O: | 03    | Bytový dům V.Vlasákové 966/6                          |
| R: | 02    | Vzduchotechnika                                       |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                         | MJ | množství | cena / MJ  | celkem     | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------------|----|----------|------------|------------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznamka uchazeče                     |    |          |            |            |       |               |
| Díl: | M24             | Montáže vzduchotechnických zařízení   |    |          |            |            |       |               |
| 1    | 2401            | Vzduchotechnika viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 134 618,00 | 134 618,00 |       | Vlastní       |

24

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                      |
|----|------|------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové,Ostrava |
| O: | 03   | Bytový dům V.Vlasákové 966/6                         |
| R: | 03   | Hromosvod                                            |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|---------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchazeče               |    |          |           |           |       |               |
| Díl  | W21             | Elektromontáže                  |    |          |           | 40 528,44 |       |               |
|      | 12101           | Hromosvod viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 40 528,44 | 40 528,44 |       | Vlastní       |

PA

# Položkový soupis prací a dodávek

|    |      |                                                       |
|----|------|-------------------------------------------------------|
| S: | W433 | Komplexní zateplení a GO střechy V.Vlasákové, Ostrava |
| O: | 03   | Bytový dům V.Vlasákové 966/6                          |
| R: | 04   | Elektroinstalace                                      |

| P.č. | Číslo položky   | Název položky                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem    | Ceník | Cen. soustava |
|------|-----------------|----------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|---------------|
|      | Ceník, kapitola | Poznámka uchozeče                      |    |          |           |           |       |               |
| Díl: | M21             | Elektromontáže                         |    |          |           | 60 955,20 |       |               |
| 1    | 21011           | Elektroinstalace viz samostatný soupis | ks | 1,00000  | 60 955,20 | 60 955,20 |       | Vlastní       |

*PA*

83.

| pozice                  | dod. výrob. | popis zařízení                                                                                                                        | m.j.  | počet | Cena     |          | Hmotnost (kg) |             |
|-------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|----------|---------------|-------------|
|                         |             |                                                                                                                                       |       |       | jednot.  | dodávka  | montáž        | m.j. celkem |
| 1.1                     | 0025        | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T<br>Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa                                                  | ks    | 23    | 888,00   | 20424,00 | 4140,00       |             |
| 1.2                     | 0000        | Flexi potrubí Ø120                                                                                                                    | bm    | 23    | 30,00    | 690,00   | 2760,00       |             |
| 1.3                     | 0000        | Napojení flexi potrubí 120 na stávající stupačku                                                                                      | kompl | 23    | 120,00   |          | 2760,00       |             |
| 1.4                     |             | neobsazeno                                                                                                                            |       |       |          |          |               |             |
| 1.5                     | 0025        | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T<br>Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa                                                  | ks    | 23    | 648,00   | 14904,00 | 4140,00       |             |
| 1.6                     | 0000        | Flexi potrubí Ø100                                                                                                                    | bm    | 23    | 24,00    | 552,00   | 276,00        |             |
| 1.7                     | 0000        | Napojení flexi potrubí 100 na stávající stupačku                                                                                      | kompl | 23    | 120,00   |          | 2760,00       |             |
| 1.8                     |             | neobsazeno                                                                                                                            |       |       |          |          |               |             |
| 1.9                     | 0000        | Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s<br>možností napojení na hadici), materiál plast                                  | kompl | 3     | 120,00   | 360,00   | 108,00        |             |
| 1.10                    |             | neobsazeno                                                                                                                            |       |       |          |          |               |             |
| 1.11                    | 0025        | Ventilační turbína TIB 14                                                                                                             | ks    | 3     | 3792,00  | 11376,00 | 1140,00       |             |
| 1.12                    |             | neobsazeno                                                                                                                            |       |       |          |          |               |             |
| 1.13                    | 0000        | Prodlužovací potrubí P14-100                                                                                                          | ks    | 3     | 1308,00  | 3924,00  | 396,00        |             |
| 1.14                    | 0000        | Základna pro prodlužovací potrubí 14                                                                                                  | ks    | 3     | 1248,00  | 3744,00  | 360,00        |             |
| 1.15                    |             | neobsazeno                                                                                                                            |       |       |          |          |               |             |
| 1.16                    | 0025        | Kuchyňský odsávací par, výkon max 150m3/hod, osvětlení,<br>čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře,<br>napojení KR120 | ks    | 23    | 1500,00  | 34500,00 | 7728,00       |             |
| 1.18                    | 0000        | Potrubí KR 120 (15%tvar)                                                                                                              | bm    | 23    | 204,00   | 4692,00  | 1403,00       |             |
| 1.19                    | 0000        | Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus<br>s ochranou mřížkou)                                                        | kompl | 3     | 1020,00  |          | 3060,00       |             |
| 1.20                    | 0000        | Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x<br>nový otvor KR355, KR280, zvláštní o 20cm)                                   | kompl | 3     | 3600,00  |          | 10800,00      |             |
| Strojní zařízení celkem |             |                                                                                                                                       |       |       | 95166,00 |          | 41831,00      |             |

| pozice | dod. výrob. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena    |         | Hmotnost (kg) |             |
|--------|-------------|----------------|------|-------|---------|---------|---------------|-------------|
|        |             |                |      |       | jednot. | dodávka | montáž        | m.j. celkem |

**Stavební část**

0000 Výbourní otvorů včetně jejich konečné úpravy  
 0000 Průrazy pro vzduchotechniku (KR100)  
 Průrazy pro vzduchotechniku (KR120)  
**Stavební část celkem**

|    |    |        |                 |
|----|----|--------|-----------------|
| ks | 23 | 180,00 | 4140,00         |
| ks | 46 | 240,00 | 11040,00        |
|    |    |        | <b>15180,00</b> |

**Montážní, těsnící a spojovací materiál**

Těsnící, spoj.materiál

|    |    |       |         |
|----|----|-------|---------|
| kg | 70 | 54,00 | 3780,00 |
|----|----|-------|---------|

**Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  |  |  | <b>3780,00</b> |
|--|--|--|----------------|

**Demontáže**

Potrubní rozvody, stávající ventilátor

|    |     |       |         |
|----|-----|-------|---------|
| kg | 250 | 25,00 | 6250,00 |
|----|-----|-------|---------|

**Demontáže - celkem**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  |  |  | <b>6250,00</b> |
|--|--|--|----------------|

**HZS (hodinové zúčtovací sazby)**

Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování,

|     |   |        |         |
|-----|---|--------|---------|
| hod | 8 | 310,00 | 2480,00 |
|-----|---|--------|---------|

Komplexní vyzkoušení

|     |   |        |         |
|-----|---|--------|---------|
| hod | 4 | 250,00 | 1000,00 |
|-----|---|--------|---------|

**HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem**

|  |  |  |                |
|--|--|--|----------------|
|  |  |  | <b>3480,00</b> |
|--|--|--|----------------|

**Základní náklady celkem**

|  |  |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|
|  |  | <b>95166,00</b> | <b>70521,00</b> |
|--|--|-----------------|-----------------|

**VZDUCHOTECHNIKA - celkové náklady (Kč bez DPH):**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | <b>165687,00</b> |
|--|--|------------------|

**MIJO - STAVBY s.r.o.**

Českobratrská 2227/II

702 00 OSTRAVA

IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

# Krycí list zadání

| Název stavby: <b>Ostava Běláky Les VI. Vlněné 908/2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Část: <b>Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD</b> |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|-----|-------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------------|--|-------------|-------------|---------|--------|-----|----------|---------------|--------|-----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--------|-----|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|------|--------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------|--|--|--|--------------|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|----------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Zakázka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Umístění:                                        |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stav objektu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | Investor:                                        |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. rozpočtu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Objednatel:                                      |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. dodatku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Projektant:                                      |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Archivní číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Zpracoval:                                       |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 15.5.2015                                        |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Rozpočtové náklady (Kč)</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th>Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Type oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přírůžky</th> <th>Název nákladu</th> <th>Částka</th> <th>Sazba DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td>26 388,00</td> <td>29 142,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>26 388,00</td> <td>29 142,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Základní rozpočtové náklady</td> <td>55 510,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Přírůžky</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)</td> <td>55 510,00 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dělení DPH</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sazba(%)</td> <td>Základ</td> <td>Daň</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>55 510,00 Kč</td> <td>8 326,50 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>55 510,00 Kč</td> <td>8 326,50 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</td> <td>63 836,50 Kč</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Účelové měrné jednotky (bez DPH)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">Název MJ</td> <td>Počet MJ</td> <td>Náklady/MJ</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |              |                                                  |     | Rozpočtové náklady (Kč) |               |             |           | Ostatní náklady |  | Vypracoval: | Type oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přírůžky | Název nákladu | Částka | Sazba DPH | HSV |  |  |  |  |  |  |  | PSV |  |  |  |  |  |  |  | MON | 26 388,00 | 29 142,00 |  |  |  |  |  | VRN |  |  |  |  |  |  |  | OST |  |  |  |  |  |  |  | Celkem | 26 388,00 | 29 142,00 |  |  |  |  |  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  | 55 510,00 Kč |  |  |  | Přírůžky |  |  |  |  |  |  |  | Celkové rozpočtové náklady (bezDPH) |  |  |  | 55 510,00 Kč |  |  |  | Dělení DPH |  |  |  |  |  |  |  | Sazba(%) | Základ | Daň |  |  |  |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  | 15 % | 55 510,00 Kč | 8 326,50 Kč |  |  |  |  |  |  | 55 510,00 Kč | 8 326,50 Kč |  |  |  |  |  | Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH |  |  |  | 63 836,50 Kč |  |  |  | Účelové měrné jednotky (bez DPH) |  |  |  |  |  |  |  | Název MJ |  |  |  | Počet MJ | Náklady/MJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady (Kč)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                                  |     | Ostatní náklady         |               | Vypracoval: |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Type oddílu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dodávka      | Montáž                                           | HZS | Přírůžky                | Název nákladu | Částka      | Sazba DPH |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 26 388,00    | 29 142,00                                        |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 388,00    | 29 142,00                                        |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                  |     | 55 510,00 Kč            |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přírůžky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                  |     | 55 510,00 Kč            |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dělení DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sazba(%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Základ       | Daň                                              |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 55 510,00 Kč | 8 326,50 Kč                                      |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 510,00 Kč | 8 326,50 Kč                                      |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                  |     | 63 836,50 Kč            |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účelové měrné jednotky (bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                  |     | Počet MJ                | Náklady/MJ    |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                  |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Dne:                                             |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odsouhlasil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Razítko:                                         |     |                         |               |             |           |                 |  |             |             |         |        |     |          |               |        |           |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |           |           |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |        |           |           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |              |  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |  |  |              |  |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |          |        |     |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |  |  |      |              |             |  |  |  |  |  |  |              |             |  |  |  |  |  |                                              |  |  |  |              |  |  |  |                                  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |  |  |          |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MIJO - STAVBY S.R.O.  
 Českobrátská 2227/7  
 702 00 OSTRAVA  
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zadání

o Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 986/2  
Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD

URS2005/2

| Obj | Odd | Dr | R | Číslo(SKP) | Popis řádku   | Množství | Mj | Sazba | Celkem       | Dodávka   | Montáž    | Dph |
|-----|-----|----|---|------------|---------------|----------|----|-------|--------------|-----------|-----------|-----|
| 001 |     |    |   |            | oprava řasády |          |    |       | 55 510,00 Kč | 26 368,00 | 29 142,00 |     |
|     |     |    |   |            |               |          |    |       | 55 510,00 Kč | 26 368,00 | 29 142,00 |     |
|     |     |    |   |            |               |          |    |       | 43 260,00 Kč | 26 368,00 | 16 892,00 |     |

## Seznam položek pro oddíl :

|      |             |                                                                  |         |     |          |             |  |  |  |          |          |  |
|------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------|--|--|--|----------|----------|--|
| P 1  | 210220101   | Vodítč svodový FeZn d10,Al10,Cu8 + podpěry                       | 215,000 | m   | 22,00    | 4 730,00 Kč |  |  |  |          | 4 730,00 |  |
| S 2  | 354A0002    | Drát AlMgSi pr.8mm 1kg/7,4m                                      | 215,000 | m   | 26,00    | 5 590,00 Kč |  |  |  | 5 590,00 |          |  |
| S 3  | 354A1470    | Podpěra pro tašk krytiny PV11, PV21                              | 100,000 | kus | 45,00    | 4 500,00 Kč |  |  |  | 4 500,00 |          |  |
| S 4  | 354A1415    | Podpěra vedení do zdi PV01 prodloužená                           | 100,000 | kus | 36,00    | 3 600,00 Kč |  |  |  | 3 600,00 |          |  |
| S 6  | 354A1560    | Podpěra ved konst PV44, PV32                                     | 22,000  | kus | 36,00    | 792,00 Kč   |  |  |  | 792,00   |          |  |
| P 6  | 210220372   | Úhehnik ochranný - ochrana svodu, trubka ochranná +držáky na zed | 2,000   | kus | 420,00   | 840,00 Kč   |  |  |  | 840,00   |          |  |
| S 7  | 354A1830    | Ochranný úhel OU 2 pro vodič l=2m                                | 2,000   | kus | 260,00   | 520,00 Kč   |  |  |  | 520,00   |          |  |
| S 8  | 354A1840    | Držák DOUa-ochran úhehniku do zdi                                | 4,000   | kus | 120,00   | 480,00 Kč   |  |  |  | 480,00   |          |  |
| P 9  | 210220301   | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 72,000  | kus | 16,00    | 1 152,00 Kč |  |  |  | 1 152,00 |          |  |
| S 10 | 354A1885    | Svorka spojov SS lano pr 8-10mm                                  | 72,000  | kus | 22,00    | 1 584,00 Kč |  |  |  | 1 584,00 |          |  |
| P 11 | 210220301   | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 28,000  | kus | 19,00    | 532,00 Kč   |  |  |  | 532,00   |          |  |
| S 12 | 354A1875    | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10mm                             | 28,000  | kus | 24,00    | 672,00 Kč   |  |  |  | 672,00   |          |  |
| P 13 | 210220301   | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 2,000   | kus | 24,00    | 48,00 Kč    |  |  |  | 48,00    |          |  |
| S 14 | 354A19251   | Svorka křižeb odliet SZb lano pr6-12mm                           | 2,000   | kus | 36,00    | 72,00 Kč    |  |  |  | 72,00    |          |  |
| P 15 | 210220301   | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 10,000  | kus | 33,00    | 330,00 Kč   |  |  |  | 330,00   |          |  |
| S 16 | 354A19051   | Svorka přípoj okapový SOB 2-šrouby                               | 10,000  | kus | 48,00    | 480,00 Kč   |  |  |  | 480,00   |          |  |
| P 17 | 2102202012  | Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m, vč ochranné stříšky          | 4,000   | kus | 640,00   | 2 560,00 Kč |  |  |  | 2 560,00 |          |  |
| P 18 | 354A0040    | Tyč jímací AlMgSi, nerez do l=2,0m montáž                        | 4,000   | kus | 120,00   | 480,00 Kč   |  |  |  | 480,00   |          |  |
| P 19 | 210220212   | JT1.5-M16 AlMgSi jímací tyč pr.16mm s hrotem                     | 4,000   | kus | 250,00   | 1 000,00 Kč |  |  |  | 1 000,00 |          |  |
| S 20 | 354A0042    | Betonový podstavec pro jímací tyč                                | 4,000   | kus | 450,00   | 1 800,00 Kč |  |  |  | 1 800,00 |          |  |
| S 21 | 354A0043    | Beton. podstavec kJT, závit M16 /16kg/                           | 4,000   | kus | 1 200,00 | 4 800,00 Kč |  |  |  | 4 800,00 |          |  |
| P 22 | 210220114   | Plast podložka kJT pod podstavec                                 | 4,000   | kus | 180,00   | 720,00 Kč   |  |  |  | 720,00   |          |  |
| S 23 | 354A14A2A   | distanční opěrka                                                 | 4,000   | kus | 40,00    | 160,00 Kč   |  |  |  | 160,00   |          |  |
|      |             | distanční držák DEHNiso l=530                                    |         |     | 230,00   | 920,00 Kč   |  |  |  | 920,00   |          |  |
|      |             | distanční podložka, 2x, izolální tyč, upevňovací oblínka         |         |     |          |             |  |  |  |          |          |  |
| P 24 | 210220022   | Vedení uzamčovací FeZn 8-10mm,Cu v zemi, volně                   | 10,000  | m   | 60,00    | 600,00 Kč   |  |  |  | 600,00   |          |  |
| S 25 | 16615235    | Drát FeZn 10.00mm 1m/0,62kg                                      | 10,000  | kg  | 45,00    | 450,00 Kč   |  |  |  | 450,00   |          |  |
| P 28 | 210220013   | Nátěr antikorozní asfaltovým lakem                               | 8,000   | kus | 300,00   | 2 400,00 Kč |  |  |  | 2 400,00 |          |  |
| S 29 | 24617026    | Lak asfaltový A1010                                              | 4,000   | kg  | 47,00    | 188,00 Kč   |  |  |  | 188,00   |          |  |
| U 30 | ON-P00003-1 | PPV+podružný materiál 3%                                         | 420,000 | sum | 3,00     | 1 260,00 Kč |  |  |  | 1 260,00 |          |  |
|      |             |                                                                  |         |     |          | 550,00 Kč   |  |  |  | 550,00   |          |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |                                     |       |   |        |              |  |  |  |           |  |  |
|-----|-----------|-------------------------------------|-------|---|--------|--------------|--|--|--|-----------|--|--|
| P 1 | 460200163 | Řyha s.35cm hl.70cm ručně tř.3      | 2,000 | m | 180,00 | 360,00 Kč    |  |  |  | 360,00    |  |  |
| P 2 | 460560163 | Zásyp rýh s.35cm hl.70cm ručně tř.3 | 2,000 | m | 95,00  | 190,00 Kč    |  |  |  | 190,00    |  |  |
|     |           |                                     |       |   |        | 11 700,00 Kč |  |  |  | 11 700,00 |  |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |              |                                    |        |     |          |             |  |  |  |          |  |  |
|-----|--------------|------------------------------------|--------|-----|----------|-------------|--|--|--|----------|--|--|
| P 1 | ON-NA-J00311 | Montáž plošina MP 13 hydraul-nájem | 1,500  | den | 5 600,00 | 8 400,00 Kč |  |  |  | 8 400,00 |  |  |
| P 2 | ON-HZ5010    | Výchozí revize vč. revizní zprávy  | 15,000 | hod | 220,00   | 3 300,00 Kč |  |  |  | 3 300,00 |  |  |

#### D1.4 Silnoproudá elektroinstalace EI. napojení VZD v bytech

[illegible]

**MIJO - STAV stavby s.r.o.**  
Českobratrská 2227/7  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

# Specifikace materiálu

Zadání

E-532

o Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/2 Ostrava Bělský les  
D1.4 Silnoproudá elektroinstalace EI napojení VZD v bytech

67 717,28 Kč

| Obj | Odd | Dr | R | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | Dph |
|-----|-----|----|---|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|--------|-----|
|-----|-----|----|---|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|--------|-----|

|     |  |  |  |  |            |  |  |  |              |         |           |  |
|-----|--|--|--|--|------------|--|--|--|--------------|---------|-----------|--|
| 001 |  |  |  |  | silnoproud |  |  |  | 67 717,26 Kč | 0,00 Kč | 202,00 Kč |  |
|     |  |  |  |  |            |  |  |  | 202,00 Kč    |         |           |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |  |  |  |                                          |        |     |      |              |  |        |  |
|-----|-----------|--|--|--|------------------------------------------|--------|-----|------|--------------|--|--------|--|
| S 1 | 733/1     |  |  |  | Úprava el. instalace v krabici stávající | 23,000 | kus | 2,00 | 46,00 Kč     |  | 46,00  |  |
| U 2 | ON-P00005 |  |  |  | Dopravné 3,6%                            | 52,000 | sum | 3,00 | 156,00 Kč    |  | 156,00 |  |
|     |           |  |  |  |                                          |        |     |      | 26 988,38 Kč |  |        |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|      |             |  |  |  |                                       |         |     |        |              |           |          |  |
|------|-------------|--|--|--|---------------------------------------|---------|-----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| P 5  | 210010351   |  |  |  | Krabice přístrojová KU68/1901, montáž | 46,000  | kus | 18,00  | 828,00 Kč    |           | 828,00   |  |
| S 6  | 34864010    |  |  |  | Krabice přístrojová KU68/1901         | 46,000  | kus | 8,00   | 368,00 Kč    | 368,00    |          |  |
| P 7  | 210010016   |  |  |  | Lišta plastová LHD 18/18 vč. víka     | 115,000 | m   | 28,00  | 3 220,00 Kč  |           | 3 220,00 |  |
| S 8  | 34571063    |  |  |  | Lišta LHD 18/18                       | 115,000 | m   | 14,00  | 1 610,00 Kč  | 1 610,00  |          |  |
| P 9  | 210010022   |  |  |  | Krabice LK 80/1                       | 46,000  | m   | 26,00  | 1 196,00 Kč  |           | 1 196,00 |  |
| S 10 | 345711061   |  |  |  | Krabice LK80/3                        | 46,000  | m   | 24,00  | 1 104,00 Kč  | 1 104,00  |          |  |
| P 11 | 210220321   |  |  |  | Svorka věneček                        | 46,000  | kus | 41,00  | 1 886,00 Kč  |           | 1 886,00 |  |
| S 12 | 35442071    |  |  |  | Doběhové relé 230V do 3 m in.         | 46,000  | kus | 249,00 | 11 454,00 Kč | 11 454,00 |          |  |
| S 13 | 364421A1    |  |  |  | Svorka do krabice                     | 46,000  | kus | 6,00   | 276,00 Kč    | 276,00    |          |  |
| P 14 | 210120462   |  |  |  | Napojení na pospojování               | 46,000  | kus | 100,00 | 4 600,00 Kč  | 4 600,00  |          |  |
| U 16 | ON-P00003-1 |  |  |  | PPV+podruž mater 3%                   | 244,000 | sum | 0,00   | 444,36 Kč    | 444,36    |          |  |
|      |             |  |  |  |                                       |         |     |        | 5 922,50 Kč  |           | 0,00     |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |             |  |  |  |                          |        |     |        |             |          |      |  |
|-----|-------------|--|--|--|--------------------------|--------|-----|--------|-------------|----------|------|--|
| P 1 | 210111021   |  |  |  | Spínač č.1/QS pod omítku | 46,000 | kus | 125,00 | 5 750,00 Kč | 5 750,00 |      |  |
| U 5 | ON-P00003-1 |  |  |  | PPV+podruž mater 3%      | 45,000 | sum | 0,00   | 172,50 Kč   | 172,50   |      |  |
|     |             |  |  |  |                          |        |     |        | 5 886,40 Kč | 0,00     | 0,00 |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |             |  |  |  |                               |         |     |       |              |          |          |  |
|-----|-------------|--|--|--|-------------------------------|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|--|
| P 1 | 210810006   |  |  |  | Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně     | 140,000 | m   | 18,00 | 2 520,00 Kč  |          | 2 520,00 |  |
| S 2 | 34111038    |  |  |  | Kabel CYKY 5x1,5mm2, (3Cx2,5) | 140,000 | m   | 18,00 | 2 520,00 Kč  | 2 520,00 |          |  |
| P 5 | 210800625   |  |  |  | Vodič H07V-K, CYA 4mm2 volně  | 32,000  | m   | 18,00 | 576,00 Kč    |          | 576,00   |  |
| S 6 | 34142187    |  |  |  | Vodič H07V-K, CYA 4mm2 zeští  | 32,000  | m   | 5,00  | 160,00 Kč    | 160,00   |          |  |
| U 7 | ON-P00003-1 |  |  |  | PPV+podruž mater 3%           | 68,000  | sum | 0,00  | 80,40 Kč     | 80,40    |          |  |
|     |             |  |  |  |                               |         |     |       | 23 000,00 Kč |          | 0,00     |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |  |  |  |                                                         |        |      |        |              |  |           |  |
|-----|-----------|--|--|--|---------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|--|-----------|--|
| P 4 | ON-HZS009 |  |  |  | Demontáž stávajících rozvodů                            | 23,000 | hod  | 200,00 | 4 600,00 Kč  |  | 4 600,00  |  |
| P 5 | ON-HZS015 |  |  |  | Výsekání dráček pro kabely a krabice, vč. zpětné úpravy | 23,000 | sada | 800,00 | 18 400,00 Kč |  | 18 400,00 |  |
|     |           |  |  |  |                                                         |        |      |        | 5 760,00 Kč  |  | 0,00      |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |  |  |  |                                    |        |     |        |             |  |          |  |
|-----|-----------|--|--|--|------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|--|----------|--|
| P 1 | ON-HZS010 |  |  |  | Východní revize vč. revizní zprávy | 23,000 | hod | 250,00 | 5 750,00 Kč |  | 5 750,00 |  |
|-----|-----------|--|--|--|------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|--|----------|--|

| pozice                  | dod. výrob. | popis zařízení                                                                                                                       | m.j.  | počet | Cena     |           | Hmotnost (kg) |             |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|---------------|-------------|
|                         |             |                                                                                                                                      |       |       | jednot.  | dodávka   | montáž        | m.j. celkem |
| 1.1                     | 0025        | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T<br>Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa                                                 | ks    | 23    | 888,00   | 20 424,00 | 4 140,00      |             |
| 1.2                     | 0000        | Flexi potrubí Ø120                                                                                                                   | bm    | 23    | 30,00    | 690,00    | 2 760,00      |             |
| 1.3                     | 0000        | Napojení flexi potrubí 120 na stávající stupačku                                                                                     | kompl | 23    | 120,00   |           | 2 760,00      |             |
| 1.4                     |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |               |             |
| 1.5                     | 0025        | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T<br>Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa                                                 | ks    | 23    | 648,00   | 14 904,00 | 4 140,00      |             |
| 1.6                     | 0000        | Flexi potrubí Ø100                                                                                                                   | bm    | 23    | 24,00    | 552,00    | 276,00        |             |
| 1.7                     | 0000        | Napojení flexi potrubí 100 na stávající stupačku                                                                                     | kompl | 23    | 120,00   |           | 2 760,00      |             |
| 1.8                     |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |               |             |
| 1.9                     | 0000        | Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s<br>možností napojení na hadici), materiál plast                                 | kompl | 3     | 120,00   | 360,00    | 108,00        |             |
| 1.10                    |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |               |             |
| 1.11                    | 0025        | Ventilační turbína TIB 14                                                                                                            | ks    | 3     | 3 792,00 | 11 376,00 | 1 140,00      |             |
| 1.12                    |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |               |             |
| 1.13                    | 0000        | Prodlužovací potrubí P14-100                                                                                                         | ks    | 3     | 1 308,00 | 3 924,00  | 396,00        |             |
| 1.14                    | 0000        | Základna pro prodlužovací potrubí 14                                                                                                 | ks    | 3     | 1 248,00 | 3 744,00  | 360,00        |             |
| 1.15                    |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |               |             |
| 1.16                    | 0025        | Kuchyňský odsavač par, výkon max 150m3/hod, osvětlení,<br>čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře,<br>napojení KR120 | ks    | 23    | 1 500,00 | 34 500,00 | 7 728,00      |             |
| 1.18                    | 0000        | Potrubí KR 120 (15%atvar)                                                                                                            | bm    | 23    | 204,00   | 4 692,00  | 1 403,00      |             |
| 1.19                    | 0000        | Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus<br>s ochranou mřížkou)                                                       | kompl | 3     | 1 020,00 |           | 3 060,00      |             |
| 1.20                    | 0000        | Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x<br>nový otvor KR355, KR280, zvýšení o 20cm)                                   | kompl | 3     | 3 600,00 |           | 10 800,00     |             |
| Strojní zařízení celkem |             |                                                                                                                                      |       |       |          | 95 166,00 | 41 831,00     |             |

| pozice | dod. výrob. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena    |         | Hmotnost (kg) |             |
|--------|-------------|----------------|------|-------|---------|---------|---------------|-------------|
|        |             |                |      |       | jednot. | dodávka | montáž        | m.j. celkem |

**Stavební část**

Vybourání otvorů včetně jejich konečné úpravy

0000 Průrazy pro vzduchotechniku (KR100)

0000 Průrazy pro vzduchotechniku (KR120)

**Stavební část celkem****Montážní, těsnící a spojovací materiál**

0000 Těsnící, spoj.materiál

**Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem****Demontáže**

0000 Potrubní rozvody, stávající ventilátor

**Demontáže - celkem****HZS (hodinové zúčtovací sazby)**

Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění,

zaregulování,

Komplexní vyzkoušení

**HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem****Základní náklady celkem****VZDUCHOTECHNIKA - celkové náklady (Kč bez DPH):**

MJO-STAV stavby s.r.o.  
 Českobratrská 2227/7  
 702 00 OSTRAVA  
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

# Krycí list zadání

| Název stavby: Ostrava-Běleň Les VI. Vlnčkovské 987/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Část:       |                 | Kompletní zateplení domu BLESKOSVOD |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------|------|-----------------|--------|-------------|------------|---------|--------|-----|----------|------|-----|--|--|------|--------------|--|-------------|--|--------------|--|-------------|--|-----|-----------|-----------|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--------|-----------|-----------|--|--------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------|--|----------|--|----------|--------|----------|-----|------|--|--|--|------|--|--|--|------|--------------|--|-------------|--|--------------|--|-------------|--|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------|----------|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|----------|------------|--|--|--|--|--|--|
| Zakázka:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Umístění:   |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Stav. objekt č.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Investor:   |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Č. rozpočtu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | Objednatel: |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Č. dodatku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | Projektant: |                 | Ing. Kolmáš                         |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Archivní číslo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | Zpracoval:  |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 15.5.2015   |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Rozpočtové náklady (Kč)</th> <th colspan="2">Ostatní náklady</th> <th> Vypracoval:</th> </tr> <tr> <th>Typ oddílu</th> <th>Dodávka</th> <th>Montáž</th> <th>HZS</th> <th>Přirážky</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PSV</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MON</td> <td>26 368,00</td> <td>16 892,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VRN</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OST</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td>26 368,00</td> <td>16 892,00</td> <td></td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Základní rozpočtové náklady</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Přirážky</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)</td> <td>43 260,00 Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové ostatní náklady</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dafiz-přidané hodnoty (Rozpočet + Ostatní)</th> <th colspan="2">Díle DPH</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> <td>6 489,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> <td>6 489,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">49 749,00 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |              |             |                 |                                     |                                            | Rozpočtové náklady (Kč) |          |      | Ostatní náklady |        | Vypracoval: | Typ oddílu | Dodávka | Montáž | HZS | Přirážky |      | HSV |  |  |      |              |  | PSV         |  |              |  |             |  | MON | 26 368,00 | 16 892,00 |  |  |  | VRN |  |  |  |  |  | OST |  |  |  |  |  | Celkem | 26 368,00 | 16 892,00 |  | 43 260,00 Kč |  | Základní rozpočtové náklady |  |  |  |  |  | Přirážky |  |  |  |  |  | Celkové rozpočtové náklady (bez DPH) |  |  |  |  | 43 260,00 Kč | Celkové ostatní náklady |  |  |  |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dafiz-přidané hodnoty (Rozpočet + Ostatní)</th> <th colspan="2">Díle DPH</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> <td>6 489,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> <td>6 489,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  | Dafiz-přidané hodnoty (Rozpočet + Ostatní) |  | Díle DPH |  | Sazba[%] | Základ | Základna | Daň | 20 % |  |  |  | 10 % |  |  |  | 15 % | 43 260,00 Kč |  | 6 489,00 Kč |  | 43 260,00 Kč |  | 6 489,00 Kč |  | Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH |  |  |  |  |  | 49 749,00 Kč |  |  |  |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Učelové měrné jednotky (bez DPH)</th> </tr> <tr> <th>Název MJ</th> <th>Počet MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Učelové měrné jednotky (bez DPH) |  | Název MJ | Počet MJ |  |  |  |  |  |  | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Náklady/MJ</th> </tr> <tr> <th>Počet MJ</th> <th>Náklady/MJ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Náklady/MJ |  | Počet MJ | Náklady/MJ |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočtové náklady (Kč)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             | Ostatní náklady |                                     | Vypracoval:                                |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Typ oddílu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dodávka      | Montáž      | HZS             | Přirážky                            |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| HSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| MON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26 368,00    | 16 892,00   |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| VRN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| OST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Celkem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 368,00    | 16 892,00   |                 | 43 260,00 Kč                        |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Základní rozpočtové náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Přirážky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Celkové rozpočtové náklady (bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                 |                                     | 43 260,00 Kč                               |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Celkové ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dafiz-přidané hodnoty (Rozpočet + Ostatní)</th> <th colspan="2">Díle DPH</th> </tr> <tr> <th>Sazba[%]</th> <th>Základ</th> <th>Základna</th> <th>Daň</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 %</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15 %</td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> <td>6 489,00 Kč</td> </tr> <tr> <td></td> <td>43 260,00 Kč</td> <td></td> <td>6 489,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                 |                                     | Dafiz-přidané hodnoty (Rozpočet + Ostatní) |                         | Díle DPH |      | Sazba[%]        | Základ | Základna    | Daň        | 20 %    |        |     |          | 10 % |     |  |  | 15 % | 43 260,00 Kč |  | 6 489,00 Kč |  | 43 260,00 Kč |  | 6 489,00 Kč |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Dafiz-přidané hodnoty (Rozpočet + Ostatní)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Díle DPH    |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Sazba[%]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Základ       | Základna    | Daň             |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| 10 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| 15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 260,00 Kč |             | 6 489,00 Kč     |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 43 260,00 Kč |             | 6 489,00 Kč     |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| 49 749,00 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Učelové měrné jednotky (bez DPH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Název MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Počet MJ     |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Náklady/MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Počet MJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Náklady/MJ   |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dne:</th> <th colspan="2">Dne:</th> <th colspan="2">Dne:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                 |                                     |                                            | Dne:                    |          | Dne: |                 | Dne:   |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
| Dne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | Dne:        |                 | Dne:                                |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                 |                                     |                                            |                         |          |      |                 |        |             |            |         |        |     |          |      |     |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |     |           |           |  |  |  |     |  |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |        |           |           |  |              |  |                             |  |  |  |  |  |          |  |  |  |  |  |                                      |  |  |  |  |              |                         |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |                                            |  |          |  |          |        |          |     |      |  |  |  |      |  |  |  |      |              |  |             |  |              |  |             |  |                                              |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                  |  |          |          |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |            |  |          |            |  |  |  |  |  |  |

MIJO - STAVBY s.r.o.  
 Českobratrská 2227/7  
 702 00 OSTRAVA  
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

|              |           |           |
|--------------|-----------|-----------|
| 43 260.00 Kč | 26 368.00 | 16 892.00 |
|--------------|-----------|-----------|

[illegible][illegible]

## Seznam položek pro oddíl :

|   |    |            |                                                                   |         |     |          |             |          |
|---|----|------------|-------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------|----------|
| P | 1  | 210220101  | Vodící svodový FeZn d10, A10, Cu8 + podpěry                       | 215,000 | m   | 22,00    | 4 730,00 Kč | 4 730,00 |
| S | 2  | 354A0002   | Drát ALMgSi pr.8mm 1kg/7.4m                                       | 215,000 | m   | 26,00    | 5 590,00 Kč | 5 590,00 |
| S | 3  | 354A1470   | Podpěra pro taš k krytinu PV11, PV21                              | 100,000 | kus | 45,00    | 4 500,00 Kč | 4 500,00 |
| S | 4  | 354A1415   | Podpěra vedení do zdi PV01 prodloužená                            | 100,000 | kus | 36,00    | 3 600,00 Kč | 3 600,00 |
| S | 5  | 354A1660   | Podpěra ved konstr PV44, PV32                                     | 22,000  | kus | 36,00    | 792,00 Kč   | 792,00   |
| P | 6  | 210220372  | Uhelník ochranný - ochrana svodů, trubka ochranná + držáky na zad | 2,000   | kus | 420,00   | 840,00 Kč   | 840,00   |
| S | 7  | 354A1830   | Držák DOUs-ochran uhelníku do zdi                                 | 2,000   | kus | 260,00   | 520,00 Kč   | 520,00   |
| S | 8  | 354A1840   | Ochranný úhel OU 2 pro vodič l=2m                                 | 4,000   | kus | 120,00   | 480,00 Kč   | 480,00   |
| P | 9  | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                       | 72,000  | kus | 16,00    | 1 162,00 Kč | 1 162,00 |
| S | 10 | 354A1885   | Svorka spojov SS lano pr 8-10mm                                   | 72,000  | kus | 22,00    | 1 584,00 Kč | 1 584,00 |
| P | 11 | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                       | 28,000  | kus | 19,00    | 532,00 Kč   | 532,00   |
| S | 12 | 354A1875   | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10mm                              | 28,000  | kus | 24,00    | 672,00 Kč   | 672,00   |
| P | 13 | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                       | 2,000   | kus | 24,00    | 48,00 Kč    | 48,00    |
| S | 14 | 354A19251  | Svorka žlušeb odlietek SZb lano pr6-12mm                          | 2,000   | kus | 36,00    | 72,00 Kč    | 72,00    |
| P | 15 | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                       | 10,000  | kus | 33,00    | 330,00 Kč   | 330,00   |
| S | 16 | 354A19051  | Svorka přípoj okapová SOB 2-šrouby                                | 10,000  | kus | 48,00    | 480,00 Kč   | 480,00   |
| P | 17 | 2102202012 | Tyč jímací ALMgSi, nerez do l=2,0m                                | 4,000   | kus | 640,00   | 2 560,00 Kč | 2 560,00 |
| P | 17 | 2102202012 | Tyč jímací ALMgSi, nerez do l=2,0m                                | 4,000   | kus | 120,00   | 480,00 Kč   | 480,00   |
| S | 18 | 354A0040   | JTY1 5-M16 ALMgSi jímací tyč pr.16mm s hrotem                     | 4,000   | kus | 250,00   | 1 000,00 Kč | 1 000,00 |
| P | 19 | 210220212  | Betonový podstavec pro jímací tyč                                 | 4,000   | kus | 450,00   | 1 800,00 Kč | 1 800,00 |
| S | 20 | 354A0042   | Beton. podstavec kJT, závit M16 /16kg/                            | 4,000   | kus | 1 200,00 | 4 800,00 Kč | 4 800,00 |
| S | 21 | 354A0043   | Plast. podložka kJT pod podstavec                                 | 4,000   | kus | 180,00   | 720,00 Kč   | 720,00   |
| P | 22 | 210220114  | distanční opěrka                                                  | 4,000   | kus | 40,00    | 160,00 Kč   | 160,00   |
| S | 23 | 354A14A2A  | Distalční držák DEHNISO l=530                                     | 4,000   | kus | 230,00   | 920,00 Kč   | 920,00   |

|      |             |                                                 |         |     |             |          |
|------|-------------|-------------------------------------------------|---------|-----|-------------|----------|
| P 24 | 210220022   | Vedení uzemňovací FeZn 8-10mm, Cu v zemi, volně | 10,000  | m   | 600,00 Kč   | 600,00   |
| S 25 | 16515235    | Drát FeZn 10,00mm 1m/0,62kg                     | 10,000  | kg  | 450,00 Kč   | 450,00   |
| P 26 | 210220013   | Nátěr antikorozní asfaltovým lakem              | 8,000   | kus | 300,00      | 2 400,00 |
| S 29 | 24617026    | Lak asfaltový A1010                             | 4,000   | kg  | 188,00 Kč   | 188,00   |
| U 30 | ON-P00003-1 | PPV+podružný materiál 3%                        | 420,000 | sum | 1 260,00 Kč | 1 260,00 |
|      |             |                                                 |         |     | 550,00 Kč   |          |

Seznam položek pro oddíl :

| Číslo položky | Název položky                                 | Množství | Jednotka | Cena za kus | Celková cena |
|---------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|
| P 1           | 460200163 Ryha š 35cm hl. 70cm ručně řez      | 2,000    | m        | 180,00      | 360,00       |
| P 2           | 460660163 Zásyp rýh š 35cm hl. 70cm ručně řez | 2,000    | m        | 95,00       | 190,00       |
|               |                                               |          |          |             | 44 700,00 Kč |

## Seznam oddajek po oddaji:

| P 1 | OH-NAJ00311 | Montáž plošina MP 13 hydraul-nájem | 1,500  | den | 5 800,00 | 8 400,00 Kč |
|-----|-------------|------------------------------------|--------|-----|----------|-------------|
| P 2 | OH-HZS010   | Výchozí revize vč. revizní zprávy  | 15,000 | hod | 220,00   | 3 300,00 Kč |

#### D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech

MIJO - STAV s.r.o.  
Českobratrská 2227/7  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

# Specifikace materiálu

Zadání

o Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č.966/4 Ostrava Bělský les  
D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech

E-532

67 717,26 Kč

| Obj | Odd | Číslo (SKP) | Množství | Mj | Sazba | Celkem       | Dodávka | Montáž | Dph |
|-----|-----|-------------|----------|----|-------|--------------|---------|--------|-----|
| 001 |     |             |          |    |       |              |         |        |     |
|     |     |             |          |    |       | 67 717,26 Kč | 0,00    | 0,00   |     |
|     |     |             |          |    |       | 202,00 Kč    | 0,00    | 0,00   |     |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |                                          |        |     |      |              |  |        |  |
|-----|-----------|------------------------------------------|--------|-----|------|--------------|--|--------|--|
| S 1 | 733/1     | Úprava el. instalace v krabici stávající | 23,000 | kus | 2,00 | 46,00 Kč     |  | 46,00  |  |
| U 2 | ON-P00006 | Dopravné 3,6%                            | 52,000 | sum | 3,00 | 156,00 Kč    |  | 156,00 |  |
|     |           |                                          |        |     |      | 26 986,36 Kč |  |        |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|      |             |                                       |         |     |        |              |           |          |  |
|------|-------------|---------------------------------------|---------|-----|--------|--------------|-----------|----------|--|
| P 5  | 210010351   | Krabice přístrojová KU68/1901, montáž | 46,000  | kus | 18,00  | 828,00 Kč    |           | 828,00   |  |
| S 6  | 34564010    | Krabice přístrojová KU68/1901         | 46,000  | kus | 8,00   | 368,00 Kč    | 368,00    |          |  |
| P 7  | 210010016   | Lišta plastová LHD 18/18 vč. víka     | 115,000 | m   | 28,00  | 3 220,00 Kč  |           | 3 220,00 |  |
| S 8  | 34571063    | Lišta LHD 18/18                       | 115,000 | m   | 14,00  | 1 610,00 Kč  | 1 610,00  |          |  |
| P 9  | 210010022   | Krabice LK 80/1                       | 46,000  | m   | 26,00  | 1 196,00 Kč  |           | 1 196,00 |  |
| S 10 | 345711061   | Krabice LK80/3                        | 46,000  | m   | 24,00  | 1 104,00 Kč  | 1 104,00  |          |  |
| P 11 | 210220321   | Svorka věnec                          | 46,000  | kus | 41,00  | 1 886,00 Kč  |           | 1 886,00 |  |
| S 12 | 35442071    | Doběhové relé 230V do 3 m in.         | 46,000  | kus | 249,00 | 11 454,00 Kč | 11 454,00 |          |  |
| P 13 | 354421A1    | Svorka do krabice                     | 46,000  | kus | 6,00   | 276,00 Kč    | 276,00    |          |  |
| P 14 | 210120452   | Napojení na pospojování               | 46,000  | kus | 100,00 | 4 600,00 Kč  | 4 600,00  |          |  |
| U 16 | ON-P00003-1 | PPV+podruž mater 3%                   | 244,000 | sum | 0,00   | 444,36 Kč    | 444,36    |          |  |
|      |             |                                       |         |     |        | 5 922,50 Kč  |           | 0,00     |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |             |                          |        |     |        |             |          |      |  |
|-----|-------------|--------------------------|--------|-----|--------|-------------|----------|------|--|
| P 1 | 210111021   | Spínač č.1/OS pod omítku | 46,000 | kus | 125,00 | 5 750,00 Kč | 5 750,00 |      |  |
| U 5 | ON-P00003-1 | PPV+podruž mater 3%      | 45,000 | sum | 0,00   | 172,50 Kč   | 172,50   |      |  |
|     |             |                          |        |     |        | 5 856,40 Kč | 0,00     | 0,00 |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |             |                              |         |     |       |              |          |          |  |
|-----|-------------|------------------------------|---------|-----|-------|--------------|----------|----------|--|
| P 1 | 210810006   | Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně    | 140,000 | m   | 18,00 | 2 520,00 Kč  |          | 2 520,00 |  |
| S 2 | 34111038    | Kabel CYKY 5x1,5mm2 (3Cx2,5) | 140,000 | m   | 18,00 | 2 520,00 Kč  | 2 520,00 |          |  |
| P 5 | 210800626   | Vodič H07V-K, CYA 4mm2 volně | 32,000  | m   | 18,00 | 576,00 Kč    |          | 576,00   |  |
| S 6 | 34142187    | Vodič H07V-K, CYA 4mm2 zeští | 32,000  | m   | 5,00  | 160,00 Kč    | 160,00   |          |  |
| U 7 | ON-P00003-1 | PPV+podruž mater 3%          | 68,000  | sum | 0,00  | 80,40 Kč     | 80,40    |          |  |
|     |             |                              |         |     |       | 23 000,00 Kč |          | 0,00     |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |                                                        |        |      |        |              |  |           |  |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------------|--|-----------|--|
| P 4 | ON-HZS009 | Demontáž stávajících rozvodů                           | 23,000 | hod  | 200,00 | 4 600,00 Kč  |  | 4 600,00  |  |
| P 5 | ON-HZS015 | Výsekání dráček pro kabely a krabice vč. zpětné úpravy | 23,000 | sada | 800,00 | 18 400,00 Kč |  | 18 400,00 |  |
|     |           |                                                        |        |      |        | 5 750,00 Kč  |  | 0,00      |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |                                   |        |     |        |             |  |          |  |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|-----|--------|-------------|--|----------|--|
| P 1 | ON-HZS010 | Výchozí revize vč. revizní zprávy | 23,000 | hod | 250,00 | 5 750,00 Kč |  | 5 750,00 |  |
|-----|-----------|-----------------------------------|--------|-----|--------|-------------|--|----------|--|

95.

| pozice                  | dod. výrob. | popis zařízení                                                                                                                       | m.j.  | počet | Cena     |           |           | Hmotnost (kg) |        |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|-----------|-----------|---------------|--------|
|                         |             |                                                                                                                                      |       |       | jednot.  | dodávka   | montáž    | m.j.          | celkem |
| 1.1                     | 0025        | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 120 PRO T<br>Vo=75m3/h, 230V/50Hz, 15W, Pca 30Pa                                                 | ks    | 17    | 888,00   | 15 096,00 | 3 060,00  |               |        |
| 1.2                     | 0000        | Flexi potrubí Ø120                                                                                                                   | bm    | 17    | 30,00    | 510,00    | 2 040,00  |               |        |
| 1.3                     | 0000        | Napojení flexi potrubí 120 na stávající stupačku                                                                                     | kompl | 17    | 120,00   |           | 2 040,00  |               |        |
| 1.4                     |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |           |               |        |
| 1.5                     | 0025        | Nástěnný axiální ventilátor E-STYLE 100 PRO T<br>Vo=25m3/h, 230V/50Hz, 14W, Pca 30Pa                                                 | ks    | 17    | 648,00   | 11 016,00 | 3 060,00  |               |        |
| 1.6                     | 0000        | Flexi potrubí Ø100                                                                                                                   | bm    | 17    | 24,00    | 408,00    | 170,00    |               |        |
| 1.7                     | 0000        | Napojení flexi potrubí 100 na stávající stupačku                                                                                     | kompl | 17    | 120,00   |           | 2 040,00  |               |        |
| 1.8                     |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |           |               |        |
| 1.9                     | 0000        | Vypouštěcí sada (nátrubek DN15, kulový kohout DN15 s<br>možností napojení na hadici), materiál plast                                 | kompl | 3     | 120,00   | 360,00    | 108,00    |               |        |
| 1.10                    |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |           |               |        |
| 1.11                    | 0025        | Ventilační turbína TIB 14                                                                                                            | ks    | 3     | 3 792,00 | 11 376,00 | 1 140,00  |               |        |
| 1.12                    |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |           |               |        |
| 1.13                    | 0000        | Prodlužovací potrubí P14-100                                                                                                         | ks    | 3     | 1 308,00 | 3 924,00  | 396,00    |               |        |
| 1.14                    | 0000        | Základna pro prodlužovací potrubí 14                                                                                                 | ks    | 3     | 1 248,00 | 3 744,00  | 360,00    |               |        |
| 1.15                    |             | neobsazeno                                                                                                                           |       |       |          |           |           |               |        |
| 1.16                    | 0025        | Kuchyňský odsávač par, výkon max 150m3/hod, osvětlení,<br>čistitelné filtry, integrovaná zpětná klapka, 60cm šíře,<br>napojení KR120 | ks    | 17    | 1 500,00 | 25 500,00 | 5 712,00  |               |        |
| 1.18                    | 0000        | Potrubí KR 120 (15%var)                                                                                                              | bm    | 17    | 204,00   | 3 468,00  | 1 040,00  |               |        |
| 1.19                    | 0000        | Úprava výfuku stupačky kuchyní (koleno KR280, šikmý kus<br>s ochranou mřížkou                                                        | kompl | 3     | 1 020,00 |           | 3 060,00  |               |        |
| 1.20                    | 0000        | Úprava "domečku" na střeše (zaslepení otvoru KR400, 2x<br>nový otvor KR355, KR280, zvýšení o 20cm)                                   | kompl | 3     | 3 600,00 |           | 10 800,00 |               |        |
| Strojní zařízení celkem |             |                                                                                                                                      |       |       |          | 75 402,00 | 35 026,00 |               |        |

| pozice        | dod. výrob. | popis zařízení                                | m.j. | počet | Cena    |         | Hmotnost (kg) |             |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|------|-------|---------|---------|---------------|-------------|
|               |             |                                               |      |       | jednot. | dodávka | montáž        | m.j. celkem |
| Stavební část |             |                                               |      |       |         |         |               |             |
|               |             | Vybourání otvorů včetně jejich konečné úpravy |      |       |         |         |               |             |
| 0000          |             | Průrazy pro vzduchotechniku (KR100)           | ks   | 17    | 180,00  |         | 3 060,00      |             |
| 0000          |             | Průrazy pro vzduchotechniku (KR120)           | ks   | 34    | 240,00  |         | 8 160,00      |             |
|               |             | Stavební část celkem                          |      |       |         |         | 11 220,00     |             |

|                                               |  |                                                        |    |    |       |  |                 |  |
|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|----|----|-------|--|-----------------|--|
| <b>Montážní, těsnící a spojovací materiál</b> |  |                                                        |    |    |       |  |                 |  |
| 0000                                          |  | Těsnící, spoj. materiál                                | kg | 60 | 54,00 |  | 3 240,00        |  |
|                                               |  | <b>Montážní, těsnící a spojovací materiál - celkem</b> |    |    |       |  | <b>3 240,00</b> |  |

|                  |  |                                        |    |     |       |  |                 |  |
|------------------|--|----------------------------------------|----|-----|-------|--|-----------------|--|
| <b>Demontáže</b> |  |                                        |    |     |       |  |                 |  |
| 0000             |  | Potrubní rozvody, stávající ventilátor | kg | 250 | 25,00 |  | 6 250,00        |  |
|                  |  | <b>Demontáže - celkem</b>              |    |     |       |  | <b>6 250,00</b> |  |

|                                       |  |                                                            |     |   |        |  |                 |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----|---|--------|--|-----------------|--|
| <b>HZS (hodinové zúčtovací sazby)</b> |  |                                                            |     |   |        |  |                 |  |
|                                       |  | Příprava ke komplex.vyzkoušení, zprovoznění, zaregulování, | hod | 8 | 310,00 |  | 2 480,00        |  |
|                                       |  | Komplexní vyzkoušení                                       | hod | 4 | 250,00 |  | 1 000,00        |  |
|                                       |  | <b>HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem</b>             |     |   |        |  | <b>3 480,00</b> |  |

**Základní náklady celkem** 75 402,00 59 216,00

**VZDUCHOTECHNIKA - celkové náklady (Kč bez DPH):** 134 618,00

MJO - STAV s.r.o.

Českobratrská 222/17

702 00 OSTRAVA

IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

# Krycí list zadání

|                                                                |              |                                                  |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Název stavby: <b>Ostava. Dělnický Lea VI. v/losákově 908/8</b> |              | Část: <b>Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD</b> |              |
| Zakázka:                                                       | Umístění:    |                                                  |              |
| Stav. objekt č.:                                               | Investor:    |                                                  |              |
| Č. rozpočtu:                                                   | Objednatel:  |                                                  |              |
| Č. dodávky:                                                    | Projektant:  | Ing. Kolmář                                      |              |
| Archivní číslo:                                                | Zpracoval:   |                                                  |              |
| Datum:                                                         | 15.5.2015    |                                                  |              |
| Rozpočtové náklady (Kč)                                        |              |                                                  |              |
| Typ oddílu                                                     | Dodávka      | Montáž                                           | HZS          |
| HSV                                                            |              |                                                  |              |
| PSV                                                            |              |                                                  |              |
| MON                                                            | 24 158,00    | 16 372,44                                        |              |
| VRN                                                            |              |                                                  |              |
| OST                                                            |              |                                                  |              |
| Celkem                                                         | 24 158,00    | 16 372,44                                        |              |
| Základní rozpočtové náklady                                    |              |                                                  | 40 528,44 Kč |
| Přirážky                                                       |              |                                                  |              |
| Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)                            |              |                                                  | 40 528,44 Kč |
| Celkové ostatní náklady                                        |              |                                                  |              |
| Dědi DPH                                                       |              |                                                  |              |
| Sazba(%)                                                       | Základ       | Dan                                              |              |
| 20 %                                                           |              |                                                  |              |
| 10 %                                                           |              |                                                  |              |
| 15 %                                                           | 40 528,44 Kč | 6 079,27 Kč                                      |              |
|                                                                | 40 528,44 Kč | 6 079,27 Kč                                      |              |
| Celkové náklady (Rozpočet + Ostatní) vč. DPH                   |              |                                                  |              |
| <b>46 607,71 Kč</b>                                            |              |                                                  |              |
| Účelové měrné jednotky (bez DPH)                               |              | Počet MJ                                         | Náklady/MJ   |
| Název MJ                                                       |              |                                                  |              |
|                                                                |              |                                                  |              |
| Dne:                                                           |              | Dne:                                             |              |
| Vypracoval:                                                    |              | Odsouhlasil:                                     |              |
|                                                                |              | Razítko:                                         |              |

MIJO - STAV stavby s.r.o.  
 Českobratrská 2227/7  
 702 00 OSTRAVA  
 IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

## SPECIFIKACE MATERIÁLU

Zadání

o Ostrava Bělský Les VI. Vlasákové 968/6  
Komplexní zateplení domu BLESKOSVOD

URS2005/2

40 528,44 Kč 24 156,00 16 372,44

| Obj | Odd | Dr | R | Číslo(SKP) | Popis řádku | Množství | Mj | Sazba | Celkem | Dodávka | Montáž | Dph |
|-----|-----|----|---|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|--------|-----|
|-----|-----|----|---|------------|-------------|----------|----|-------|--------|---------|--------|-----|

|     |  |   |  |  |               |  |  |  |              |           |           |  |
|-----|--|---|--|--|---------------|--|--|--|--------------|-----------|-----------|--|
| 001 |  | B |  |  | ODŘEVA LASHDY |  |  |  | 40 528,44 Kč | 24 156,00 | 16 372,44 |  |
|     |  |   |  |  |               |  |  |  | 40 528,44 Kč | 24 156,00 | 16 372,44 |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|      |            |                                                                  |         |     |          |             |  |  |          |  |  |  |
|------|------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|-------------|--|--|----------|--|--|--|
| P 1  | 210220101  | Vodít svodový FeZn d10 A110,Cu8 + podpěry                        | 195,000 | m   | 22,00    | 4 290,00 Kč |  |  | 4 290,00 |  |  |  |
| S 2  | 354A00002  | Drát AlMgSi pr.8mm 1kg/7,4m                                      | 195,000 | m   | 26,00    | 5 070,00 Kč |  |  | 5 070,00 |  |  |  |
| S 3  | 354A1470   | Podpěra pro tašku krytinu PV11, PV21                             | 80,000  | kus | 45,00    | 3 600,00 Kč |  |  | 3 600,00 |  |  |  |
| S 4  | 354A1415   | Podpěra vedení do zdi PV01 prodloužená                           | 80,000  | kus | 36,00    | 2 880,00 Kč |  |  | 2 880,00 |  |  |  |
| S 5  | 354A1660   | Podpěra vad konstr PV44, PV32                                    | 20,000  | kus | 36,00    | 720,00 Kč   |  |  | 720,00   |  |  |  |
| P 6  | 210220372  | Úhelník ochranný - ochrana svodu, trubka ochranná +držáky na zeď | 2,000   | kus | 420,00   | 840,00 Kč   |  |  | 840,00   |  |  |  |
| S 7  | 354A1830   | Ochranný úhel OU 2 pro vodič l=2m                                | 2,000   | kus | 260,00   | 520,00 Kč   |  |  | 520,00   |  |  |  |
| S 8  | 354A1840   | Držák DOUA-ochran úhelníku do zdi                                | 4,000   | kus | 120,00   | 480,00 Kč   |  |  | 480,00   |  |  |  |
| P 9  | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 72,000  | kus | 16,00    | 1 152,00 Kč |  |  | 1 152,00 |  |  |  |
| S 10 | 354A1885   | Svorka spojov SS lano pr 8-10mm                                  | 72,000  | kus | 22,00    | 1 584,00 Kč |  |  | 1 584,00 |  |  |  |
| P 11 | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 28,000  | kus | 19,00    | 532,00 Kč   |  |  | 532,00   |  |  |  |
| S 12 | 354A1875   | Svorka křížov SK pro vodič pr 6-10mm                             | 28,000  | kus | 24,00    | 672,00 Kč   |  |  | 672,00   |  |  |  |
| P 13 | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 2,000   | kus | 24,00    | 48,00 Kč    |  |  | 48,00    |  |  |  |
| P 14 | 354A19251  | Svorka zkuseb odliček SZb lano pr6-12mm                          | 2,000   | kus | 36,00    | 72,00 Kč    |  |  | 72,00    |  |  |  |
| P 15 | 210220301  | Svorka hromosvodová ocelová                                      | 10,000  | kus | 33,00    | 330,00 Kč   |  |  | 330,00   |  |  |  |
| S 16 | 354A19051  | Svorka připoj okapová SOB 2-šrouby                               | 10,000  | kus | 48,00    | 480,00 Kč   |  |  | 480,00   |  |  |  |
| P 17 | 2102202012 | Tyč jímací AlMgSi, neraz do l=2,0m                               | 4,000   | kus | 640,00   | 2 560,00 Kč |  |  | 2 560,00 |  |  |  |
| S 18 | 354A0040   | JT1.5-M16 AlMgSi jímací tyč pr.16mm s hrotem                     | 4,000   | kus | 120,00   | 480,00 Kč   |  |  | 480,00   |  |  |  |
| P 19 | 210220212  | Betonový podstavec pro jímací tyč                                | 4,000   | kus | 250,00   | 1 000,00 Kč |  |  | 1 000,00 |  |  |  |
| S 20 | 354A0042   | Beton, podstavec kJT, závit M16 /16kg/                           | 4,000   | kus | 450,00   | 1 800,00 Kč |  |  | 1 800,00 |  |  |  |
| S 21 | 354A0043   | Plast.podložka kJT, závit M16 /16kg/                             | 4,000   | kus | 1 200,00 | 4 800,00 Kč |  |  | 4 800,00 |  |  |  |
| P 22 | 210220114  | Distanční opěrka                                                 | 4,000   | kus | 180,00   | 720,00 Kč   |  |  | 720,00   |  |  |  |
| S 23 | 354A14A2A  | Distalční držák DEHNiso l=530                                    | 4,000   | kus | 40,00    | 160,00 Kč   |  |  | 160,00   |  |  |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|      |              |                                                |         |     |        |             |  |  |          |  |  |  |
|------|--------------|------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------------|--|--|----------|--|--|--|
| P 24 | 210220022    | Vedení uzemňovací FeZn 8-10mm,Cu v zemi, volně | 10,000  | m   | 60,00  | 600,00 Kč   |  |  | 600,00   |  |  |  |
| S 25 | 16616235     | Drát FeZn 10.00mm 1m/0.62kg                    | 10,000  | kg  | 45,00  | 450,00 Kč   |  |  | 450,00   |  |  |  |
| P 28 | 210220013    | Nátěr antikorozní asfaltovým lakem             | 8,000   | kus | 300,00 | 2 400,00 Kč |  |  | 2 400,00 |  |  |  |
| S 29 | 24617026     | Lak asfaltový A1010                            | 4,000   | kg  | 47,00  | 188,00 Kč   |  |  | 188,00   |  |  |  |
| U 30 | ON-P000003-1 | PPV+podružný materiál 3%                       | 393,480 | sum | 3,00   | 1 180,44 Kč |  |  | 1 180,44 |  |  |  |
|      |              |                                                |         |     |        | 550,00 Kč   |  |  | 550,00   |  |  |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |           |                                     |       |   |        |              |  |  |           |  |  |  |
|-----|-----------|-------------------------------------|-------|---|--------|--------------|--|--|-----------|--|--|--|
| P 1 | 460200163 | Rýha š.35cm hl.70cm ručně tř.3      | 2,000 | m | 180,00 | 360,00 Kč    |  |  | 360,00    |  |  |  |
| P 2 | 460560163 | Zásyp rýh š.35cm hl.70cm ručně tř.3 | 2,000 | m | 95,00  | 190,00 Kč    |  |  | 190,00    |  |  |  |
|     |           |                                     |       |   |        | 11 700,00 Kč |  |  | 11 700,00 |  |  |  |

## Seznam položek pro oddíl :

|     |             |                                    |        |     |          |             |  |  |          |  |  |  |
|-----|-------------|------------------------------------|--------|-----|----------|-------------|--|--|----------|--|--|--|
| P 1 | ON-NAJ00311 | Montáž plošina MP 13 hydraul-nájem | 1,500  | den | 5 600,00 | 8 400,00 Kč |  |  | 8 400,00 |  |  |  |
| P 2 | ON-HZS010   | Výchozí revíza vč. revízní zprávy  | 15,000 | hod | 220,00   | 3 300,00 Kč |  |  | 3 300,00 |  |  |  |

#### D1.4 Silnoproudá elektroinstalace El. napojení VZD v bytech

**MIJO - STAV stavby s.r.o.**  
Československá 2227/7  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551

Zadání

## Specifikace materiálu

Komplexní zateplení domu VI. Vlasákové č. 986/6 Ostrava Bělský les

D1.4 Silnoproudá elektroinstalace EI. napojení VZD v bytech

E-532

80 955,20 Kč

Dph

| Obj                               | Odd | Dr          | R | Číslo(SKP) | Popis řádku                                             | Množství | Mj   | Sazba  | Celkem       | Dodávka     | Montáž | Dph      |
|-----------------------------------|-----|-------------|---|------------|---------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------------|-------------|--------|----------|
| 001                               |     |             |   |            | silnoproud                                              |          |      |        |              |             |        |          |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              |             |        |          |
| S                                 | 1   | 733/1       |   |            | Úprava el. instalace v krabici stávající                | 17,000   | kus  | 2,20   | 37,40 Kč     |             |        |          |
| U                                 | 2   | ON-P00005   |   |            | Dopravné 3,6%                                           | 52,000   | sum  | 3,60   | 187,20 Kč    |             |        |          |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              |             |        |          |
| P                                 | 5   | 210010351   |   |            | Krabice přístrojová KU68/1901; montáž                   | 34,000   | kus  | 20,00  | 680,00 Kč    |             |        |          |
| S                                 | 6   | 34564010    |   |            | Krabice přístrojová KU68/1901;                          | 34,000   | kus  | 9,60   | 326,40 Kč    | 326,40      |        | 680,00   |
| P                                 | 7   | 210010016   |   |            | Lišta plastová LHD 18/18 vč. víka                       | 85,000   | m    | 34,00  | 2 890,00 Kč  |             |        |          |
| S                                 | 8   | 34571063    |   |            | Lišta LHD 18/18                                         | 85,000   | m    | 15,60  | 1 326,00 Kč  | 1 326,00    |        | 2 890,00 |
| P                                 | 9   | 210010022   |   |            | Krabice LK 80/1                                         | 34,000   | m    | 29,00  | 986,00 Kč    |             |        |          |
| S                                 | 10  | 345711061   |   |            | Krabice LK80/3                                          | 34,000   | m    | 29,00  | 986,00 Kč    |             |        | 986,00   |
| P                                 | 11  | 210220321   |   |            | Svorka věneček                                          | 34,000   | kus  | 49,00  | 1 666,00 Kč  |             |        |          |
| S                                 | 12  | 35442071    |   |            | Doběhové relé 230V do 3 m In.                           | 34,000   | kus  | 299,00 | 10 166,00 Kč | 10 166,00   |        | 1 666,00 |
| P                                 | 13  | 354421A1    |   |            | Svorka do krabice                                       | 34,000   | kus  | 7,20   | 244,80 Kč    | 244,80      |        |          |
| P                                 | 14  | 210120452   |   |            | Napojení na pospojování                                 | 34,000   | kus  | 120,00 | 4 080,00 Kč  |             |        |          |
| U                                 | 16  | ON-P00003-1 |   |            | PPV+podruž mater 3%                                     | 244,000  | sum  | 4,00   | 976,00 Kč    | 976,00      |        | 4 080,00 |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              |             |        |          |
| P                                 | 1   | 210111021   |   |            | Spínač č. 1/OS pod omítku                               | 34,000   | kus  | 150,00 | 5 100,00 Kč  | 5 100,00    |        | 0,00     |
| U                                 | 6   | ON-P00003-1 |   |            | PPV+podruž mater 3%                                     | 45,000   | sum  | 4,08   | 183,60 Kč    | 183,60      |        |          |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              |             |        |          |
| P                                 | 1   | 210810006   |   |            | Kabel CYKY 5x1,5mm2 volně                               | 120,000  | m    | 20,00  | 2 400,00 Kč  |             |        |          |
| S                                 | 2   | 34111038    |   |            | Kabel CYKY 5x1,5mm2 (3C+2,5)                            | 120,000  | m    | 20,00  | 2 400,00 Kč  |             |        | 2 400,00 |
| P                                 | 5   | 210800626   |   |            | Vodič H07V-K, CYA 4mm2 volně                            | 28,000   | m    | 20,00  | 560,00 Kč    | 2 400,00    |        |          |
| S                                 | 6   | 34142187    |   |            | Vodič H07V-K, CYA 4mm2 zeří                             | 28,000   | m    | 6,00   | 168,00 Kč    |             |        | 560,00   |
| U                                 | 7   | ON-P00003-1 |   |            | PPV+podruž mater 3%                                     | 68,000   | sum  | 1,35   | 91,80 Kč     | 168,00      |        |          |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              |             |        |          |
| P                                 | 4   | ON-HZS009   |   |            | Demontáž stávajících rozvodů                            | 17,000   | hod  | 240,00 | 4 080,00 Kč  |             |        | 0,00     |
| P                                 | 5   | ON-HZS015   |   |            | Výsekání dráček pro kabely a krabice, vč. zpětné úpravy | 17,000   | sada | 980,00 | 16 320,00 Kč |             |        | 4 080,00 |
| <b>Seznam položek pro oddíl :</b> |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              |             |        |          |
| P                                 | 1   | ON-HZS010   |   |            | Výchozí revíze vč. revízní zprávy                       | 17,000   | hod  | 300,00 | 5 100,00 Kč  |             |        | 0,00     |
|                                   |     |             |   |            |                                                         |          |      |        |              | 5 100,00 Kč |        |          |

Seznam poddodavatelů dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s jejichž pomocí účastník zadávacího řízení předpokládá realizaci veřejné zakázky


| Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce                                                                       |                         | Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH | % podíl na plnění VZ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VZ 83.17 „Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákové 2, 4 a 6, Ostrava – Bělský Les“ |                         |                                                                                                     |                      |
| 1. Název:                                                                                                          | Roman Jaworzyn          | Rekonstrukce střešního pláště<br><br>1 568 385,- Kč                                                 | 14,96 %              |
| Sídlo / místo podnikání:                                                                                           | Opletalova 813. 735 31  |                                                                                                     |                      |
| Tel., fax:                                                                                                         | 776040928               |                                                                                                     |                      |
| E-mail:                                                                                                            | klapo.bohumin@seznam.cz |                                                                                                     |                      |
| IČO:                                                                                                               | 64590224                |                                                                                                     |                      |
| DIČ:                                                                                                               |                         |                                                                                                     |                      |
| Spisová značka v obchodním                                                                                         |                         |                                                                                                     |                      |
| Osoba oprávněná jednat za                                                                                          | Roman Jaworzyn          |                                                                                                     |                      |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:                                                                                  |                         |                                                                                                     |                      |
| 2. Název:                                                                                                          | PROFO MONOLITY s.r.o.   | Lešení a stavební výtahy<br><br>512 730,- Kč                                                        | 4,89%                |
| Sídlo / místo podnikání:                                                                                           | Dělnická 1a/434. 736 01 |                                                                                                     |                      |
| Tel., fax:                                                                                                         | 595954167               |                                                                                                     |                      |
| E-mail:                                                                                                            | info@profo.cz           |                                                                                                     |                      |
| IČO:                                                                                                               | 26868644                |                                                                                                     |                      |
| DIČ:                                                                                                               | CZ26868644              |                                                                                                     |                      |
| Spisová značka v obchodním                                                                                         | C 50821                 |                                                                                                     |                      |
| Osoba oprávněná jednat za                                                                                          | Ing. Roman Folwarczyn   |                                                                                                     |                      |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:                                                                                  |                         |                                                                                                     |                      |
| 3. Název:                                                                                                          | Vit Michel              | Obstarání a výkon činnosti osoby odpovědné za odborné vedení stavby<br><br>68 000,- Kč              | 1,4 %                |
| Sídlo / místo podnikání:                                                                                           | Předvrší 566, 725 26    |                                                                                                     |                      |
| Tel., fax:                                                                                                         | 739369968               |                                                                                                     |                      |
| E-mail:                                                                                                            | vgm@centrum.cz          |                                                                                                     |                      |
| IČO:                                                                                                               | 48441295                |                                                                                                     |                      |
| DIČ:                                                                                                               |                         |                                                                                                     |                      |
| Spisová značka v obchodním rejstříku:                                                                              |                         |                                                                                                     |                      |
| Osoba oprávněná jednat za účastníka:                                                                               | Vit Michel              |                                                                                                     |                      |
| Osoby zmocněné k dalším jednáním:                                                                                  |                         |                                                                                                     |                      |

074

102

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (*nehodici škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

| Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Podpis osoby:                                                   |  |
| Titul, jméno, příjmení, funkce:                                 | Miroslav Jaroš, jednatel                                                           |
| Datum:                                                          | 11. 8. 2017                                                                        |

**MIJO - STAV stavby s.r.o.**<sup>®</sup>  
Českobratrská 2227/7  
702 00 OSTRAVA  
IČ: 27833551, DIČ: CZ27833551



# Harmonogram prací MIJO-STAV s.r.o.

## Harmonogram "Komplexní zateplení domu vč. GO střechy a oprav VZT, vstupů V. Vlasákových 2, 4 a 6, Ostrava - Bělský Les"

začátek 2.10.2017 - konec 18.2.2018

| řádek | název práce                 | říjen 2017 |      |       |       |       |     |      | listopad 2017 |       |       |     |      |       |       | prolizec 2017 |     |      |       |       |       |     | leden 2018 |       |       |       |     |      |       | únor 2017 |       | práci dle |     |      |  |
|-------|-----------------------------|------------|------|-------|-------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|-----|------|-------|-------|---------------|-----|------|-------|-------|-------|-----|------------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-----------|-------|-----------|-----|------|--|
|       |                             | 2-8        | 9-15 | 16-22 | 23-29 | 30-31 | 1-5 | 6-12 | 13-19         | 20-26 | 27-30 | 1-3 | 4-10 | 11-17 | 18-24 | 25-31         | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28 | 29-31 | 1-4 | 5-11       | 12-18 | 19-25 | 26-31 | 1-7 | 8-14 | 15-21 | 22-28     | 29-31 |           | 1-4 | 5-11 |  |
| 1     | Zemní práce                 |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 3     | Stěže a komínová konstrukce |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 44    | Zastřešení                  |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 501   | Dotahy                      |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 5     | Úprava vnitřní podlahy      |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 9     | obstíh konstrukce, bourání  |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 68    | Bourání konstrukcí          |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 99    | Stavební práce vnitřní      |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 711   | Práce na vnitřní            |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 712   | Práce na vnitřní            |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 713   | Práce na vnitřní            |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 764   | Konstrukce klenby           |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 767   | Konstrukce záměrné          |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| 771   | Podlahy z dlaždic a obklady |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| M21   | Elektrifikace               |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| M24   | Montáž vnitřních zařízení   |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| UN    | Vnitřní střešní             |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |
| ON    | Ostřední střešní            |            |      |       |       |       |     |      |               |       |       |     |      |       |       |               |     |      |       |       |       |     |            |       |       |       |     |      |       |           |       |           |     |      |  |

rovná se provádění prací v daném měsíci

rovná se termín dokončení prací

rovná se příjmkou díla - práce nesmí být prováděny

rovná se provádění prací v daném měsíci

rovná se termín dokončení prací

rovná se příjímka díla - práce nemí být prováděny

PA