

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih**

Smlouva o dílo č. S/0643/2020/OBH ze dne 30.06.2020

Objednatel : Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : Bohumínská stavební,s.ro., IČ: 29392918

Projektant : Ing. Vladimír Slonka, IČ: 11193841

Technický dozor investora : Arnet On Line, s.r.o., IČ: 26825767

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo :	bez DPH	521 968,57 Kč
	vč. DPH	631 581,97 Kč

Odpočet – méněpráce :	bez DPH	- 3 776,00 Kč
	vč. DPH	- 4 568,96 Kč

Přípočet – vícepráce :	bez DPH	3 751,00 Kč
	vč. DPH	4 538,71 Kč

Rozdíl:	bez DPH	- 25,00 Kč
	vč. DPH	- 30,25 Kč

Konečná cena :	bez DPH	521 943,57 Kč
	vč. DPH	631 551,72 Kč

Objednatel : Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH
Alena Janulíková - technik odboru BH

Zhotovitel : Ing. Jaroslav Sebera - jednatel

TDI : Ing. Mgr. Hana Abrleová

Projektant : Ing. Vladimír Slonka

V Ostravě dne :