

Informace o splnění veřejné zakázky

☒ veřejné zakázky malého rozsahu ☐ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	Odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 30.20 Rekonstrukce bočního vstupu do budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	S/0643/2020/OBH ze dne 30.6.2020
4. Název smluvní strany:	Bohumínská stavební, s.r.o., IČO: 29392918
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	521 968,57
Cena s DPH:	631 581,97
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	1
Cena bez DPH:	- 25,00
Cena s DPH:	- 30,25
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒ za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	521 943,57
Cena s DPH:	631 551,72
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	31.12.2020 – úhrada faktury
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	
1) Z celkové ceny díla bez DPH byla uplatněna pozastávka ve výši 5% z důvodu výskytu vad a nedodělků nebránícím užívání, dle smlouvy o dílo č. S/0643/2020/OBH ze dne 30.6.2020, a to ve výši 26 097,18 Kč.	
2) Z celkové ceny díla bez DPH byla uplatněna pozastávka ve výši 5% v souladu s čl.IV, odst.8 – 11 smlouvy o dílo č. S/0643/2020/OBH ze dne 30.6.2020, a to ve výši 26 097,18 Kč z důvodu záruční doby.	
Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě.	
Vyhotovil(-a):	Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Převzal(-a):

Ing. Radomíra Marenczoková DiS., oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy