

Informace o splnění veřejné zakázky

☒ veřejné zakázky malého rozsahu ☐ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	Odbor bytového a ostatního hospodářství
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 29.20 Výměna PVC a vnitřních dveří pavilónu D., objektu Mjr.Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka – 2.etapa
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	S/0575/2020/OBH ze dne 17.6.2020
4. Název smluvní strany:	BaP STAVBY a INTERIÉRY, s.r.o., IČO: 25392077
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	998 436,00
Cena s DPH:	1 208 107,56
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	1
Cena bez DPH:	183 903,73
Cena s DPH:	222 523,51
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒ za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	1 182 339,73
Cena s DPH:	1 430 631,07
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	19.11.2020 – úhrada faktury
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	
Z celkové ceny díla bez DPH byla uplatněna pozastávka ve výši 5% v souladu s čl.IV, odst.8 – 11 smlouvy o dílo č. S/0575/2020/OBH ze dne 17.6.2020, a to ve výši 59 116,98 Kč z důvodu záruční doby. Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě.	
Vyhotovil(-a):	Alena Janulíková, odbor bytového a ostatního hospodářství
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Převzal(-a):	Ing. Radomíra Marenczoková DiS., oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy