

Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	Odbor investiční/oddělení realizace investic
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 95.19 Renovace kašny před poliklinikou na ul. Dr. Martínka, Ostrava-Hrabůvka
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agendové č. S/1037/2019/INV, 04.11.2019
4. Název smluvní strany:	TOKAMA stavební s.r.o., IČO 01445961
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	3 979 346,35 Kč
Cena s DPH:	4 815 009,08 Kč
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/1037/2019/INV/1 z 02.07.2020
Cena bez DPH:	50 119,75 Kč
Cena s DPH:	60 644,90 Kč
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
<input type="checkbox"/> za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
<input type="checkbox"/> za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2020
<input checked="" type="checkbox"/> za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	3 797 961,75 Kč
Cena s DPH:	4 595 533,72 Kč
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	02.01.2021
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Termín zhotovení díla ovlivněn opožděnou dodávkou obkladového kamene tělesa kašny. Předání díla bez závad, zkouška funkčnosti vodního prvku bude opakována na jaře 2021.
Vyhotovil(-a):	Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční, 3.12.2020
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	2S/1037/2019/INV/2 z 19.10.2020
Cena bez DPH:	-231 504,35 Kč
Cena s DPH:	-280 120,26 Kč