



Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava - Jih
úřad městského obvodu

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			12
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0887	2017	OSR
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	OBOR

/2 Smlouva

Veřejná zakázka č.: VZ 62.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000042

Smlouva o dílo – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

MORYS s.r.o.
Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupený Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem na základě plné moci

IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 107-3674100247/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1504

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0887/2017/OSR ze dne 10. 8. 2017 (dále jen „smlouva“).

Tento dodatek ke smlouvě byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 23. 11. 2017 pod usn. 5808/140.

čl. I.

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy byly zjištěny skutečnosti, vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou tohoto dodatku ke smlouvě. V důsledku těchto změn se čl. III. odst. 1. smlouvy mění tak, že nově zní:

1. Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvní stran a činí:

REKAPITULACE	Cena bez DPH [Kč]		
	Dodatečné práce	Neprováděné práce	Celkem
Původní cena stavby dle SOD			344 411,00
Dodatek č. 1	26 469, 00		26 469,00
Dodatek č. 2	18 597,53		18 597,53
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2			389 477,53

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je:

Příloha – Položkový rozpočet, včetně rekapitulace

Za objednatele

Datum: - 6 -12- 2017

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta



Za zhotovitele

Datum: 04 -12- 2017

Místo:

MORYS s.r.o.
ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

Ing. Jiří Šmidák

výkonný ředitel na základě plné moci

Rekapitulace ceny – změna č. 2

Dle SoD:

Č. sml. objednatele:

S/0887/2017/OSR ze dne 10. 8. 2017

Název stavby:

Rekonstrukce VZT kuchyně MŠ Za Školou 1

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

IČ:

00845451

2. Zhotovitel

MORYS s.r.o.

Korejská 894/9, 702 00 Ostrava-Přívaz

IČ:

42864771

Na základě uzavřené smlouvy o dílo a předloženého položkového rozpočtu dodatečných prací – se
navyšuje cena za dílo:

	Neprovedené práce	Dodatečné práce	bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	vč. DPH (Kč)
Cena díla dle SoD			344 411,00	72 327,00	416 738,00
Dodatek č. 1		26 469,00	26 469,00	5 558,00	32 027,49
Dodatek č. 2		18 597,53	18 597,53	3 905,48	22 503,01
Celkem dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2			389 477,53	81 790,48	471 268,50

% navýšení ceny díla dle dodatku č. 1 a dodatku č. 2

13,08 %

Termín provedení díla zůstává stávající.

Přenesená daňová povinnost.

V Ostravě dne:

13. 11. 2017

Zpracovala:

Ing. Andrea Stočková



MORYS
S.r.l.

Zpracoval: Ing. Hana Dvořáková, kontakt: 734 156 017, hana.dvorakova@morys.cz
 dne: 26.10.2017

Nabídka obsahuje: Pouze dodávku a montáž oceněných pozic.

CENOVÁ NABÍDKA MONTÁŽE PŘÍVODNÍHO KABELU VZTZHOTOVITEL: **MORYS s.r.o.**OBJEDNATEL: **ŠJ-ZA ŠKOLOU****Korejská 894/9****Za školou 2851/1****Ostrava****700 30 Ostrava-jih-Zábřeh**

INSTALACE PŘÍVODNÍHO KABELU PRO VZT-MANDÍK-PROSTOR KUCHYNĚ	
Instalace a montáž kabelu, osazení jističe v rozvaděči	1 428,57
Stavební práce-průrazy, uložení kabelu	485,71
Doprava	257,94
Materiál	
JISTIČ OEZ LTN 25A 1ks	
ŽLAB MERKUR 6m	1 679,31
CYKY-J 5X2,5 25m	
CELKEM	3 851,53

V případě vašeho zájmu zašlete prosím objednávku na adresu :

-KONTAKT: pavel.rajtus@morys.czmartin.vlcek@morys.cz**POZNÁMKA:**

-ceny jsou uvedeny bez DPH

DNE:23.10.2017**VYHOTOVIL: Vlček Martin**

MORYS s.r.o. (15)
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz
DIVIZE SERVIS VZT A CHLAZENÍ

PLNÁ MOC

Obchodní korporace

MORYS s.r.o.

se sídlem Korejská 894/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1504
IČ: 428 64 771

Zastoupená Ing. Pavlem Mrhačem – jednatelem společnosti
(dále jen zmocnitel)

tímto zmocňuje

Ing. Jiřího Šmidáka – výkonného ředitele

dat. nar. 28.11.1982

bytem v Ostravě, část Heřmanice, Gvužd'ochova 708/9A, PSČ 713 00
(dále jen zmocněnec)

k zastupování zmocnitele v plném rozsahu, bez jakéhokoli omezení kromě těch, které
ze zákona vyžadují zvláštní plnou moc.
Rovněž aby jednal mým jménem s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy,
právníckými a fyzickými osobami.


Tato plná moc nabývá platnosti a účinnosti dnem 27.03.2017 a platí do 31. prosince 2017.

V Ostravě dne 23. března 2017


Ing. Pavel Mrhač
jednatel společnosti

Plnou moc v celém rozsahu přijímám.

V Ostravě dne


Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel

