

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo agendové č. S/0702/2020/INV

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO:	00845451
DIČ:	CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu:	1520761/0100
----------	--------------

dále jen **objednatel**

a

AFRY CZ s.r.o.
Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupený Ing. Petrem Košanem

IČO:	45306605
DIČ:	CZ45306605
Peněžní ústav:	ČSOB, a.s.

Č. účtu:	482851413/0300
----------	----------------

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4132/RMOB-JIH/1822/71 ze dne 18.3.2021 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0702/2020/INV ze dne 27.8.2020.

Obsah dodatku

Čl. I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy agendové číslo S/0702/2020/INV pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Regenerace sídliště Hrabůvka, 2.etapa – Prostor před poliklinikou, Ostrava-Hrabůvka“.

Čl. II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy v následujících ujednáních:

1. Čl. II. odstavec 5 smlouvy o dílo se doplňuje takto:
 - e) zpracování projektové dokumentace pro stavební objekt SO 435 – Stanice pro elektrokola Ostrava-Jih, odpovídající dokumentaci pro podání žádosti o územní řízení bez projednání a zajištění povolení stavby. Objekt SO 435 - Stanice pro elektrokola Ostrava-Jih bude následně zakomponován do projektové dokumentace pro stavební povolení.

2. Čl. II. odstavec 7 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:
Dokumentace bude zpracována a objednateli předána v počtu:

- dokumentace stupeň DUR ve 2 vyhotoveních,
- dokumentace stupeň DSP ve 2 vyhotoveních,
- dokumentace stupeň DPS v 6 vyhotoveních,
- dokumentace pro objekt SO 435 – Stanice pro elektrokola Ostrava-Jih ve 3 vyhotoveních.

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v 1 elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu . pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem zda objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního.

3. Čl. III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v následujících termínech:

- Dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o územní rozhodnutí do **195** kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.
- Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení do **90** kalendářních dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí pro stavební práce.
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a inženýrské činnosti do **30** kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební práce. V této lhůtě je zahrnuta rovněž doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.
- Dokumentace pro objekt SO 435 - Stanice pro elektrokola Ostrava-Jih do **35** kalendářních dnů od podpisu dodatku č. 1.

V rámci lhůty realizace díla proběhne převírací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci **souhlasného** správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

4. Čl. IV. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.6.2020 a ze

dne 23.2.2021 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí	1 290 000	270 900	1 560 900
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	664 000	139 440	803 440
Projektová dokumentace pro provádění stavby	625 000	131 250	756 250
Projektová dokumentace pro objekt SO 435 Stanice pro elektrokola Ostrava-Jih	35 000	7 350	42 350
Cena celkem	2 614 000	548 940	3 162 940

5. Čl. V. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zpracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:

1. faktura **1 560 900,00 Kč** vč. DPH po předání a převzetí DUR vč. dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí,
2. faktura **803 440,00 Kč** vč. DPH po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o stavební povolení,
3. faktura **756 250,00 Kč** vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy,
4. faktura **42 350,00 Kč** vč. DPH po předání a převzetí dokumentace pro DÚR.

čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují,

že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Praha

Ing. Petr Košan
jednatel