



Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			25
AGENDOVÉ ČÍSLO			
D1	1195	2020	OŠK
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODBOR

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

#### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

a

**STAVO-ČESTAV, s.r.o.**  
Jarošova 853/31, 736 01 Havířov-Šumbark  
zastoupený Jozefem Čechočkou, jednatelem

IČ: 64085236  
DIČ: CZ64085236  
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 19-3525030257/0100  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8495.

---

dále jen „zhotovitel“

## Obsah dodatku č. 1

### čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4770/RMOB-JIH/1822/83 ze dne 05.08.2021 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1195/2020/OŠK ze dne 14.12.2020 (dále jako „SoD“).

### čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně SoD :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze SoD, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze SoD je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1. SoD mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava rampy budovy školní jídelny ZŠ Kosmonautů 15	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SoD			670 396,16	140 783,19	811 179,35
Dodatek č. 1	-5 000,00	19 636,00	14 636,00	3 073,56	17 709,56
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			685 032,16	143 856,75	828 888,91

2. Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke SoD před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání SoD zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke SoD je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava – Hrabůvka

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**  
starosta

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_

Místo:

\_\_\_\_\_  
**Jozef Čečotka**  
jednatel

# Krycí list rozpočtu

VERLAG  
DASHÖFER

Název stavby:	Oprava rampy budovy školní jídelny	Objednatel:	Městský obvod Ostrava-Jih	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Vícepráce/méněpráce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Ostrava	Zhotovitel:	STAVO-ČESTAV,s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	20
JKSO:		Zpracoval:	Dudková Veronika	Datum:	0

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 5 537,23 Montáž -1 146,48	Práce přesčas Bez pevné podl.	0,00	Zařízení stavenišť	0,00
PSV	Dodávky 1 526,78 Montáž 1 294,76	Kulturní památka	0,00	Mimostav. doprava	0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00			Územní vlivy	0,00
Ostatní materiál	7 423,24			Provozní vlivy	0,00
Přesun hmot a sutí	0,00			Ostatní	0,00
ZRN celkem	14 636,00	DN celkem	0,00	NUS z rozpočtu	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem	0,00
				NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	14 636,00
	DPH 15%
	DPH 21%
	3 073,56
	Celkem bez DPH
	14 636,00
	Celkem včetně DPH
	17 709,56

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Oprava rampy budovy školní jídelny		Objednatel: Městský obvod Ostrava-Jih				
Druh stavby: Vícepráce/méněpráce		Projektant:				
Lokalita: Ostrava		Zhotovitel: STAVO-ČESTAV, s.r.o.				
Zpracoval: Dudková Veronika		Zpracováno dne: 0				
Doba výstavby:		Začátek výstavby: 13.07.2021				
Konec výstavby:		Zpracováno dne: 13.07.2021				
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
711		izolace proti vodě	2 388,39	0,00	2 388,39	0,04
721		Vnitřní kanalizace	433,15	0,00	433,15	0,01
87		Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	334,80	0,00	334,80	0,00
91		Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněný	3 868,90	0,00	3 868,90	2,59
111VD		Vedlejší náklady	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
28		Zpevnění hornin a konstrukcí	533,40	0,00	533,40	0,00
63		Podlahy a podlahové konstrukce	4 653,65	0,00	4 653,65	2,98
		Ostatní materiál	7 423,24	0,00	7 423,24	0,04
<b>Celkem:</b>			<b>14 636,00</b>		<b>14 636,00</b>	

## Stavební rozpočet

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Vícepráce		Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Méněpráce	Celkem	Méněpráce	Celkem	Jednot	Celkem	
<p>Název stavby: Oprava rampy budovy školní jídelny      Doba výstavby:      Městský obvod Ostrava-Jih</p> <p>Druh stavby: Vícepráce/méněpráce      Začátek výstavby:      Projektant:      STAVO-ČESTAV, s.r.o.</p> <p>Lokalita: Ostrava      Konec výstavby:      Zhotovitel:      Dudková Veronika</p> <p>JKSO:      Zpracováno dne:      Zpracoval:      14 636,00</p>													
1	711	711142559RY2	Izolace prot. vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	7,500	289,34	2 368,39	0,00	2 368,39	0,00	0,01	0,04	RTS I / 2021
2	711	711199097R00	Příplatek za pl.do 10 m2, pásy,zemní vlhkost	m2	7,500	29,11	218,31	0,00	218,31	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
3	721	721170967R00	Vnitřní kanalizace	kus	1,000	433,15	433,15	0,00	433,15	0,00	0,01	0,01	RTS I / 2021
4	87	871318111R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 160	m	18,000	18,60	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
5	91	917762111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	14,000	276,35	3 868,90	0,00	3 868,90	0,00	0,19	2,59	RTS I / 2021
6	111VD	11100001VD	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích	soubor	1,000	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
7	28	289971221R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m2	28,000	19,05	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
8	63	639571210R00	Vedlejší náklady	m2	18,620	249,93	4 653,65	0,00	4 653,65	0,00	0,16	2,98	RTS I / 2021
9	286	28611225.A	Dočasné dopravní opatření	m	19,800	129,08	7 423,24	0,00	7 423,24	0,00	0,00	0,04	RTS I / 2021
10	6735	67352002	Zpevnění hornin a konstrukcí	m2	33,600	13,77	2 555,76	0,00	2 555,76	0,00	0,00	0,02	RTS I / 2021
11	2865	28651699.A	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1,2,5 š.do 3 m	m2	16,800	34,83	462,81	0,00	462,81	0,00	0,00	0,01	RTS I / 2021
12	2865	28651690.A	Kačírky pro okapový chodník tl. 100 mm	kus	1,000	166,76	166,76	0,00	166,76	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
13	2865	28651852.A	Ostatní materiál	kus	2,000	220,04	50,85	0,00	50,85	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
14	2317	23170123	Trubka PVC drenážní flexibilní d 150 mm	kus	1,000	132,11	132,11	0,00	132,11	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
15	2865	28651812.A	Geotextilie 200 g/m2	kus	1,000	93,56	93,56	0,00	93,56	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
16	2865	28651811.A	Geotextilie 500 g/m2	kus	1,000	122,15	122,15	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
17	2317	23170126	Odbočka kanalizač. KGEA 160/ 110/45° PVC	kus	1,000	72,25	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
18	311	31100001VD	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	12,000	214,41	2 572,91	0,00	2 572,91	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
19	311	31100001VD	Kus zakonč. přechod kamenin. hrdlo plast KGUSM 160	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
20	311	31100001VD	Čistič PÚ pěny Capatect a 500 ml	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
21	311	31100001VD	Zátka hrdlová kanalizační PPKGM DN 160 dl. 70 mm	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
22	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
23	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
24	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
25	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
26	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
27	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
28	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
29	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
30	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
31	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
32	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
33	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
34	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
35	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
36	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
37	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
38	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
39	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
40	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
41	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
42	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
43	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
44	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
45	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
46	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
47	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
48	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
49	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
50	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
51	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
52	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
53	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
54	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
55	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
56	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
57	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
58	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
59	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
60	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
61	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
62	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
63	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
64	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
65	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
66	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
67	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
68	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
69	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
70	311	31100001VD	Čistící prostředek pro potrubí 500g	kus	1,000	168,93	168,93	0,00	168,93	0,00	0,00	0,00	RTS I / 2021
71	311	31											