

Informace o splnění veřejné zakázky

JIH/076861/21/INV/Kur

veřejné zakázky malého rozsahu

veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 36.20 Rekonstrukce hřiště při ZŠ Dvorského, Ostrava – Bělský Les; víceúčelové hřiště
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agend.č. S/0731/2020/INV, 10. 8. 2020
4. Název smluvní strany:	VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	3 630 278,21
Cena s DPH:	4 392 636,63
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0731/2020/INV/1 z 21. 1. 2021
Cena bez DPH:	9 320,48
Cena s DPH:	11 277,78
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
<input type="checkbox"/> za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
<input type="checkbox"/> za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
<input checked="" type="checkbox"/> za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	3 725 303,19
Cena s DPH:	4 507 616,86
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	18.06.2021
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Termín provedení díla byl prodloužen dodatky o 8 kal. dnů z původních 45 kal. dnů na 53 kal. dnů
Vyhotovil(-a):	Ing. Eva Kurková, odbor investiční
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, OVZ

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	S/0731/2020/INV/2 z 29. 6. 2021
Cena bez DPH:	85 704,50
Cena s DPH:	103 702,44