

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, Ostrava-Hrabůvka, PSČ 700 30
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB a.s., Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 19-9923050277/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

HV Výtahy s.r.o.
Filípkova 1754/19, 747 05 Opava-Kateřinky
zastoupený Ing. Markem Hruškou, jednatelem

IČO: 62302418
DIČ: CZ62302418
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Č. účtu: 1841007359/0800
KS:
VS:
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C vložka 7799

dále jen „zhotovitel“

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5352/RMOB-JIH/1822/94 ze dne 02.12.2021

čl. I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 02.07.2021 Smlouvu o dílo č. S/0566/2021/OBH, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo – stavbu s názvem „Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v BD Výškovická 153“ (dále jen smlouva o dílo)

čl. II. Obsah dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu smlouvy o dílo:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se čl. III odst. 1 mění tak, že nově zní:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

„Výměna osobních výtahů 900 kg a 1125 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice“	Dodatečné práce	Cena bez DPH v Kč	
Smlouva o dílo	0	2 636 000,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	101 769,60	101 769,60	přenesená daňová povinnost
CELKEM Kč		2 737 769,60	přenesená daňová povinnost

čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost dodatek uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě o dílo včetně dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
 - Příloha č. 1 – změnový list
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet

Podpisy stran následují.

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

starosta obvodu

Za zhotovitele



Datum: _____

Místo: _____

Ing. M.
jedená

034 533

Stavba: „VZ 24.21 Výměna osobních výtahů 900 kg a 1250 kg v bytovém domě Výškovická 153, Ostrava-Výškovice”	
Změnový list č. 1	
SOD č:	S 0566 2021 OBH ze dne 02.07.2021 VZ 24.21, identifikátor: P21V00000154
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451
Příjemce:	Městský obvod Ostrava-Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Zhotovitel:	HV Výtahy s.r.o., Filípkova 1754/19, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 62302418, DIČ: CZ62302418
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s Objednatelem.
Popis a důvod změny:	Instalace ocelových van do obou šachet výtahů jako opatření proti průsaku spodní vody, která se tam nyní objevuje a nachází. Provozovatel musí mj. dle ČSN EN 81-20 zajistit, aby podlaha v prohlubni byla hladká a přibližně rovná, odolná proti vnikání vody dle 5.2.1.9 a dle 0.4.16 této normy zajištěna teplota +5 až +40°C, atd.
Technické řešení změny:	Instalace musí být provedena po demontáži stávajících výtahů a před montáží nových výtahů. Ocelová vana se svařuje na místě vodotěsným svarem metodou 111 dle EN ISO 4063 a je opatřena z vnitřní strany základním nátěrem.
Dokumentace / přílohy:	Žádost
Cenová kalkul./ přílohy:	viz položkový rozpočet
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD 2636000,00Kč bez DPH Cena víceprací 101769,60Kč bez DPH Celková cena díla 2737769,60Kč bez DPH
Dopad do smluvních termínů:	2 zaměstnanci/2 dny práce/1 ocelová vana (1 výtah) tzn. 4 dny práce na dvou vanách celkem
Vyhotovil:	Dne 02.11.2021 Jméno: Ing. Marek Hruška podpis
Vyjádření projektanta:	Souhlasím. dne: 02.11.2021 jméno: Ing. Václav Čech podpis
Vyjádření TDI: pan	Souhlasím. dne: 02.11.2021 jméno: Martin Kurz podpis

Vyjádření zhotovitele:	Souhlasím. dne: 02.11.2021	jméno: Ing. Marek Hruška p	
Vyjádření objednatele:	Souhlasím. dne: 02.11.2021	jméno: Ing. Radim Kryl	podpis: 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET**ocelová vana jako opatření proti průsaku spodní vody**

OTV 900/1-14/14-N (LEVÝ)



		<i>MJ</i>	<i>Množství</i>	CELKEM za položku
1.	Ocelový plech	ks	1,00	39 449,76
2.	Drobný pomocný el. instalační a čistící materiál	kpl	1,00	650,00

		<i>MJ</i>	<i>počet / délka</i>	CELKEM za položku
1.	Tvarové pálení laserem	hod.	1,50	1 500,00
2.	Svařování	hod.	10,00	5 500,00

		<i>MJ</i>	<i>počet / délka</i>	CELKEM za položku
1.	Doprava	km	36,00	2 160,00
2.	Čas strávený na cestě	hod.	0,00	0,00

CELKEM bez DPH		49 259,76
DPH 15%		7 388,96
CELKEM vč. DPH		56 648,72

za TBC souhlasí



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

ocelová vana jako opatření proti průsaku spodní vody

OTV 1125/1-14/14-N (PRAVÝ)

		<i>MJ</i>	<i>Množství</i>	CELKEM za položku
1.	Ocelový plech	ks	1,00	42 699,84
2.	Drobný pomocný el. instalační a čistící materiál	kpl	1,00	650,00

		<i>MJ</i>	<i>počet / délka</i>	CELKEM za položku
1.	Tvarové pálení laserem	hod.	1,50	1 500,00
2.	Svařování	hod.	10,00	5 500,00

		<i>MJ</i>	<i>počet / délka</i>	CELKEM za položku
1.	Doprava	km	36,00	2 160,00
2.	Čas strávený na cestě	hod.	0,00	0,00

CELKEM bez DPH		52 509,84
DPH 15%		7 876,48
CELKEM vč. DPH		60 386,32

za TBC souhlasí