

Položkový rozpočet

Příloha č. -- 1


Položkový rozpočet							Příloha
stavba		Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava - Jih (ul. Jugoslávská)					
označení		Změnový list č. 1		OPLOCENÍ			
PŮVODNÍ OPLOCENÍ - MENŠÍ PRÁCE							
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
64	OPL0012	Montáž svařovaných panelů (25+15)*2*3,3-2,5*2,0*2	m2	254,000	-120,00	-238 880,00	
				254,000		-30 480,00	
					-1 800,00		
		10*7+10*8		35,000			
					-1 800,00		
		8*10+6*2		30,000			
					-2 200,00		
		34*8		272,000	-50,00		
70				272,000	-150,00		

NOVÉ OPLOCENÍ - VÍCEPRÁCE						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
R1		D+M Ocelové sloupek trubka 76/3/5000	ks	34,000	2 900,00	204 300,00
R2		D+M Šímké ztužení oplocení	ks	8,000	2 200,00	98 600,00
R3		D+M Roznášení kotevní plech pro mantinel	ks	34,000	650,00	17 600,00
R4		D+M PE síť 45x45x2,8 mm (2*(15+25))*3,3	m2	264,000	250,00	66 000,00
				264,000		

Za zhotovitele: Sportovní hřiště s.r.o., Ing. Nadim Eid

podpis datum

Za TDI: JS PROPERTY a.s., Ing. Tomáš Jasek



Položkový rozpočet						
stavba	Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava -Jih (ul. Jugoslávská)					
označení	Změnový list č. 2		SPORTOVNI VYBAVENI			
MENEPRACE						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	95998 nab1	Vybavení hřiště-mon. a dod.s malá kopaná (branka, síť..)	kus	2,000	-15 000,00	-82 000,00
56	95998 nab3	Vybavení hřiště - dodávka a montáž pro volejbal -sloupky budou součástí oplocení s možností nastavení výšky a . síť "hřiště víceúčelové- vybavení sportovní" "vč. sítě sada" 1	sada	1,000	-15 000,00	-30 000,00
				1,000		-15 000,00
57	95998 nab5	Vybavení hřiště - dodávka a montáž koše basketbalového-nosný systém s vyložením a s obroučkou+sítka "hřiště víceúčelové - vybavení sportovní" "koš basketbalový - nosný systém s vyložením a s obroučkou+sítka ks" 2	kus	2,000	-18 500,00	-37 000,00
				2,000		

VICEPRACE						
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
R1		Branka 3x2 m včetně konstrukce na basketbal	kus	2,000	28 000,00	56 000,00

Za zhotovitele: Sportovní hřiště s.r.o., Ing. Nadim Eid

Za TDI: JS PROPERTY a.s., Ing. Tomáš Jasek

Položkový rozpočet						
stavba		Výstavba víceúčelového hřiště v městském obvodu Ostrava - Jih (ul. Jugoslávská)				
označení		Změnový list č. 3				
číslo	položka	název	jednotka	množství	cena mj	cena bez DPH
Výstavba panelové komunikace						
1.	UNIGEO a.s.	Pronájem panelů (48 ks panelů 3 x 1,25 m na 70 dní)	m2	12 600,0	3,50 Kč	44 100,00 Kč
2.	UNIGEO a.s.	Nakládka panelů jeřábem na UNIGEO a.s. - 6 panelů / vozidlo / 0,5 hod	hod	4,0	900,00 Kč	3 600,00 Kč
3.	UNIGEO a.s.	Vykládka panelů na pracovišti - 0,5 h / vozidlo	hod	4,0	900,00 Kč	3 600,00 Kč
4.	UNIGEO a.s.	Přeprava nákladním vozidlem - otočka 15 km x 8 jízď	km	120,0	36,00 Kč	4 320,00 Kč
5.	UNIGEO a.s.	Čekací doba vozidel - naložení, složení - 8 x 1 hod	hod	8,0	400,00 Kč	3 200,00 Kč
6.	UNIGEO a.s.	Práce 2 vazačů - naložení, složení, převoz	hod	32,0	350,00 Kč	11 200,00 Kč
7.	UNIGEO a.s.	Podklad ze štěrku pod panely v tl. do 100 mm	m2	180,0	95,00 Kč	17 100,00 Kč
8.	UNIGEO a.s.	Vrstva geotextilie 300 g/m2, vč. dodávky	m2	180,0	55,00 Kč	9 900,00 Kč
9.	UNIGEO a.s.	Pokládka panelů na místě stavby	m2	180,0	145,00 Kč	26 100,00 Kč
		Mezisoučet				123 120,00 Kč
Demontáž panelové komunikace						
1.	UNIGEO a.s.	Nakládka panelů jeřábem na pracovišti	hod	4,0	900,00 Kč	3 600,00 Kč
2.	UNIGEO a.s.	Vykládka panelů jeřábem na společnost UNIGEO a.s.	hod	4,0	900,00 Kč	3 600,00 Kč
3.	UNIGEO a.s.	Přeprava návěsy - otočka 15 km x 8 jízď	km	120,0	36,00 Kč	4 320,00 Kč
4.	UNIGEO a.s.	Čekací doba vozidel - naložení, složení - 8 x 1 hod	hod	8,0	400,00 Kč	3 200,00 Kč
5.	UNIGEO a.s.	Práce 2 vazačů - naložení, složení, převoz	hod	32,0	350,00 Kč	11 200,00 Kč
6.	UNIGEO a.s.	Demontáž panelů, vč. jejich očištění	m2	180,0	80,00 Kč	14 400,00 Kč
7.	UNIGEO a.s.	Odsíraní podsypu a geotextilie, vč. naložení odvozu a likvidace	m2	180,0	85,00 Kč	15 300,00 Kč
8.	UNIGEO a.s.	Terénní úpravy	m2	180,0	19,00 Kč	3 420,00 Kč
		Mezisoučet				59 040,00 Kč
		Celkem akce bez DPH				182 160,00 Kč

Marže 10% na činnost zhotovitele stavby: **200 376,00 Kč**

celkem (bez DPH): 200 376,00 Kč

Za zhotovitele: **Sportovní hřiště s.r.o., Ing. Nadim Eid**

Za TDI: **JS PROPERTY a.s., Ing. Tomáš Jasek**

Harmonogram na stavbu : Víceúčelové hřiště - Ostrava Jugoslávská

	Rok											
	2022											
	4/2022				5/2022				6/2022			
Měsíc												
Týden	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Časový a finanční harmonogram prací :												
Předání staveniště, přípravné práce												
1 Předání staveniště												
2 Staveništní komunikace												
3 Zemní práce												
4 Drenážní systém a vsakovací objekt												
5 Vodorovné konstrukce												
6 Oplocení												
7 Pokládka asfaltů												
8 Pokládka sportovního povrchu												
9 Dodávka vybavení												
10 Demontáž panelové komunikace												
11 Přesuny hmot												
12 Kompletace, zkoušky, finální úpravy												