

Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih			10
AGENDOVÉ ČÍSLO			
S	0816.	2017	INV
TYP	POŘ. ČÍSLO	ROK	ODSOR

Veřejná zakázka č.: VZ 34.17
Identifikátor zakázky č.: P17V00000034

Smlouva o dílo – Dodatek č. 5

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „tato smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

BYSTRONĚ Group a.s.
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva

IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 107-1615600277/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238.

dále jen **zhotovitel**

Sei

4

Obsah dodatku č. 5

čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6200/152 ze dne 15.2.2018 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0816/2017/INV ze dne 4.8.2017.

čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0816/2017/INV a dodatku č. 5 :

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

	Neprováděné práce	Dodatečné nebo nové práce	Cena bez DPH	
původní SoD	0	0	29.711.852,45	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 1	0	2.775.850,95	2.775.850,95	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 2	0	571.740,00	571.740,00	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 3	-507 302,76	4.365 923,43	3.858 620,67	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 4	0	862 673,52	862 673,52	přenesená daňová povinnost
Dodatek č. 5	-426 769,06	309 557,00	-117 212,06	přenesená daňová povinnost
Celkem Kč	-934 071,82	8 885 744,90	37.663 525,53	přenesená daňová povinnost

2. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu neuplatnění všech pozastávek z ceny díla. V důsledku těchto skutečností se text v čl. IV odst. 12 doplňuje o následující text:

Základ pro výpočet pozastávek bude ponížěn na základě dohody o vyselektovanou část prací v hodnotě 7 747 275,83 Kč bez DPH, u kterých nedochází k povinnosti zhotovitele držet za tyto práce záruku (viz příloha č. 2).

čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

Sin


4

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
příloha č. 1 - Rekapitulace a položkový rozpočet dodatku
příloha č. 2 - Seznam neuplatněných pozastávek

Za objednatele

Datum: 16-02-2018

Místo: Ostrava-Hrabůvka


Bc. Martin Bednář
starosta obvodu



Za zhotovitele

Datum: 16-02-2018

Místo:

V. Z.

Michal Bystron
člen představenstva

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800466
DIČ: CZ27800466

20

Rozpočet VCP a MP - dodatečné práce dle požadavku objednatele

Stavba : PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet:	VCP, MNP
Objekt : SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	Zhotovitel : Bystroň Group, a.s.	

Kód	NÁZEV	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1	VCP	309 557,00	65 006,97	374 563,97
2	MNP	-426 769,06	-89 621,50	-516 390,56
	CELKEM	-117 212,06	-24 614,53	-141 826,59

V Ostravě 14.12.2018

Zpracoval : Ing. David Slíva

REKAPITULACE DODATKŮ K SOD KE DNI 14.2.2018 - dodatečné práce dle požadavku objednatele

Stavba : PS66-2016 Revitalizace fasád na domu Služeb	Rozpočet:	VCP, MNP
Objekt : SO 01 ul. Horní 142/55, Ostrava - Hrabůvka	Zhotovitel : Bystroň Group, a.s.	

Rekapitulace dodatků k SoD	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
D1	2 775 850,95	582 928,70	3 358 779,65
D2	571 740,00	120 065,40	691 805,40
D3	3 858 620,67	810 310,34	4 668 931,01
D4	862 673,52	181 161,44	1 043 834,96
D5	-117 212,06	-24 614,53	-141 826,59
CELKEM	7 951 673,08	1 669 851,35	9 621 524,43

V Ostravě 14.2.2018

Zpracoval : Ing. David Slíva

PŘÍLOHA 0.1

Slíva

VÝKAZ VÝMĚR - MNP

Název akce:
 "Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody,
 elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-
 Hrabůvce, ul. Horní 55"
 Dodatek č. 5

MNP DLE §4

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
34818703	Svit."S"venkov nastenna lucerna IP44 vctne zdroje				
596291111R00	Řezání betonové dlažby tl. 50 mm	kpl	1,00	-2249,16	-2 249,16
596841111R00	Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC	m	-174,00	182,00	-31 668,00
592468022	Dlažba betonová 500x500x50 mm vymývaná	m2	-87,00	340,00	-29 580,00
96-010.RXX	Demontáž zavěšené reklamy vč. zpětné montáže na novou konstrukci pro reklamu vč. kabeláže	kus	-182,70	80,00	-14 616,00
96-002.RXX	Demontáž a zpětná montáž informační tabule IS vč. kotvení	kus	-5,00	1000,00	-5 000,00
96-004.RXX	Demontáž a zpětná montáž zvonku vč. kotvení	kus	-1,00	600,00	-600,00
96-020.RXX	Demontáž a zpětná montáž poštovní schránky vč. kotvení	kus	-1,00	1200,00	-1 200,00
767-005d.RXX	D+M plastové větrací mřížky pr. 60-80 mm vč. plastového prodloužení (trubka)	kus	-1,00	1800,00	-1 800,00
712-002.RXX	Oprava poruch stávající krytiny mPVC vč. separace vč. kotvení a spojů	kus	-45,00	240,00	-10 800,00
721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	m2	-20,00	1126,00	-22 520,00
721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	-3,00	873,26	-2 619,79
359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	kus	-2,00	743,65	-1 487,30
	CENA CELKEM Kč BEZ DPH	m	-180,00	145,00	-26 100,00

-150 240,25

MNP DLE §6

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
RX	Odpodečet za neprovedené části přesunu VZT na střechu				
211202006	Montaz svitidla	kpl	-1,00	105856,72	-105 856,72
211202006	Montaz svitidla	kus	-29,00	341,75	-9 910,72
34814717	Svit."C"zarivk.4x18W vestav.IP20 vctne zdroje	kus	-259,00	341,75	-88 513,01
781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	kus	-29,00	767,42	-22 255,18
781413111	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-4,70	38,90	-182,83
597610000	obkladačky keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní i. Jakost	m2	-4,70	307,00	-1 442,90
781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	-5,41	433,00	-2 340,37
781429195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	-4,70	32,40	-152,28
771571115	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 22 ks/m2	m2	-4,70	172,00	-808,40
597001R	dlaždice keramické (bílé i barevné) rozměr a barva dle původní i. jakost	m2	-8,60	490,00	-4 214,00
771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	-8,60	538,00	-5 089,48
771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-8,60	9,97	-85,74
771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-8,60	32,40	-278,64
763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	-8,60	38,90	-334,54
763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-72,00	349,00	-25 128,00
784195222R00	Maiba tekutá PRIMALEX PLUS barva 2x	m2	-14,00	549,00	-7 686,00
	CENA CELKEM Kč BEZ DPH	m2	-50,00	45,00	-2 250,00

-276 528,81

Celkem MNP dodatku č. 5

-426 769,06

[Handwritten signatures and initials]

VÝKAZ VÝMĚR - VCP

Název akce:

"Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul. Horní 55"

Dodatek č. 5

VCP DLE §4

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
R1	Dodávka a montáž výlevky v provozovně "Broadway"	kpl	1,00	22 488,29	22 488,29
R2	Dopojení dřezu v provozovně kadeřnictví ve 2.NP	kpl	1,00	20 480,45	20 480,45
R3	Doplnění LED pásku kolem objektu	kpl	1,00	37 816,98	37 816,98
R4	Napájení pro RACK a PZTS z H-RVO	kpl	1,00	16 023,84	16 023,84
R5	Doplnění rozvaděče H-RVO a přívody pro osvětlení okruh 1.1-5.1	kpl	1,00	19 847,40	19 847,40
R6	Pilíř pro RVOON	kpl	1,00	12 501,00	12 501,00
R8	Doplnění ekoinstalací v provozovně "Chronos"	kpl	1,00	17 138,24	17 138,24
R9	Provedení dešťové kanalizace před provozovnu "kadeřnictví 1.NP"	kpl	1,00	28 998,00	28 998,00
CENA CELKEM Kč BEZ DPH					175 294,20

VCP DLE §6

Č. POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	JEDNOTKA	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CENA CELKEM (Kč BEZ DPH)
965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	34,87	1 850,00	64 509,50
965049112	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm	m3	34,87	990,00	34 521,30
R11	Izolace proti vodě - terasy	kpl	1,00	35 232,00	35 232,00
CENA CELKEM Kč BEZ DPH					134 262,80

Celkem VCP

309 557,00

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller ones, likely representing the contractor or client.

"Revitalizace fasád a provedení výměny rozvodů vody, elektroinstalace a vytápění Domu služeb v Ostravě-Hrabůvce, ul, Horní 55"

Rekapitulace cen nepodléhajících pozastávce

1	BG_ELEKTRO_SPEC_I_etapa-z1	602 530,30 Kč
2	BG_ELEKTRO_SPEC_II_etapa-z1	641 954,37 Kč
3	BG_ELEKTRO_SPEC_III_etapa-z1	358 869,45 Kč
4	BG_ELEKTRO_železnák-Z1	13 725,97 Kč
5	BG_SLEPY - elektroinstalace	594,13 Kč
6	BG_SLEPY_Revitalizacefasád00	345 000,00 Kč
7	BG_SLEPY_Revitalizacefasád01	2 823 310,50 Kč
8	BG_SLEPY_Revitalizacefasád02	34 280,00 Kč
9	BG_ZTI_ZDRAVOTECHNIKA -I.ETAPA	88 989,24 Kč
10	BG_ZTI_ZDRAVOTECHNIKA -II.ETAPA	128 372,64 Kč
11	BG_ZTI_ZDRAVOTECHNIKA -III.ETAPA	43 291,29 Kč
12	ZEDNICKÉ PRÁCE LEŽATÁ KAN	587 207,90 Kč
13	ZTI_LEŽATÁ_1.ETAPA	410 640,57 Kč
14	ZTI_LEŽATÁ_2.ETAPA	257 439,77 Kč
15	ZTI_LEŽATÁ_3.ETAPA	251 883,78 Kč
16	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	131 071,33 Kč
17	PODHLÉDY	30 730,50 Kč
18	NOVÉ PODHLÉDY PAVILON H	235 979,64 Kč
19	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO EL I.ETAPA	229 943,85 Kč
20	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO EL II.ETAPA	299 770,35 Kč
21	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO EL III.ETAPA	147 578,03 Kč
22	ZEDNICKÉ PRÁCE PRO ZTI	84 112,22 Kč

CELKEM

7 747 275,83 Kč

pozn: BG = Bystroň Group

h/m
Sichler
Krumm

3

0001	38000000	Vychozí revize	hod	40	496,33	19853,10
0090	50435104	Příprava a zahájení provozu	hod	20	330,89	6617,70
0091	50435105	Komplexní vyzkoušení-ozvěni	hod	15	386,03	5790,49
0092	50435106	Demontaz stavajici instalace	hod	250	303,31	75827,81
0093	50435107	Podrobný pruzkum stav.el instalace	hod	40	386,03	15441,30
0094	50435110	Koordinace s ostatními profesemi	hod	60	330,89	19853,10
0095	50435111	Dokumentace skutecneho provedeni	hod	55	590,08	32454,30
0096	50435112	Koordinace s najemci a investorem	hod	150	386,03	57904,88
0097	50435190	Pomocne prace	hod	100	303,31	30331,13
0098	50435191	Zprac.podrobne realizac.dokumentace	hod	60	590,08	35404,70
0099	50435192	Uprava stavajici instalace	hod	100	330,89	33088,50
0101a	34561000	Zarizeni staveniste	sada	1	26302,46	26302,46

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

358869,45

Handwritten signature and initials

4

1	km	Vytyceni trasy ved. v zast.prostoru				
2	m2	Bourání živitných povrchů do 5cm	0,014	1 253,57	17,55	
3	m	Řezání spárny v asfaltu, betonu	7	99,63	697,42	
4	m3	Odvoz zeminy	14	250,00	3 500,00	
5	m3	Násp zeminy , zem4	5,6	320,00	1 792,00	
6	m	Kabelová rýha 850 hl80	5,6	250,00	1 400,00	
13	m3	Selmutí podkladové vrstvy - štěr	14	123,00	1 722,00	
14	m2	Rozebrání stávající dlažby	1,4	80,00	112,00	
18	t	Přesun hmot pro budovy zděné do 6m	7	50,00	350,00	
19	ks	Poplatek za uložení na skládku	0,497	5 000,00	2 485,00	
20	ks	Poplatek za likvidaci škodlivého odpadu	1	450,00	450,00	
			1	1 200,00	1 200,00	13725,97

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Handwritten signature and initials

5

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA LEDEN 2018										
7	ks	Skladní práce	3	73,04	219,13					
8	lps	Demontáže střešní ochrany v dotčených místech - 50%	1	375,00	375,00					594,13

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

6

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: LEDEN 2018

1	001-3	Náklady spojené se zajištěním provozu a zařízením staveniště	soub	1,00	200 000,00	200 000,00
2	001-5	Kompletní činnost	soub	1,00	72 000,00	72 000,00
3	001-6	Geodetické práce	soub	1,00	48 000,00	48 000,00
4	001-8	GP + vyřízení	soub	1,00	25 000,00	25 000,00



345 000,00

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

7a

1	113106122R00	Rozebrání dlažeb z kombinace kamenných a betonových desek				
2	113107529R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 29 cm	m2	87,00	40,00	3 480,00
3	113107531R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 31 cm	m2	87,00	430,00	37 410,00
4	113108305R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 5 cm	m2	44,00	470,00	20 680,00
5	113109315R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet. prostý tl. 15 cm	m2	44,00	100,00	4 400,00
26	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení	m2	131,00	590,00	77 290,00
40	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	948,87	31,00	29 415,00
41	62-001.RXX	Výtažné a odtrhové zkoušky	m2	1 571,09	37,00	58 130,33
48	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	kus	5,00	1 400,00	7 000,00
50	941941041R00	Montáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m	90,00	180,00	16 200,00
51	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1041	m2	2 730,58	52,00	141 989,90
52	941941841R00	Demontáž lešení leh. řad. s podlahami, š. 1,2 m, H 10 m	m2	8 191,73	36,00	294 902,10
53	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m2	2 730,58	30,00	81 917,25
54	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222	m3	5 564,00	14,50	80 678,00
55	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	16 682,00	6,50	108 498,00
56	943955021R00	Montáž lešeníové podlahy s příčnickou a podél., H 10 m	m3	5 564,00	8,00	44 512,00
57	943955191R00	Příplatek za každý měsíc použití leš. k pol. 21 až 41	m2	2 782,00	37,00	102 934,00
58	943955821R00	Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m	m2	8 346,00	14,50	121 017,00
59	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 782,00	26,00	72 332,00
60	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 730,58	11,00	30 036,33
61	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	8 191,73	4,00	32 766,90
62	944945013R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m	m2	2 730,58	6,00	16 383,45
63	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. sítě, k pol. 5013	m	100,00	185,00	18 500,00
64	944945813R00	Demontáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	300,00	40,00	12 000,00
65	94-001.RXX	Zřízení přechodových můstků pro vchody do jednotlivých provozoven	m	100,00	46,00	4 600,00
66	962031133R00	Bourání cihelného zdvia (obkladového pásku)	kus	29,00	3 000,00	87 000,00
67	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m2	15,27	90,00	1 374,71
68	962051115R00	Bourání ZB zábradlí tl. 10 cm opláštěného hliníkem	m3	31,49	1 200,00	37 786,32
69	962086111RXX	Bourání podhledu z plynosilikátových izol. desek tl. 150 mm vč. břizolitové omítky	m2	41,43	180,00	7 457,22
70	968072245R00	Vybourání fasádních výplní vč. vnitřních parapetů (kov, plast, obklad)	m2	705,00	99,00	69 795,00
71	968072558R00	Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2	m2	86,34	160,00	13 814,88
76	96-005.RXX	Demontáž výstrče	m2	14,90	160,00	2 383,84
77	96-006.RXX	Demontáž čidla	kus	19,00	900,00	17 100,00
78	96-007.RXX	Demontáž svítidla	kus	1,00	120,00	120,00
			kus	4,00	120,00	480,00

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Handwritten signature and initials
Strana 1

7b

79	96-008.RXX	Demontáž klímy	kus	1,00	500,00	500,00
80	96-009.RXX	Demontáž mřížky	kus	6,00	30,00	180,00
83	96-012.RXX	Demontáž reklamy	kus	2,00	600,00	1 200,00
84	96-013.RXX	Demontáž světlého řetězu	kus	1,00	600,00	600,00
92	96-021.RXX	Demontáž skříňky na jídelní lístek	kus	2,00	160,00	320,00
94	96-023.RXX	Demontáž střešního výlezu vč. poklopu 60x60 cm	kus	1,00	600,00	600,00
97	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100 % tl. 30 mm	m2	564,00	65,00	36 660,00
98	978036391R00	Otlučení omítek z marmolitu 100 %	m2	51,00	90,00	4 590,00
99	978041110R00	Odstranění KZS EPS F tl. 100 mm s omítkou	m2	90,00	145,00	13 050,00
100	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 z travertinu tl. 30 mm	m2	74,00	90,00	6 660,00
101	97-001.RXX	Příplatek za bourání keramidového pleťiva podhledu břizolitového	m2	564,00	30,00	16 920,00
102	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštů výšky do 25 m	t	497,17	510,00	253 556,61
105	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	%	12,00	50,00	600,00
108	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	5,00	110,00	550,00
110	762900030RAX	Demontáž celé skladby stříšky	m2	38,51	80,00	3 080,64
112	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	9,00	647,92	5 831,30
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
114	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	153,24	32,00	4 903,68
115	764421830RXX	Demontáž oplechování atika, rš od 100 do 150 mm vč. odřezání od stávajícího oplechování	m	117,20	61,00	7 149,20
116	764421870R00	Demontáž oplechování atiky, rš od 400 do 500 mm	m	84,20	29,00	2 441,80
117	764430840R00	Demontáž oplechování, rš od 330 do 500 mm	m	10,60	29,00	307,40
126	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	6,00	3 000,00	18 000,00
127	766411821R00	Demontáž obložení stěn - dřevěný obklad	m2	1,35	600,00	810,00
128	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	1,35	600,00	810,00
129	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,10	1 620,00	162,00
160	96-002.RXX	Demontáž ocelové kce zavěšeného podhledu z L a T profilů	kg	14 100,00	11,00	155 100,00
161	96-003.RXX	Demontáž ocelové kce zavěšeného podhledu dráty z betonářské výztuže	kg	2 256,00	17,00	38 352,00
162	96-004.RXX	Demontáž ocelové kce fasády	kg	470,00	24,00	11 280,00
163	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	5,00	5 000,00	25 000,00
164	783-001.RXX	Zkouška podkladu pod nátěrový systém OK	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
171	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	350,96	420,00	147 402,03
172	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m	t	350,96	210,00	73 701,02
173	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 509,57	21,00	73 701,02
174	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	350,96	102,00	35 797,64

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Handwritten signature and initials
Strana 2

(7c)

175	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	350,96	220,00	77 210,59
176	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	350,96	17,00	5 966,27
177	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	334,13	490,00	163 724,29
178	D96-001.RXX	Vyzisk - železný odpad	kg	-16 826,00	1,20	-20 191,20

2 823 310,50

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Zpracováno programem BUILDPower, © RTS, a.s.

Strana 3

(9)

List obsahuje:

1) Krycí list rozpočtu

2) Rekapitulace rozpočtu

3) Rozpočet

Zpět na list:

1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	50,000	145,00	7 250,00
17	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,191	865,71	165,35
38	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	118,500	18,08	2 142,80
39	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	50,000	146,92	7 346,09
40	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,184	568,47	104,60
82	K	722250133.99	Demontáž stávajících hydrantů CS2	soubor	1,000	157,09	157,09
85	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závrtového do DN 50	m	1 045,000	35,04	36 611,78
86	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 045,000	23,73	24 801,53
88	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	1,215	517,62	628,90
111	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,287	589,95	169,31
115	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,306	589,95	180,52
120	K	11111	Revize požárních hydrantů	hod	8,000	361,65	2 893,23
126	K	211113	Pomocné rozebiratelné řešení	kus	1,000	4 746,70	4 746,70
127	K	200000.12	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 041,34	9 041,34

A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

88 989,24

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

110

1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	100,000	145,00		14 500,00
16	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,733	899,33		659,21
36	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	383,500	18,78		7 204,02
37	K	721300922	Pročistění svodů ležatých do DN 300	m	100,000	152,63		15 262,75
38	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,756	590,55		446,46
83	K	722250133.99	Demontáž stávajících hydrantů CS2	soubor	6,000	163,19		979,16
88	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	1 242,500	36,40		45 221,76
89	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	1 242,500	24,66		30 634,10
91	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	3,175	537,72		1 707,26
125	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,953	612,86		584,05
130	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,666	612,86		408,16
135	K	11111	Revize požárních hydrantů	hod	16,000	375,70		6 011,17
141	K	211113	Pomocné rozebíratelné řešení	kus	2,000	4 931,04		9 862,08
142	K	200000.12	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	9 392,46		9 392,46

A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

128 372,64

Handwritten signature and initials

111

1	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	30,000	145,00		4 350,00
13	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,148	1 016,60		150,46
33	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	121,500	21,23		2 579,98
34	K	721300922	Pročistění svodů ležatých do DN 300	m	30,000	172,53		5 175,89
35	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,238	667,56		158,88
67	K	722250133.99	Demontáž stávajících hydrantů CS2	soubor	2,000	184,47		368,95
72	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	202,000	41,14		8 310,61
73	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	202,000	27,87		5 629,77
75	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,601	607,83		365,31
86	K	725530823	Demontáž ohřivače elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	3,000	280,03		840,09
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace								0,00
107	K	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,177	692,77		122,62
112	K	11111	Revize požárních hydrantů	hod	8,000	424,69		3 397,50
118	K	211113	Pomocné rozebíratelné řešení	kus	1,000	5 574,03		5 574,03
119	K	200000.12	Náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	10 617,20		10 617,20

A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

43 291,290

Handwritten signature and initials

13

1	K	113107111	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	7,000	92,10	644,70
2	K	113107122	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	7,000	260,00	1 820,00
3	K	113107126	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm	m2	7,000	514,00	3 598,00
4	K	113107142	Odstanění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,000	154,00	1 078,00
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,500	228,00	3 990,00
6	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	99,540	1 770,00	176 185,80
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	92,80	2 552,00
8	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	16,60	456,50
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,500	72,90	1 275,75
10	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	99,540	805,00	80 129,70
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,430	28,80	444,38
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	83,610	241,00	20 150,01
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	83,610	54,80	4 581,83
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	83,610	15,60	1 304,32
15	K	17120120199	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	83,610	180,00	15 049,80
33	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	11,000	109,00	1 199,00
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,968	537,00	4 276,82
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	71,712	16,00	1 147,39
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,968	466,00	3 713,09
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	5,187	1 340,00	6 950,58
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	2,765	130,00	359,45
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	190,500	217,00	41 338,50
39a	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,900	826,00	1 569,40
64	K	721911121.15	Demontáž vnitřní kanalizace včetně odvozu vybouraných hmot na skládku, nakládání s odpady dle vyhlášky Sb. O nakládání s odpady	hod	40,000	350,00	14 000,00
66	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	134,000	18,00	2 412,00
67	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	62,000	23,70	1 469,40
68	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	12,500	33,90	423,75
69	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	57,500	18,08	1 039,60
70	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,621	568,47	353,02
71	K	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	7,000	80,70	564,90
72	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	7,000	518,00	3 626,00
76	K	725210983	Opravy umyvadel zpětná montáž západkové uzavěrky	kus	8,000	34,20	273,60
77	K	725220908	Opravy van odmontování vany- masážní	kus	1,000	550,00	550,00
78	K	725220912	Opravy van zpětná montáž vany masážní a přetěsnění šroubení	kus	1,000	680,00	680,00
79	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	134,00	134,00
84	K	725330911	Odmontování výlevky bez nádrže a bez armatur	kus	1,000	49,30	49,30
87	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	8,000	64,00	512,00
90	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,400	589,95	235,98
92	K	211112	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do	hod	30,000	350,00	10 500,00

Handwritten signature
410 640,570

14

1	K	113107111	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	7,000	92,10	644,70
2	K	113107122	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	7,000	260,00	1 820,00
3	K	113107126	Odstanění podkladu pí do 50 m2 z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm	m2	7,000	514,00	3 598,00
4	K	113107142	Odstanění podkladu pí do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	7,000	154,00	1 078,00
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	17,500	228,00	3 990,00
6	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3	99,540	1 770,00	176 185,80
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	92,80	2 552,00
8	K	151101111	Odstanění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	27,500	16,60	456,50
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	17,500	72,90	1 275,75
10	K	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	99,540	805,00	80 129,70
11	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	15,430	28,80	444,38
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	83,610	241,00	20 150,01
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	83,610	54,80	4 581,83
14	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	83,610	15,60	1 304,32
15	K	17120120199	Likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech	m3	83,610	180,00	15 049,80
33	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	11,000	109,00	1 199,00
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,968	537,00	4 276,82
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	71,676	16,00	1 146,82
36	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,964	466,00	3 711,22
37	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	5,187	1 340,00	6 950,58
38	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	2,765	130,00	359,45
39	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,500	841,00	420,50
39a	K	998276101.1	Přesun hmot pro zemní práce	t	125,645	217,00	27 264,97
61	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	61,500	18,00	1 107,00
62	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	42,500	23,70	1 007,25
63	K	721290113	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 300	m	11,000	33,90	372,90
64	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	45,000	18,08	813,60
66	K	721911121.15	Demontáž vnitřní kanalizace včetně odvozu vybouraných hmot na skládku, nakládání s odpady dle vyhlášky Sb. O nakládání s odpady	hod	20,000	350,00	7 000,00
67	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,411	568,47	233,64
68	K	725114911	Odmontování klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	80,70	518,00
69	K	725114912	Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka	kus	1,000	518,00	518,00
71	K	725122817	Demontáž psoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	1,000	65,50	65,50
77	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000	64,00	64,00
80	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 6 m	t	0,400	589,95	235,98
82	K	211112	Práce neuvedené v PD, schválené technickým dozorem stavby, dle zápisu do	hod	20,000	350,00	7 000,00

Handwritten signature
257439,77

17

1	001-3	Náklady spojené se zajištěním provozu a zařízením staveniště	soub	0,50	61 461,00	30 730,50
---	-------	--	------	------	-----------	-----------

N 30 730,50

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1

18

5	K	211113	Pomocné rozebíratelné ležení	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	973031324	Výsekní kapes ve zdivu cihelném na MV nebo M/C pl do 0,10 m ² hl do 150 mm	kus	5,000	113,00	565,00
7	K	974031121	Výsekní rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	15,000	50,40	756,00
8	K	977131119	Vlty příklepovými vrátky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	422,00	844,00
9	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,111	220,00	24,42
10	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,110	17,00	18,87
11	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	0,111	420,00	46,62
12	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,111	490,00	54,39
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zdivné v do 6 m	t	3,539	217,00	767,96
20	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	3,308	835,00	2 762,18
24	K	D 21-M	Demontáže podhledu s obsahem azbestu včetně likvidace nebezpečného odpadu	kpl	1,000	228 140,20	228 140,20

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

235 979,640

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

19

Stavba:

10	K	211113	Pomocné rozebratelné řešení	kus	1,000	35 000,00	35 000,00	N
11	K	974042567	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	25,000	378,00	9 450,00	N
12	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	25,000	113,00	2 825,00	N
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	12,500	65,10	813,75	N
14	K	970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	5,000	830,00	4 150,00	N
15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00	N
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	2,850	786,00	2 240,10	N
17	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	2,860	837,00	2 536,82	N
18	K	973031324	Vysekáni kapes ve zdvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	230,000	50,40	11 592,00	N
19	K	974031121	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	90,000	72,50	6 525,00	N
20	K	974031132	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	70,000	84,10	5 887,00	N
21	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	39,000	73,70	2 874,30	N
22	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00	N
23	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklادku do 1 km	t	26,304	220,00	5 786,86	N
24	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	263,400	17,00	4 477,80	N
25	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	26,304	420,00	11 047,68	N
26	K	979990001R00	Poplatek za skladku stavební sutí	t	26,304	490,00	12 888,96	N
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	21,111	217,00	4 581,09	N
28	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	24,700	56,60	1 398,02	N
29	K	763431801	Demontáž mnerálního podhledu zvěšeného na viditelném roštu	m2	724,000	97,20	70 372,80	N
30	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,156	835,00	965,26	N
31	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,348	484,00	168,43	N
32	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,440	484,00	212,96	N

229 943,850

Handwritten signature: Siedler

20

10	K	211113	Pomocné rozebratelné řešení	kus	2,000	37 000,00	74 000,00	N
11	K	974042567	Vysekáni rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	40,000	378,00	15 120,00	N
12	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	40,000	113,00	4 520,00	N
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	20,000	65,10	1 302,00	N
14	K	970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	11,000	830,00	9 130,00	N
15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00	N
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdvu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	6,270	786,00	4 928,22	N
17	K	973031324	Vysekáni kapes ve zdvu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	330,000	113,00	37 290,00	N
18	K	974031121	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	340,000	50,40	17 136,00	N
19	K	974031132	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	190,000	72,50	13 775,00	N
20	K	974031153	Vysekáni rýh ve zdvu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	100,000	84,10	8 410,00	N
21	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	54,000	73,70	3 979,80	N
22	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00	N
23	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na sklادku do 1 km	t	31,863	220,00	7 009,86	N
24	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	316,830	17,00	5 386,11	N
25	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	31,863	420,00	13 382,46	N
26	K	979990001R00	Poplatek za skladku stavební sutí	t	31,863	490,00	15 612,87	N
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	18,390	217,00	3 990,63	N
28	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	19,200	56,60	1 086,72	N
29	K	763431801	Demontáž mnerálního podhledu zvěšeného na viditelném roštu	m2	607,000	97,20	59 000,40	N
30	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,945	835,00	789,08	N
31	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,133	484,00	64,37	N
32	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,448	484,00	216,83	N

299 770,350

Handwritten signature: Siedler

21

10	K	211113	Pomocné rozebratelné těžení	kus	1,000	27 000,00	27 000,00
11	K	974042567	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm	m	30,000	378,00	11 340,00
12	K	974042569	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	30,000	113,00	3 390,00
13	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylofitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	15,000	65,10	976,50
14	K	970000000.RES	Vybourání stávajících elektro skříní	ks	8,000	830,00	6 640,00
15	K	972054341	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,25 m2 tl do 150 mm	kus	7,000	309,00	2 163,00
16	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	4,560	786,00	3 584,16
17	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	170,000	113,00	19 210,00
18	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	220,000	50,40	11 088,00
19	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	180,000	72,50	13 050,00
20	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	90,000	84,10	7 569,00
21	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	36,000	73,70	2 653,20
22	K	977131119	Vrty příklepovými vrtačky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	3,500	422,00	1 477,00
23	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	21,918	220,00	4 821,96
24	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	219,180	17,00	3 726,06
25	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	21,918	420,00	9 205,56
26	K	97999001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	21,918	490,00	10 739,82
27	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,483	217,00	2 274,81
31	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvourávkovou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	15,000	56,60	849,00
34	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	55,500	97,20	5 394,60
35	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,248	835,00	207,08
40	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,100	484,00	48,40
46	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,351	484,00	169,88

147 578,030

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

22

9	K	211113	Pomocné rozebratelné těžení	kus	4,000	9 000,00	36 000,00
10	K	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylofitových tl do 10 mm plochy do 1 m2	m2	14,000	65,10	911,40
11	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	98,500	73,70	7 259,45
12	K	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,860	220,00	5 249,20
13	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	214,740	17,00	3 650,58
14	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP nošením	t	23,860	420,00	10 021,20
15	K	97999001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	23,860	490,00	11 691,40
16	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	13,525	217,00	2 934,93
20	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,135	834,00	112,59
25	K	998712103	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	1,200	1 020,00	1 224,00
33	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	6,000	810,00	4 860,00
38	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,408	484,00	197,47

84 112,220

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]