

Mládeže 507/12 MP - Podřezání pilou

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

31

Zdi pozemních staveb

-51 007,20

1	R	319231213	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 600 mm podřezáním řetězovou pilou	m2	-21,253	2 400,00	-51 007,20
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

uliční

š. zdiva /450/mm

19,15*0,45

8,618

dvorní

š. zdiva /500/mm

19,15*0,5

9,575

boční

š. zdiva /300/mm

10,2*0,3

3,060

Mezisoučet

21,253

-1*21,253

-21,253

Cena celkem bez DPH

DPH 15%

-51 007,20

Cena celkem včetně DPH

-7 651,08

-58 658,28

Mládeže-VCP - Podřezání lanem

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

120 000,16

1	R	319 30-0016.R00	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojně, fólie	m	48,500	2 474,23	120 000,16
---	---	-----------------	---	---	--------	----------	------------

Cena celkem bez DPH

120 000,16

DPH 15%

18 000,02

Cena celkem včetně DPH

138 000,18

Harmonogram "Rekonstrukce bytového domu Mládeže 507/12, Ostrava-Hrabůvka"

Harmonogram bude upřesněn dle klimatických podmínek po dohodě s investorem.

Předpokládaný termín zahájení prací: 2021

Předpokládané datum ukončení prací: 2022

Do 180 kalendářních dnů od předání staveniště.

[illegible]

- Aktualizace 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]