

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 302 Připojka, rozvod vody a fontány - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Bc. Roman Fildán	00845451	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	75379007	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV		0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2			0,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4			0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"		493 918,87					17	Ostatní		0,00
6			0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		493 918,87	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady			
Ing. Bc. Roman Fildán		23	Součet 7, 12, 19-22		493 918,87		
Datum a podpis		Razítko	24	10 %	0,00 DPH	0,00	
Objednatel				25	21 %	493 918,87 DPH	103 722,96
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider				26	Cena s DPH (ř. 23-25)		597 641,83
Datum a podpis		Razítko	E		Přípočty a odpočty		
Zhotovitel				27	Dodávky objednatele		0,00
Ing. David Badura				28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko	29		Zvýhodnění + -		0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 302 Přípojka, rozvod vody a fontány - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

493 918,87

1 - Zemní práce

24 074,20

8 - Trubní vedení

-68 226,10

21M - Elektromontáže

-160 000,00

Nové položky

698 070,77

Vícepráce

722 144,97

Méněpráce

-228 226,10

Celkem vícepráce - méněpráce


493 918,87

DPH 21%

103 722,96

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

597 641,83





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Bc. Roman Fildán	00845451	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	75379007	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	293 225,47				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	293 225,47	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Ing. Bc. Roman Fildán			23	Součet 7, 12, 19-22	293 225,47
Datum a podpis			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel			25	21 % 293 225,47 DPH	61 577,35
Ing. Stanislav Šplíchal			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	354 802,82
Ing. Miroslav Svider			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			27	Dodávky objednatele	0,00
Zhotovitel			28	Klouzavá doložka	0,00
Ing. David Badura			29	Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

293 225,47

2 - Zakládání

15 192,00

767 - Konstrukce zámečnické

277 088,00

1 - Zemní práce

945,47

Nové položky

0,00

Vícepráce

293 225,47

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce


293 225,47

DPH 21%

61 577,35

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

354 802,82



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	00845451	
Projektant	Ing. Bc. Roman Fildán	75379007	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
3	Ing. David Badura	27/06/22	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	265 142,54				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	265 142,54	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Ing. Bc. Roman Fildán			23	Součet 7, 12, 19-22	265 142,54
Datum a podpis			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel			25	21 % 265 142,54 DPH	55 679,93
Ing. Stanislav Šplíchal Ing. Miroslav Svider			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	320 822,47
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel			27	Dodávky objednatele	0,00
Ing. David Badura			28	Klouzavá doložka	0,00
Datum a podpis			29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

265 142,54

N Nové položky

265 142,54

Vícepráce

265 142,54

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce


265 142,54

DPH 21%

55 679,93

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

320 822,47



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih	JKSO	
Název objektu	SO 101 Komunikace - uznatelné	EČO	
Název části		Místo	Ostrava - Vyškovice
Objednatel	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih	IČ	DIČ
Projektant	Ing. Bc. Roman Fildán	00845451	
Zhotovitel	IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.	75379007	
		25869523	
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
4	Ing. David Badura	27/06/22	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	59 610,00				17	Ostatní	0,00
6		0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	59 610,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Ing. Bc. Roman Fildán			23	Součet 7, 12, 19-22	59 610,00
Datum a podpis			24	10 % 0,00 DPH	0,00
Objednatel			25	21 % 59 610,00 DPH	12 518,10
Ing. Stanislav Šplíchal			26	Cena s DPH (ř. 23-25)	72 128,10
Ing. Miroslav Svider			E Přípočty a odpočty		
Datum a podpis			27	Dodávky objednatele	0,00
Zhotovitel			28	Klouzavá doložka	0,00
Ing. David Badura			29	Zvýhodnění + -	0,00
Datum a podpis					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	59 610,00
D 767 Konstrukce zámečnické	59 610,00
Vícepráce	59 610,00
Méněpráce	0,00
Celkem vícepráce - méněpráce	59 610,00
DPH 21%	12 518,10
Vícepráce - méněpráce vč. DPH	72 128,10



