

AGENDOVÉ ČÍSLO			25
5	0308	2022	OŠK
14	14.03.2022	14.03.2022	14.03.2022

Veřejná zakázka č.: VZ 13.22
Identifikátor veřejné zakázky: P22V00000052

Kupní smlouva

Dodatek č. 1

Uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Číslo účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „kupující“

a

MAVA spol. s r. o.

Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava - Vítkovice
zastoupený Ing. Jiřím Válkem, jednatelem

IČO: 48397555
DIČ: CZ48397555
Peněžní ústav: ČSOB a.s., Ostrava

Č. účtu: 260031890/0300
KS:
VS:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10259.

dále jen „prodávající“

Obsah dodatku č. 1

Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 6406/RMOB-M-JIH/1822/47 ze dne 15. 08. 2022 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. S/0308/2022/OŠK ze dne 28. 03. 2022 (dále jako „KS“).

Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně KS :

1. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku z KS prodloužit termín provedení díla o 12 kalendářních dnů na 121 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se první věta Čl. II. odst. 9. mění následovně:

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, tj. **do 121 kalendářních dnů** od doručení písemné výzvy kupujícího k dodání a instalaci zboží.

2. Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke KS před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke KS nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání KS zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke KS je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 1 – Časový harmonogram realizace díla

Za kupujícího

Za prodávajícího

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava – Hrabůvka

Místo: Ostrava

Bc. Martin Bednář
starosta

Ing. Jiří Válek
jednatel

Harmonogram prací - "Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, Ostrava - Hrabůvka"

MAVA spol. s r.o.

09.08.2022

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]