

Informace o splnění veřejné zakázky

☒ veřejné zakázky malého rozsahu ☐ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 43.21 Výstavba víceúčelového hřiště v Městském obvodu Ostrava-Jih (ul. Jugoslávská)	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Smlouva o dílo agend.č. S/0611/2021/INV, 22. 7. 2021	
4. Název smluvní strany:	Sportovní hřiště s.r.o., IČO: 04929845 (dříve sport cité + s.r.o.)	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	1 916 239,12	
Cena s DPH:	2 318 649,34	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0611/2021/INV/1, 23. 2. 2022	
Cena bez DPH:	139 796	
Cena s DPH:	169 153,16	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)	
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)		
☒ za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	2 416 087,02	
Cena s DPH:	2 923 465,30	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	03.06.2022	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Přejímka stavby ukončena dne 09.06.2022. Dílo převzato bez závad.	
Vyhotovil(-a):	Ing. Vladimír Klajmon, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.

6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0611/2021/INV/2, 24. 6. 2022
Cena bez DPH:	360 051,90	
Cena s DPH:	435 662,80	