

Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor školství a kultury	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 13.22 Rekonstrukce školní kuchyně vč. pořízení vybavení při ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova, Ostrava – Hrabůvka	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agend.č. SoD S/0307/2022/OŠK ze dne 23.03.2022 Agend.č. KS S/0308/2022/OŠK ze dne 23.03.2022	
4. Název smluvní strany:	MAVA spol. s r.o., IČO: 48397555	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	19 078 281,98	
Cena s DPH:	23 084 721,20	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	Agend.č. SoD S/0307/2022/OŠK/1 ze dne 12.07.2022	
Cena bez DPH:	552 958,09	
Cena s DPH:	669 079,29	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
<input type="checkbox"/> za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)	
<input type="checkbox"/> za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2022	
<input checked="" type="checkbox"/> za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	19 708 584,46	
Cena s DPH:	23 847 387,20	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	30.08.2022	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Dílo bylo provedeno řádně a v termínu.	
Vyhotovil(-a):	Ing. Jana Kišová, odbor školství a kultury	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí odboru OŠK	
Převzal(-a):	Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., OVZ	

Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	Agend.č. SoD S/0307/2022/OŠK/2 ze dne 23.08.2022
Cena bez DPH:	77 344,39
Cena s DPH:	93 586,71
Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	Agend.č. KS S/03087/2022/OŠK/1 ze dne 23.08.2022
Cena bez DPH:	---
Cena s DPH:	---