

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výškovická ul. prostor mezi ul. Svornosti a Čujkovova, Ostrava-Jih  
 Název objektu SO 101 Komunikace - uznatelné  
 Název části

JKSO  
 EČO  
 Místo Ostrava - Vyškovice  
 IČ  
 DIČ

Objednatel Statutární město Ostrava,  
 Městský obvod Ostrava - Jih  
 Projektant Ing. Bc. Roman Fildán  
 Zhotovitel IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

00845451  
 75379007  
 25869523

Rozpočet číslo  
 Zpracoval  
 Ing. David Badura

Dne  
 14/09/22

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
1	HSV		0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2			0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV		0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4			0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"		56 194,34				17	Ostatní	0,00
6			0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		56 194,34	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19 NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady		0,00

<b>Projektant</b> Ing. Bc. Roman Fildán Datum a podpis	<b>Objednatel</b> Ing. Stanislav Špíchal Ing. Miroslav Svider Datum a podpis	<b>Zhotovitel</b> Ing. David Badura Datum a podpis	<b>D Celkové náklady</b> 23 Součet 7, 12, 19-22 56 194,34 24 10 % 0,00 DPH 0,00 25 21 % 56 194,34 DPH 11 800,81 26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 67 995,15</b> <b>E Přípočty a odpočty</b> 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
--	---	--	---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

### SO 101 Komunikace - uznatelné

Ostrava - Výškovice

Statutární město Ostrava - Městský obvod Ostrava - Jih  
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

#### Náklady ze soupisu prací

**56 194,34**

#### 1 Práce a dodávky PSV

56 194,34

Vícepráce

56 194,34

Méněpráce

0,00

Celkem vícepráce - méněpráce

56 194,34

DPH 21%

11 800,81

Vícepráce - méněpráce vč. DPH

67 995,15

