

Informace o splnění veřejné zakázky JIH/002606/23/INV/Hrs

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 108.21 Zateplení fasády a střech objektu občanské vybavenosti V Zálomu č.p. 2948/1, Ostrava-Zábřeh	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend. č. S/0254/2022/INV, 3. 5. 2022	
4. Název smluvní strany:	ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o., IČO: 26874199	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	18 779 392,60	
Cena s DPH:	22 723 065,05	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0254/2022/INV/1, 25. 7. 2022	
Cena bez DPH:	774 823,55	
Cena s DPH:	937 536,49	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	19 868 075,08	
Cena s DPH:	24 040 370,84	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	27.12.2022	
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Bez připomínek, s realizační firmou byla dobrá spolupráce, rovněž tak s projektantem.	
Vyhotovil(-a):	Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.

6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0254/2022/INV/2, 29. 11. 2022
Cena bez DPH:	313 858,93	
Cena s DPH:	379 769,30	