

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo agendové č. S/0073/2023/INV

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

KAPEGO projekt s.r.o.
28. října 1142/168, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupený Marcelem Chobotem, jednatelem

IČO: 29395933
DIČ: CZ29395933
Peněžní ústav: KB Ostrava

Č. účtu: 107-1649430237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38720

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0556/RMOB-JIH/2226/13 ze dne 2.3.2023 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0073/2023/INV ze dne 18.1.2023.

Obsah dodatku

Čl. I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy agendové číslo S/0073/2023/INV pro zpracování projektové dokumentace na stavbu „Výstavba výtahu u domu Odborářská 72, Ostrava-Hrabůvka“.

Čl. II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy v následujících ujednáních:

1. Čl. II. odstavec 3 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Projektová dokumentace pro vestavbu výtahu bude zpracována v úrovni potřebné pro společné územní a stavební řízení (DÚR+DSP) a dokumentace pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Čl. II. odstavec 7 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Dokumentace bude zpracována a objednateli předána v počtu:

dokumentace stupeň DUR + DSP ve 2 vyhotoveních,

dokumentace stupeň DPS v 6 vyhotoveních,

Současně bude každá dokumentace objednateli předána v 1 elektronickém vyhotovení na CD (ve formátu . pdf a .dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem zda objednatel dílo přebírá nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany objednatele podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního.

3. Čl. III. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v následujících termínech:

- Dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUR+ DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o společné řízení do **170** kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a inženýrské činnosti do **10** kalendářních dnů od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební práce. V této lhůtě je zahrnuta rovněž doba vyhrazená pro předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

V rámci lhůty realizace díla proběhne převímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci **souhlasného** správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

4. Čl. IV. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.11.2022 a ze dne 8.2.2023 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro společné řízení	460 000	96 600	556 600
Projektová dokumentace pro provádění stavby	20 000	4 200	24 200
Cena celkem	480 000	100 800	580 800

5. Čl. V. odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zpracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:

- faktura **556 000,00 Kč** vč. DPH po předání a převzetí DUR+DSP vč. dokladové části a podání žádosti o společné územní a stavební řízení,
- faktura **24 200,00 Kč** vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

čl. III. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Mariánské Hory

Bc. Martin Bednář
starosta

Marcel Chobot
jednatel