

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu

☒ veřejné zakázky

JIH/059187/23/INV/PfI

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 52.22 „Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova“ 1. dílčí část: Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 43-47, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou 2. dílčí část: Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 49-53, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou 3. dílčí část: Vybudování parkovacích stání na ul. Čujkovova 55-59, p.p.č. 654/46, k.ú. Zábřeh nad Odrou	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0895/2022/INV, 23. 9. 2022 agend.č. S/0896/2022/INV, 23. 9. 2022 agend.č. S/0897/2022/INV, 23. 9. 2022	
4. Název smluvní strany:	SEMITA - DS s.r.o., IČO: 03829707	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	1. dílčí část: 2 775 866,68 2. dílčí část: 1 951 485,04 3. dílčí část: 2 202 844,59	
Cena s DPH:	1. dílčí část: 3 358 798,68 2. dílčí část: 2 361 296,90 3. dílčí část: 2 665 441,95	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0895/2021/INV/1 ze dne 06.04.2023 S/0896/2021/INV/1 ze dne 06.04.2023 S/0897/2021/INV/1 ze dne 06.04.2023	
Cena bez DPH:	1. dílčí část: 41 052,20 2. dílčí část: 27 429,41 3. dílčí část: 46 612,72	
Cena s DPH:	1. dílčí část: 49 673,16 2. dílčí část: 33 189,59 3. dílčí část: 56 401,39	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)	
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2023	
☒ za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	1. dílčí část: 2 816 918,88 2. dílčí část: 1 978 914,45 3. dílčí část: 2 249 457,31	

Cena s DPH:	1. dílčí část: 3 408 471,84 2. dílčí část: 2 394 486,49 3. dílčí část: 2 721 843,34
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	02.06.2023
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	
Vyhotovil(-a):	Ing. Drahomíra Pflugrová, odbor investiční
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
Převzal(-a):	Ing. Radomíra Marenczoková, DiS., oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.