

Stavba:	„Oprava stoupacího potrubí č. 1, 4 v BD Čujkovova 32“		
	Změnový list č. 1		
SOD č.:	S/1517/2022/OBH		
Objednatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava		
Příjemce:	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka		
Zhotovitel:	VODAR s.r.o., Kosmická 1723, 708 00 Ostrava-Poruba IČ: 29387850, [REDACTED]		
Změnu uplatňuje:	Zhotovitel po dohodě s objednatelem		
Popis a důvod změny:	V průběhu realizace došlo ke změnám oproti PD - snížení počtu výměny zařizovacích předmětů včetně prací souvisejících.		
Technické řešení změny:	Odpočet formou méněprací.		
Dokumentace/přílohy:	Žádost		
Cenová kalkul/přílohy	Viz. položkový rozpočet		
Dopad do smluvní ceny:	Cena dle SoD: 3 746 303,39 Kč bez DPH CENA MĚNĚPRACÍ - 340 674,18 Kč bez DPH		
Dopad do smluvních termínů:	Celková cena díla: 3 405 629,21 Kč bez DPH Finální předání dokončeného díla v den nabytí účinnosti dodatku.		
Vyhotovil:	Dne: 19. 5. 2023	Ing. Martin Hybner	podpis: [REDACTED]
Vyjádření TDI:	Souhlasím	Aleš Juřina	podpis: [REDACTED]
Vyjádření zhotovitele:	dne: 29 -05- 2023	Souhlasím	Zdeněk Hybner
	dne:		podpis: [REDACTED]
Vyjádření objednatele:	Souhlasím	Ing. Jiří Holuša	podpis: [REDACTED]
	dne: 29 -05- 2023		