

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VolgogradskáD
Stavba: 20180419-Výbudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

KSO:
Místo: Ostrava

CC-CZ:
Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel:
Městský obvod Ostrava - Jih

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Profiza s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:
Roman Fildán

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-5 445,20
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -5 445,20	Výše daně -1 143,49
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-6 588,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Ladislav
Čech, ml.

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Čech,
ml.
Datum: 2023.06.05
13:11:49 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VolgogradskáD

Stavba: 20180419-Vybudovani parkovacich stani na ul.Volgogradska 23-25 - MNP a VCP

Místo: Ostrava

Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava -Jih

Projektant: Roman Fildán

Zhotovitel: Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-5 445,20	-6 588,69
001	SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP	-6 162,45	-7 456,56
001.1	SO 101 PARKOVIŠTĚ - Méněpráce	-15 068,85	-18 233,31
001.2	SO 101 PARKOVIŠTĚ - Vícepráce	8 906,40	10 776,74
003	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Vícepráce	717,25	867,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP

Soupis:

001.1 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - Méněpráce

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava -Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Fildán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-15 068,85

Základ daně

-15 068,85

Sazba daně

21,00%

Výše daně

-3 164,46

DPH základní

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

-18 233,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Ladislav
Čech, ml.

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Čech,
ml.
Datum: 2023.06.05
13:12:22 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP

Soupis:

001.1 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - Méněpráce

Místo: Ostrava

Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava -Jih

Projektant: Roman Fildán

Zhotovitel: Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-15 068,85
1 - Zemní práce	-7 840,00
2 - Zakládání	-195,96
HSV - Práce a dodávky HSV	-7 032,89
5 - Komunikace pozemní	-6 656,84
998 - Přesun hmot	-376,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul. Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP

Soupis:

001.1 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - Méněpráce

Místo:

Ostrava

Datum:

3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava - Jih

Projektant:

Roman Fildán

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-15 068,85	
D	1		Zemní práce					
39	M	R801212	přesazení mladého stromku ok 16-18cm	kpl	-1,000	7 840,00	-7 840,00	
D	2		Zakládání					
504	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-3,036	22,00	-66,79	
	W		-2,76*1,1		-3,036			
505	M	693110620R	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	-3,491	37,00	-129,17	
	W		-3,036*1,15		-3,491			
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	5		Komunikace pozemní					
47	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-2,760	150,00	-414,00	
48	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-2,160	250,00	-540,00	
49	K	564871116	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	-2,760	300,00	-828,00	
50	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	-2,760	475,00	-1 311,00	
	W		500 24-503		-2,760			
506	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	-2,760	414,00	-1 142,64	CS ÚRS 2023 01
51	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-2,760	29,00	-80,04	
52	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-2,760	18,00	-49,68	
53	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-2,760	296,00	-816,96	
	W		die B1.2.1					
	W		500,24-503		-2,760			
	W		Součet		-2,760			
56	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	-2,160	333,00	-719,28	
	W		8,84-9-2		-2,160			
	W		Součet		-2,160			
57	M	59245213R	dlažba zámková tl. 80mm přírodní ostrohranná	m2	-2,268	333,00	-755,24	
	W		-2,16*1,05		-2,268			
D	998		Přesun hmot					
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-5,014	75,00	-376,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP

Soupis:

001.2 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - Vícepráce

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava -Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Fildán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			8 906,40
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 906,40	21,00%	1 870,34
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 776,74

Projektant

Zpracovatel




Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: _____ Razítko _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Ing. Ladislav
Čech, ml.

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Čech, ml.
Datum: 2023.06.05
13:12:59 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP

Soupis:

001.2 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - Vícepráce

Místo:

Ostrava

Datum:

3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

Roman Fildán

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

8 906,40

1 - Zemní práce

1 423,20

HSV - Práce a dodávky HSV

7 483,20

5 - Komunikace pozemní

6 507,15

998 - Přesun hmot

976,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

001 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - MNP a VCP

Soupis:

001.2 - SO 101 PARKOVIŠTĚ - Vícepráce

Místo:

Ostrava

Datum:

3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

Roman Fildán

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 906,40	
D 1 Zemní práce							1 423,20	
513	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	187,00	187,00	CS ÚRS 2023 01
514	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2023 01
515	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	32,20	32,20	CS ÚRS 2023 01
516	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	1,000	499,00	499,00	CS ÚRS 2023 01
517	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	1,000	105,00	105,00	CS ÚRS 2023 01
D HSV Práce a dodávky HSV							7 483,20	
D 5 Komunikace pozemní							6 507,15	
47	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	43,381	150,00	6 507,15	
VV "pod obruby " 80,6*0,5+20,54*0,15					43,381			
D 998 Přesun hmot							976,05	
78	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	13,014	75,00	976,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Vícepráce

KSO:

Místo: Ostrava

CC-CZ:

Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava -Jih

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Roman Fildán

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

717,25

DPH základní
snížená

Základ daně

717,25

Sazba daně

21,00%

Výše daně

150,62

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH


v

CZK

867,87

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Ing. Ladislav
Čech, ml.

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Čech, ml.
Datum: 2023.06.05
13:13:28 +02'00'

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudovani parkovacich stani na ul.Volgogradska 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Vícepráce

Místo:

Ostrava

Datum:

3. 6. 2023

Zadavatel:

Městský obvod Ostrava -Jih

Projektant:

Roman Fildán

Zhotovitel:

Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

717,25

PSV - Práce a dodávky PSV

717,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

717,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

20180419-Vybudování parkovacích stání na ul.Volgogradská 23-25 - MNP a VCP

Objekt:

003 - SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Vícepráce

Místo: Ostrava

Datum: 3. 6. 2023

Zadavatel: Městský obvod Ostrava -Jih

Projektant: Roman Fildán

Zhotovitel: Profiza s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							717,25	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				717,25	
D		783	Dokončovací práce - nátěry				717,25	
500	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	1,583	75,10	118,88	CS ÚRS 2023 01
	WV		"nátěr soklu stožáru VO"					
	WV		0,18*3,14*1,4*2		1,583			
501	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,583	128,00	202,62	CS ÚRS 2023 01
502	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,583	123,00	194,71	CS ÚRS 2023 01
503	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,583	127,00	201,04	CS ÚRS 2023 01

