

Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor dopravy a komunálních služeb	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 93.21, REPLACE – Zeleň místo betonu, část Výškovice	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agend.č. S/0356/2022/ODK, 5. 5. 2022	
4. Název smluvní strany:	AWT Rekultivace a.s., IČO: 47676175	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	3 185 529,50 Kč	
Cena s DPH:	3 854 490,70 Kč	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0356/2022/ODK/1, ze dne 24. 2. 2023	
Cena bez DPH:	62 692,38 Kč	
Cena s DPH:	75 857,77 Kč	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody <u>v předchozím čtvrtletí</u> (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2023
☐	za plnění <u>v předchozím kalendářním roce</u> , tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	3 447 105,85 Kč	
Cena s DPH:	4 170 998,07 Kč	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	23. 6. 2023	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Vyhotovil(-a):	Ing. David Slanina, ODK	
Vedoucí odboru/odd.:	PhDr. Daniel Jeřábek, vedoucí ODK	
Převzal(-a):	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení OVZ	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy

6. Dodatek ke smlouvě číslo:

(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)

S/0356/2022/ODK/2, ze dne
5. 5. 2023

Cena bez DPH:

198 883,97 Kč

Cena s DPH:

240 649,60 Kč