



Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu

☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 20.22 Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0373/2022/INV, 17. 5. 2022	
4. Název smluvní strany:	JVAgro Morava s.r.o., IČO: 26826411	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	22 169 024,46	
Cena s DPH:	26 824 519,60	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0373/2022/INV/1, 16. 1. 2023	
Cena bez DPH:	1 486 974,06	
Cena s DPH:	1 799 238,61	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	23 969 625,42	
Cena s DPH:	29 003 246,76	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	4.8.2023	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Předáno v termínu.	
Vyhotovil(-a):	Ing. Dana Eliášová, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.

Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0373/2022/INV/2, 7.6. 2023
Cena bez DPH:	274 762,90	
Cena s DPH:	332 419,55	
Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0373/2022/INV/3, 23.6. 2023
Cena bez DPH:	38 900,00	
Cena s DPH:	47 069,00	