

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: VCP 19 - Odstranění stáv. betonů pod okapovým chodníkem

Úroveň 3:
VCP 19 A - BD Dr. Šavrdy 7

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 893,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 893,52

D 1

Zemní práce

21 241,50

12	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	17,850	1 190,00	21 241,50
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 997

Přesun sutě

15 652,02

11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,625	1 346,41	15 652,02
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: VCP 19 - Odstranění stáv. betonů pod okapovým chodníkem

Úroveň 3:
VCP 19 B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

36 256,28

D HSV Práce a dodávky HSV

36 256,28

D 1 Zemní práce

20 604,26

1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	17,850	1 154,30	20 604,26
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 997 Přesun sutě

15 652,02

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	11,625	1 346,41	15 652,02
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: VCP 19 - Odstranění stáv. betonů pod okapovým chodníkem

Úroveň 3:
VCP 19 C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 000,23

D HSV Práce a dodávky HSV

47 000,23

D 1 Zemní práce

27 183,77

1	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	23,550	1 154,30	27 183,77
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

D 997 Přesun sutě

19 816,46

6	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	14,718	1 346,41	19 816,46
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt:

Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 23 - Odpočet neprováděných výkopů

Úroveň 3:

MNP 23 A - BD Dr.Šavrdy 7

Místo:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 083,14

D HSV

Práce a dodávky HSV

-10 083,14

D 1

Zemní práce

-10 083,14

1	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-6,055	1 284,80	-7 779,46
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,055	69,71	-422,09
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-6,055	135,56	-820,82
4	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	m3	-6,055	156,96	-950,39
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-6,055	18,23	-110,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: MNP 23 - Odpočet neprováděných výkopů

Úroveň 3:
MNP 23 B - BD Dr.Šavrdy 9

Místo:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-10 083,14

D HSVPráce a dodávky HSV

-10 083,14

D 1Zemní práce

-10 083,14

1	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-6,055	1 284,80	-7 779,46
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-6,055	69,71	-422,09
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-6,055	135,56	-820,82
4	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	m3	-6,055	156,96	-950,39
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-6,055	18,23	-110,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt:

Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis:

MNP 23 - Odpočet neprováděných výkopů

Úroveň 3:

MNP 23 C - BD Dr.Šavrdy 11

Místo:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-13 988,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

-13 988,17

D 1

Zemní práce

-13 988,17

1	K	132212212	Hloubení rýh š do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	-8,400	1 284,80	-10 792,32
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-8,400	69,71	-585,56
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	-8,400	135,56	-1 138,70
4	K	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných	m3	-8,400	156,96	-1 318,46
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-8,400	18,23	-153,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: MNP 24. - Odpočet neprováděných betonových žlabovek

Úroveň 3:
MNP 24 A - BD Dr.Šavrdy 7

Místo:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-5 888,91
D HSV Práce a dodávky HSV							-5 888,91
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-5 888,91
1	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-9,030	132,07	-1 192,59
2	M	59227024	žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm	m	-9,030	520,08	-4 696,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: MNP 24. - Odpočet neprováděných betonových žlabovek

Úroveň 3:
MNP 24 B - BD Dr.Šavrdy 9

Místo:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-5 864,74
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-5 864,74
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-5 864,74
1	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-8,650	132,07	-1 142,41
2	M	59227024	žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm	m	-9,080	520,08	-4 722,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: MNP 24. - Odpočet neprováděných betonových žlabovek

Úroveň 3:
MNP 24 C - BD Dr. Šavrdy 11

Místo:

Datum: 02.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem							-14 919,39
D HSV Práce a dodávky HSV							-14 919,39
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-14 919,39
1	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	-22,000	132,07	-2 905,54
2	M	59227024	žlabovka příkopová betonová 500x880x80mm	m	-23,100	520,08	-12 013,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, Ostrava-Bělský Les -dodatek č.4

Objekt: Dodatek č.4 - Zateplení obv.pláště, střechy a stropů skl.prostor, oprava střechy a balkonů BD Dr. Šavrdy 7,9,11, O

Soupis: MNP 25 - Odpočet neprováděných elektro prací

Úroveň 3: MNP 25B - BD Dr. Šavrdy 9

Místo: Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les Datum: 02.08.2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -91 570,94

D PSV Práce a dodávky PSV -91 570,94

D 741-1 Elektroinstalace - dodávka -11 173,42

1	K	Pol1	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x2,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	-60,000	20,24	-1 214,40
2	K	Pol2	Kabel silový Cu, PVC izolace 600V/1kV, -40°C - +70°C, 1-CYKY J 3x1,5mm2 odolnost proti šíření plamene dle ČSN EN 60332-1	m	-80,000	20,24	-1 619,20
3	K	Pol3	Elektroinstalační lišta vkladací LV 40x20	m	-90,000	30,80	-2 772,00
4	K	Pol4	Krabice plastová rozboč na omítku svorky do 4mm2	kus	-10,000	42,24	-422,40
5	K	Pol5	Plastová revizní dvířka RD rozměru 900 x 500 mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídatkem UV stabilizátoru.	kus	-1,000	1 689,60	-1 689,60
6	K	Pol6	svorky WAGO	kus	-40,000	4,93	-197,20
7	K	Pol7	Upevňovací bod hmoždinkou PVC	kus	-180,000	5,72	-1 029,60
8	K	Pol8	Požární prostupy stěnou	m2	-0,200	1 759,90	-351,98
9	K	Pol9	Protipožární tmel tuba 300ml	kus	-3,000	625,68	-1 877,04

D 741-2 Elektroinstalace - montáž -80 397,52

10	K	Pol29	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 741122122	m	-140,000	43,12	-6 036,80
11	K	Pol30	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm 741110511	m	-90,000	70,58	-6 352,20
12	K	Pol30	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm 741110511	m	-90,000	70,58	-6 352,20
13	K	Pol31	Ukončení celoplastových kabelů HZS	hod	-4,000	369,60	-1 478,40
14	K	Pol32	Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných pro vodiče o do 4mm2 741112111	kus	-10,000	249,92	-2 499,20
15	K	Pol33	Montáž plastových revizních dvířek rozměru 600 x 900 mm se zámkem a 2 klíči, pro montáž na stěnu a do obkladu, do zdi, pomocí šroubů nebo lepidla, vyrobeno z plast ABS s přídatkem UV stabilizátoru. 1ks HZS	hod	-3,000	369,60	-1 108,80
16	K	Pol34	HZS Montáž svorek WAGO se zapojením vodičů 40ks HZS	hod	-6,000	369,60	-2 217,60
17	K	Pol35	Osazení kotevních prvků hmoždinek včetně vyvrtání otvorů, pro upevnění elektroinstalací ve stěnách cihelných, vnějšího průměru do 8 mm 460690031	kus	-180,000	110,88	-19 958,40
18	K	Pol37	Demontáž stávajících dveří rozvaděčů ve fasádě HZS	hod	-1,000	369,60	-369,60
19	K	Pol38	Přeložení stávajícího domovního tabla HZS	hod	-2,000	369,60	-739,20
20	K	Pol39	Přeložení stávajících kabelových tras z důvodu zateplení stropu sklepů HZS	hod	-30,000	369,60	-11 088,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	Pol40	Přeložení stávajícího vypínače osvětlení na půdě HZS	hod	-1,000	369,60	-369,60
22	K	Pol54	Práce nezahrnuté v cenících 21M.46M, zapsané do montážního deníku a potvrzené investorem HZS	hod	-17,000	369,60	-6 283,20
23	K	Pol55	Zakreslení skutečného stavu HZS	hod	-6,000	369,60	-2 217,60
24	K	Pol56	Podíl prací jiných profesí než elektro HZS	hod	-24,000	369,60	-8 870,40
25	K	Pol57	Měření zemních odporů zemniče, prvního nebo samostatného 210280211	kus	-1,000	3 220,80	-3 220,80
26	K	Pol58	Příplatek k ceně za každý další zemnič v síti 210280215	kus	-4,000	308,88	-1 235,52

Harmonogram - Dr. Šavrdy 7, 9, 11, Ostrava-Bělský Les

[illegible]