

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna oken v 2.NP v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55,  
Ostrava-Hrabůvka – etapa II.**

Smlouva o dílo č. S/0605/2023/OBH ze dne 17.05.2023

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : MEROPS spol. s r.o., Strojnická 374, Mosty, 735 62 Český Těšín,  
IČO: 25394282

Projektant : PROJEKTY STATIKA s.r.o., Pionýrů 839, 738 01 Frýdek-Místek,  
IČO: 28605543

Technický dozor : Aleš Juřina, Marvanova 642/5, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou,  
IČO: 12476480

### Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	933 231,21 Kč
	vč. DPH	1 129 209,76 Kč

Méněpráce – odečet:	bez DPH	- 104 246,95 Kč
	vč. DPH	- 126 138,81 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	32 858,71 Kč
	vč. DPH	39 759,04 Kč

<b>Konečná cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>861 842,97 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>1 042 829,99 Kč</b>

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství  
Gabriela Maxová - technik odboru BH

Zhotovitel: MEROPS spol. s r.o., Jan Bušík

Projektant: PROJEKTY STATIKA s.r.o., Ing. Radek Michalák

Technický dozor: Aleš Juřina

V Ostravě dne: 02.08.2023