

Informace o splnění veřejné zakázky

Jih/087954/23/INV/Hrs



☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 28.22 Rekonstrukce hřiště na ul. Dolní, Ostrava-Zábřeh, areál V Zálomu	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0392/2022/INV, 9. 8. 2022	
4. Název smluvní strany:	VYSSPA Sports Technology s.r.o., IČO: 27967638	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	12 281 328,42	
Cena s DPH:	14 860 407,39	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0392/2022/INV/1, 12. 01. 2023	
Cena bez DPH:	552 259,70	
Cena s DPH:	668 234,24	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	13 068 333,89	
Cena s DPH:	15 812 684,01	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	25.08.2023	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Zpoždění s termínem odstranění vad	
Vyhotovil(-a):	Ing. Pavel Hrstka, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.

6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0392/2022/INV/2 23.05.2023
Cena bez DPH:	135 607,85	
Cena s DPH:	164 085,50	

6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0392/2022/INV/3 30.06.2023
Cena bez DPH:	99 137,92	
Cena s DPH:	119 956,88	