

Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor bytového a ostatního hospodářství	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 24.23 Výměna oken v 2. NP v objektu Domu služeb na ul. Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka – etapa II.	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0605/2023/OBH, 16. 5. 2023	
4. Název smluvní strany:	MEROPS spol. s r.o., IČO: 25394282	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	933 231,21	
Cena s DPH:	1 129 209,76	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0605/2023/OBH/1, 28. 8. 2023	
Cena bez DPH:	- 71 388,24	
Cena s DPH:	- 86 379,77	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
<input type="checkbox"/>	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
<input type="checkbox"/>	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
<input checked="" type="checkbox"/>	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	861 842,97	
Cena s DPH:	1 042 829,99	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	6. 10. 2023	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Z celkové ceny díla bez DPH byla uplatněna pozastávka ve výši 5% v souladu s čl. IV, odst. 11 smlouvy o dílo č. S/0605/2023/OBH ze dne 16. 5. 2023 a to ve výši 43.092,15 Kč z důvodu záruční doby. Práce byly provedeny v požadovaném rozsahu a kvalitě.	
Vyhotovil(-a):	Gabriela Maxová, odbor bytového a ostatního hospodářství	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Blanka Jalovíková, vedoucí odboru OBH	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.