










<b>Stavba:</b> <b>„Výměna kanalizace domu Výškovická 151/446“</b>	
<b>Změnový list č. 1</b>	
<b>SOD č.:</b>	S/1274/2023/OBH
<b>Objednatel:</b>	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava
<b>Příjemce:</b>	Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 791/3, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
<b>Zhotovitel:</b>	VODAŘ s.r.o., Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba IČO: 29387850, DIČ: CZ29387850
<b>Změnu uplatňuje:</b>	Zhotovitel po dohodě s objednatelem
<b>Popis a důvod změny:</b>	V průběhu realizace došlo ke změnám oproti PD—změna rozsahu prací.
<b>Technické řešení změny:</b>	Odpočet formou méněprací a víceprací.
<b>Dokumentace/přílohy:</b>	Žádost
<b>Cenová kalkul/přílohy</b>	Viz. položkový rozpočet
<b>Dopad do smluvní ceny:</b>	Cena dle SoD: 2 736 414,00,- Kč bez DPH Přípočet za vícepráce 351 453,28,- Kč bez DPH Odečet za méněpráce - 481 830,66,- Kč bez DPH ----- Celková cena díla: 2 606 036,62,- Kč bez DPH
<b>Dopad do smluvních termínů:</b>	žádný
<b>Vyhotovil:</b>	Dne: <u>7.2.2025</u>  podpis: 
<b>Vyjádření TDI:</b>	Souhlasím  podpis:  dne: <u>07.02.2024</u>
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Souhlasím Zdeněk Hybner podpis:  dne: <u>7.2.2025</u>
<b>Vyjádření projektanta:</b>	Souhlasím  podpis:  dne: _____
<b>Vyjádření objednatele:</b>	Souhlasím  podpis:  dne: <u>15.2.2024</u>