

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA : **Výměna rozvodů zdravotnické a oprava sociálního zařízení v objektu
Kapitolní 14, Ostrava-Zábřeh**

Smlouva o dílo č. S/0484/2024/OBH ze dne 12.04.2024

Objednatel : Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel : JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm,
IČ: 26826411

Projektant : wamp in, s.r.o., Slavníkovců 449/15a, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,
IČ: 25358928

Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	1 780 426,16 Kč
	vč. DPH	2 154 315,66 Kč

Méněpráce – odečet:	bez DPH	30 498,90 Kč
	vč. DPH	36 903,67 Kč

Přípočet – vícepráce:	bez DPH	507 925,77 Kč
	vč. DPH	614 590,18 Kč

Konečná cena:	bez DPH	2 257 853,03 Kč
	vč. DPH	2 732 002,17 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství
Holková Marie - technik odboru BH

Zhotovitel: JVAgro Morava s.r.o., Jaroslav Bolcek

Projektant:

Technický dozor:

V Ostravě dne : 28.05.2024