



Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 46.23 Rekonstrukce stávajícího zařízení VZT a klimatizace prostor nadstavby budovy A, ÚMOB Ostrava-Jih	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/1153/2023/INV, 12.09.2023	
4. Název smluvní strany:	TEMEX, spol. s.r.o. IČO: 42767873	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	2 541 484,11	
Cena s DPH:	3 075 195,77	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/1153/2023/INV/1, 06. 03.2024	
Cena bez DPH:	156 881,00	
Cena s DPH:	189 826,01	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
<input type="checkbox"/>	za plnění rámcové dohody <u>v předchozím čtvrtletí</u> (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
<input type="checkbox"/>	za plnění <u>v předchozím kalendářním roce</u> , tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
<input checked="" type="checkbox"/>	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	2 820 032,11	
Cena s DPH:	3 412 238,85	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	25.03.2024	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Vyhotovil(-a):	Ing. Martin Kusyn, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Mgr. Markéta Grünspanová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.



ov71es8f0dd885

č.j. JIH/043340/24/INV/Kus

6. Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>	S/1153/2023/INV/2, 25. 03.2024
Cena bez DPH:	121 667,00
Cena s DPH:	147 217,07