

Veřejná zakázka č.: VZ 63.23
Identifikátor zakázky: P23V00000509

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tento dodatek“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

KAPEGO projekt s.r.o.
28. října 1142/168, 709 000 Ostrava-Mariánské Hory
zastoupený Marcellem Chobotem, jednatelem

IČO: 29395933
DIČ: CZ29395933
Peněžní ústav: KB Ostrava, a.s.

Č. účtu: 107-1649430237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38720.

dále jen **zhotovitel**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 2663/RMOB-JIH/2226/50 ze dne 13. 6. 2024, dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/1581/2023/INV ze dne 3. 1. 2024.

Obsah dodatku

I. Předmět dodatku

1. Čl. III. Čas plnění odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly **na lhůtě realizace díla** v následujících termínech:

- Dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o stavební povolení do **176 kalendářních dnů** od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy.
- Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a inženýrské činnosti do **4 kalendářních dnů** od nabytí právní moci stavebního povolení pro stavební práce.

V rámci lhůty realizace díla proběhne převídací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy.

Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci **souhlasného** správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.

2. Čl. IV. Cena díla odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 10. 2023 a 23. 5. 2024 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	Dodatek č. 1 bez DPH	DPH včetně dodatku č.1	Cena včetně DPH
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení	800 000,00	60 000,00	180 600,00	1 040 600,00
Projektová dokumentace pro provádění stavby	60 000,00	0,00	12 600,00	72 600,00
Cena celkem	860 000,00	60 000,00	193 200,00	1 113 200,00

3. Čl. V. Platební podmínky provedení díla odstavec 1 smlouvy o dílo se mění následovně:

1. Zaplacení provedení díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zpracovanými veškerými podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně:

1. faktura **1 040 600,00 Kč vč. DPH** po předání a převzetí DSP vč. dokladové části a podání žádosti o stavební povolení,
2. faktura **72 600,00 Kč vč. DPH** po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy.

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:

- a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
- b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 63.23, identifikátor č. P23V00000509,
- c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
- d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- e) lhůtu splatnosti faktury,
- f) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
- g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
- h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční),
- i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
- j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo přebírá.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
3. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Marcel Chobot
jednatel