



1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 41.23 Rekonstrukce parkovacích objektů č. 42 na ul. B. Václavka, Ostrava – Dubina	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/0811/2023/INV, 21. 7. 2023	
4. Název smluvní strany:	Stavos Stavba a.s., IČO: 29244935	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	32 786 039,78	
Cena s DPH:	39 671 108,18	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0811/2023/INV/1, 7. 12. 2023	
Cena bez DPH:	403 525,47	
Cena s DPH:	488 265,82	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody <u>v předchozím čtvrtletí</u> (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐	za plnění <u>v předchozím kalendářním roce</u> , tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	33 768 318,14	
Cena s DPH:	40 859 664,95	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	26.07.2024	
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Vyhotovil(-a):	Ing. Drahomíra Pflugrová, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.



6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0811/2023/INV/2, 30. 4. 2024
Cena bez DPH:	474 149,72	
Cena s DPH:	573 721,16	

6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/0811/2023/INV/3, 28. 5. 2024
Cena bez DPH:	104 603,17	
Cena s DPH:	126 569,84	