



Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu

☒ veřejné zakázky

JIH/088870/24/INV/PfI

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 48.23 Rekonstrukce atria objektu na ul. V Zálomu 2948/1, Ostrava-Zábřeh, vč. vybudování workoutového hřiště	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	agend.č. S/1121/2023/INV, 29. 8. 2023	
4. Název smluvní strany:	K2 stavební Moravia s.r.o., IČO: 28573994	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	10 669 112	
Cena s DPH:	12 909 625,52	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/1121/2023/INV/1, 28. 3. 2024	
Cena bez DPH:	534 980,88	
Cena s DPH:	647 326,86	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)
☐	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
☒	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	11 819 230,47	
Cena s DPH:	14 301 268,87	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	02.08.2024	
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):		
Vyhotovil(-a):	Ing. Drahomíra Pflégrová, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Bc. Renáta Rárová, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.



6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/1121/2023/INV/2, 30. 4. 2024
Cena bez DPH:	579 296,19	
Cena s DPH:	700 948,39	

6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)		S/1121/2023/INV/3, 28. 6. 2024
Cena bez DPH:	35 841,40	
Cena s DPH:	43 368,08	