



Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 26.23_ Celková revitalizace MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agend.č. S/0714/2023/INV, 26. 06. 2023
4. Název smluvní strany:	JVAgro Morava s.r.o.
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):	
Cena bez DPH:	11 487 844,54 Kč
Cena s DPH:	13 900 291,89 Kč
6. Dodatek ke smlouvě číslo: 1 (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0714/2023/INV /1, 21. 11. 2023;
Cena bez DPH:	1 769 583,87 Kč
Cena s DPH:	2 141 196,48 Kč
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):	
<input type="checkbox"/> za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2023, 2024
<input type="checkbox"/> za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
<input checked="" type="checkbox"/> za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	12 953 515,75 Kč
Cena s DPH:	15 673 754,05 Kč
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	12.7.2024
9. Poznátky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Stavba byla přerušena z důvodu podpisu dodatku od 25.8.2023 do 20.11.2023
Vyhotovil(-a):	Ing. Eva Kurková, odbor investiční
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního
Převzal(-a):	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

Dokument je opatřen elektronickými podpisy



6. Dodatek ke smlouvě číslo: 2

(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)

S/0714/2023/INV /2, 12. 07.
2024;

Cena bez DPH:

-303 912,66 Kč

Cena s DPH:

-367 734,32 Kč