

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: VZ č. 285/2017 - Oprava volného bytu č.46, Čujkovova 29/1718, Ostrava – Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3, Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **TOKKRA Servis s.r.o.**, Václava Jiříkovského 150/5, Ostrava
IČ: 294 61 022

Objednávka č.O/0387/2018/OBH ze dne 26.1.2018

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací = zednické a instalátérské práce.

Z důvodu provádění víceprací prodloužen termín dokončení oprav - 18.3.2018

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Cena dle objednávky: | 87.000,- Kč bez DPH |
| Přípočet - vícepráce: | + 28.230,- Kč bez DPH |
| Odpočet – méněpráce: | - 2.390,- Kč bez DPH |

Konečná cena díla: 112.840,- Kč bez DPH

Objednatel:



Zhotovitel:

V Ostravě, dne 21.2.2018