



## Informace o splnění veřejné zakázky

veřejné zakázky malého rozsahu  veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 38.24_ Zateplení objektu Mjr. Nováka 1455/34 – pavilon A	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	Agend.č. S/0782/2024/INV, 20. 06. 2024	
4. Název smluvní strany:	ERVO stavby, spol. s r.o.	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	3 099 343,08	
Cena s DPH:	3 750 205,13	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0782/2024/INV/1, 25.10.2024	
Cena bez DPH:	-17 012,91	
Cena s DPH:	-20 585,62	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
<input type="checkbox"/>	za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	2024
<input type="checkbox"/>	za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	
<input checked="" type="checkbox"/>	za celé plnění veřejné zakázky	
Cena bez DPH:	3 082 330,17	
Cena s DPH:	3 729 619,51	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	18.11.2024	
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Přerušeno z důvodu klimatických podmínek 5 dnů, stavba nebyla převzata v řádném termínu z důvodu vad a nedodělků bránící užívání.	
Vyhotovil(-a):	Ing. Eva Kurková, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	vz. Ing. Alena nogová, vedoucí oddělení přípravy investic	
Převzal(-a):	Bc. Kateřina Gemrotová, vedoucí oddělení veřejných zakázek	

dokument je opatřen elektronickými podpisem