



Informace o splnění veřejné zakázky

☐ veřejné zakázky malého rozsahu ☒ veřejné zakázky

1. Odbor/oddělení:	odbor investiční	
2. Označení a číslo veřejné zakázky:	VZ 77.23 „Rekonstrukce tramvajového podchodu Dolní, ul. Plzeňská, Ostrava-Jih“	
3. Číslo smlouvy, uzavřená dne:	S/0012/2024/INV , 23.01.2024	
4. Název smluvní strany:	DEV COMPANYY, spol. s r. o. IČO: 47679620	
5. Cena nejvýše přípustná v Kč (uvedená ve smlouvě):		
Cena bez DPH:	6 728 910,84	
Cena s DPH:	8 141 982,12	
6. Dodatek ke smlouvě číslo: (v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)	S/0012/2024/INV/1 ze dne 02.08.2024	
Cena bez DPH:	102 120,00	
Cena s DPH:	123 565,20	
7. Celková cena realizované veřejné zakázky v Kč (skutečně uhrazená cena):		
☐ za plnění rámcové dohody v předchozím čtvrtletí (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)	(konkrétní čtvrtletí nebo rok)	
☐ za plnění v předchozím kalendářním roce, tj. rok úhrady v případě, že doba plnění u smlouvy přesahuje 1 rok (nevztahuje se na veřejné zakázky malého rozsahu)		
☒ za celé plnění veřejné zakázky		
Cena bez DPH:	6 790 574,78	
Cena s DPH:	8 216 595,49	
8. Termín splnění smlouvy: (vyplní se pouze za celé plnění VZ)	15.12.2024	
9. Poznatky k plnění (plnění dodávek, termínů, vady apod.):	Zhotovitel se neosvědčil	
Vyhotovil(-a):	Ing. Martin Kusyn, odbor investiční	
Vedoucí odboru/odd.:	Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního	
Převzal(-a):	Ing. Radomíra Marenczoková, DiS, oddělení veřejných zakázek	

Dokument je opatřen elektronickými podpisy.



6.1 Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>		S/0012/2024/INV/2 ze dne 04.09.2024
Cena bez DPH:	40 330,00	
Cena s DPH:	48 799,30	

6.2 Dodatek ke smlouvě číslo: <i>(v případě většího počtu dodatků rozepište na druhou stranu)</i>		S/0012/2024/INV/3 ze dne 15.11.2024
Cena bez DPH:	-80 786,06	
Cena s DPH:	-97 751,13	