



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ČASOVÁ OSA - návaznost a součinnost prací

POČET DNÍ

akce: Virtuální realita ve výuce na ZŠ v Ostravě-JIH		1 - 40	41 - 60
Část 1	Stavební práce		
Část 2	Konektivita		
Část 3	Nábytek	instalace hotového nábytku bude provedena až po dokončení stavebních prací a bude v součinnosti a návaznosti na dodávku konektivity a IT vybavení a pomůcek	
Část 4	IT vybavení a pomůcky	instalace IT vybavení a pomůcek bude provedena až po dokončení stavebních prací a bude v součinnosti a návaznosti na dodávku nábytku a konektivity	

Poznámka: Stavební práce a dodávky IT vybavení a pomůcek, konektivity (nevztahuje se na místo plnění ZŠ Březinova 52) a nábytku budou probíhat souběžně na všech místech plnění