

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Výroba a montáž oznaení provozoven Domu služeb Horní 1492/55, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0426/2018/OBH ze dne 20.04.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: ELVAC a.s., Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČO: 25833812

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o., Opavská 6230/29a, 708 00 Ostrava, IČO: 27787443

Technický dozor: STAVINS s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 26847141

### Práce nad rámec PD

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	1 005 219,94 Kč
	vč. DPH	1 216 316,13 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	150 630,46 Kč
	vč. DPH	182 262,86 Kč
<b>Konečná cena:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1 155 850,40 Kč</b>
	<b>vč. DPH</b>	<b>1 398 578,99 Kč</b>

Z důvodu dodatečných prací nad rámec PD se prodlužuje termín provedení díla o 4 kalendářní dny na 34 kalendářních dnů od zahájení realizace díla.

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Ing. Ivana Chlumecká - technik odboru BH

Zhotovitel: ELVAC a.s.  
Ing. Jaroslav Chýlek, místopředseda představenstva

Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Technický dozor: STAVINS s.r.o.

V Ostravě dne : 12.06.2018