

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

STAVBA: **Oprava hydroizolace objektu Tlapákova 11, Ostrava-Hrabůvka**

Smlouva o dílo č. S/0093/2018/OBH ze dne 06.02.2018

Objednatel: Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Zhotovitel: Ing. Miroslav Pytel, Slavníkovců 470/13a, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
IČO: 18110592

Projektant: Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava,
IČO: 28608909

Technický dozor: STAVINS s.r.o., Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 26847141

Práce nad rámec PD a práce, které se nebudou provádět

Cena dle smlouvy o dílo:	bez DPH	1 357 209,42 Kč
	vč. DPH	1 642 223,40 Kč
Přípočet – vícepráce:	bez DPH	81 113,58 Kč
	vč. DPH	98 147,43 Kč
Odpočet – méněpráce:	bez DPH	- 156 927,23 Kč
	vč. DPH	- 189 881,95 Kč
Konečná cena:	bez DPH	1 281 395,77 Kč
	vč. DPH	1 550 488,88 Kč

Objednatel: Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru bytového a ostatního hospodářství

Ing. Ivana Chlumecká - technik odboru BH

Zhotovitel: Ing. Miroslav Pytel

Projektant: Atris, s.r.o.

Technický dozor: STAVINS s.r.o.

V Ostravě dne : 11.06.2018