

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 19.18
P18V00000080

Smlouva o dílo Dodatek č. 1

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

Zdeněk Hybner (vedoucí účastník sdružení Hybner – sdružení Abramovova)
za Hybner – sdružení Abramovova
Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupený Zdeňkem Hybnerem

IČO: 15495809
DIČ: CZ 5812011304
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 927542761/0100
KS:
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku č. 1

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. ze dne 14. 6. 2018 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0423/2018/INV ze dne 23. 04. 2018.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0423/2018/INV a dodatku č. 1:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Změna vytápění bytů na plynové etážové topení, včetně výměny rozvodů vodoinstalace a zařizovacích předmětů Abramovova 14 Ostrava - Zábřeh	Cena bez DPH [Kč]		
	Neprováděné práce	Dodatečné práce	Celkem
Původní cena stavby SOD			1 478 376,22
Dodatek č. 1	- 49 236,00	63 631,00	12 395,00
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1			1 490 771,22

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

– příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Zdeněk Hybner

vedoucí účastník sdružení

Hybner – sdružení Abramovova