

ČASOVÁ OSA - návaznost a součinnost prací**POČET DNÍ**

akce: Vědecké výukové centrum Ostrava - Jih			1 - 80	81 - 150
Část 1	Stavební práce vč. dodávky nábytku		Součinnost a návaznost na IT vybavení a pomůcky a "Vědy na kouli"	
Část 2	IT vybavení a pomůcky		Instalace IT vybavení a pomůcek bude provedena až po dokončení stavebních prací a bude v součinnosti a návaznosti na stavební práce vč. dodávky nábytku a "Vědy na kouli"	
	"Věda na kouli" (Science on a Sphere)		Součinnost a návaznost na stavební práce vč. dodávky nábytku a IT vybavení a pomůcek	