

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1**

**STAVBA :** Oprava zdravotnických v objektu Mjr. Nováka 1455/34, Ostrava-Hrabůvka

Smlouva o dílo č. S/1065/2017/OBH ze dne 26.9.2017

**Objednatel :** Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih

**Zhotovitel :** Techstain s.r.o., IČ: 28633831

**Projektant :** Byvast pro. s.r.o., IČ: 27848183

**Technický dozor investora :** Armipado spol. s.r.o., IČ: 07026609

**Práce nad rámec PD**

**Cena dle smlouvy o dílo :** bez DPH 1 062 189,67 Kč  
vč. DPH 1 285 249,50 Kč

**Odpčet méněpráce :** bez DPH - 46 278,19 Kč  
vč. DPH - 55 996,60 Kč

**Připočet vícepráce :** bez DPH 40 892,03 Kč  
vč. DPH 49 479,35 Kč

**Konečná cena :** bez DPH 1 056 803,51 Kč  
vč. DPH 1 278 732,25 Kč

**Objednatel :** Ing. Blanka Jalovíková - vedoucí odboru BH  
Alena Janulíková - technik odboru BH

**Zhotovitel :** Ing. Jindřich Sládek - jednatel

**TDI :** Ing. Pavel Hudec - jednatel

**Projektant :** Ing. Jiří Cigánek

V Ostravě dne :